

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

***INFORME DE GESTIÓN
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.1 Consolidación del Acueducto Metropolitano

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO					FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO		
								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
								SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
825	% de las obras del Subproyecto 1 terminadas (Captación, desarenador, cuarto de bombeo y conducción Termotasajero - Portico)	100	100,0	100,0	100,0%	100,0%	2.296,0		1.810,0		486,0	5.050,0		7.346,0	
							3.792,4	95,0	2.180,2		1.515,2	2,0		3.792,4	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	74.385	Jóvenes 18-24	81.669	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	125.552	Adultos 25-62	462.853	995.563		En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	125.552	3ra Edad 65 y más	125.552			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

El subproyecto 1 se encuentra terminado 100 %. En este proyecto se realizaron las siguientes obras: Captación, Cámara de Acceso, Desarenador, Tanque de distribución, Edificio de Bombas y Subestación Eléctrica. Para la línea de impulsión se instalaron 16.985 metros lineales de tubería.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.1 Consolidación del Acueducto Metropolitano

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO											
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
								DEPARTAMENTO					R PROPIOS	SGP				REGALÍAS	CRÉDITO
								SUBTOTAL DEPTO											
826	% de las obras de los Subproyectos 3 y 4 terminadas (Planta de tratamiento el Pórtico y conducción y almacenamiento de Villa Rosario y Los Patios).		100	100,0	96,0	96,0%	96,0%	29.270,0		1.349,0		27.921,0	60.450,0		89.720,0				
								31.066,4	118,9	24.650,3	98,1	5.199,1	1.000,0	31.066,4					

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Población				TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Estructura				
	Niños y Niñas de 0-5	74.385	Jóvenes 18-24	81.669			Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12	125.552	Adultos 25-62	462.853			En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17	125.552	3ra Edad 65 y más	125.552			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad		
				995.563							

ALCANCE TERRITORIAL

Año	Municipio	Subproyecto	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

AVANCE DE OBRA: 96 %
 Obras Subproyecto 3: Planta de Tratamiento El Pórtico, con un avance 98 %.
 Obras Subproyecto 4: conducción y almacenamiento de Villa Rosario y Los Patios, tiene un avance, 93 %

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.1 Consolidación del Acueducto Metropolitano

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
								DEPARTAMENTO					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS				SGP	REGALÍAS	CRÉDITO
827	Esquema Regional de Operación de la infraestructura del Proyecto del Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios implementado.		1	1,0	0,5	50,0%	50,0%	84,0		12,0		72,0	600,0		684,0					
								247,8		133,8		114,0		247,8						

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL		POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62		995.563			En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más					Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	74.385	74.385	81.669	81.669									
	125.552	125.552	462.853	462.853									
	125.552	125.552	125.552	125.552									

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

En desarrollo de la consultoría contratada por Findeter, Contrato de consultoría No. PAF – ATF – C-002 – 2020 - Consorcio NCK - Formulación, en su Fase I presentó las alternativas de esquemas empresariales propuestas para la operación de las obras del Acueducto Metropolitano, la región mediante Acta de Concertación No.1 del 1 de marzo de 2022 selecciona el Proceso progresivo de integración regional, teniendo en cuenta que actualmente los tres (3) municipios cuentan con un contrato de operación vigente, este esquema permite una gradualidad para que los esquemas contractuales vigentes se puedan adaptar en el tiempo e integrarse a este esquema. Para implementar esta alternativa se requiere la definición de un esquema institucional, que sería el encargado de implementar las acciones que se deriven de la alternativa escogida, para lo cual, la consultoría identificó que esta acción la podría realizar de la siguiente manera: 1.Fortalecimiento la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. 2.Creación de una nueva empresa 3.Fusión voluntaria de las empresas existentes 4.Fortalecimiento la Empresa Metropolitana de Servicios Públicos Domiciliarios -EMSPD Cada una de las alternativas planteadas por la consultoría tienen sus ventajas y desventajas, las cuales se encuentra analizando el equipo designado por el señor Gobernador y los alcaldes de los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. Sin embargo, no ha sido posible llegar conciliar en toma de decisiones, dado que el señor de alcalde de la ciudad de Cúcuta, el Dr. Jairo Tomás Yáñez R., indica que su posición es que el operador regional del acueducto metropolitano debe ser la EIS CUCUTA S.A. E.S.P. Esta alternativa fue revisada por el equipo de trabajo con delegados de la gobernación y los 3 municipios, no obstante, el resultado presentado por la consultoría contratada para la valoración de la empresa EIS CUCUTA, no cumplió las expectativas de la región y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó observaciones a la propuesta de la EIS CUCUTA y el resultado de la consultoría. La Gobernación del Norte de Santander ha solicitado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio continuar con el apoyo a la región con el soporte técnico y administrativo, con el fin lograr el objetivo final que es tener un acueducto metropolitano que beneficie tanto a Cúcuta como a Los Patios y Villa del Rosario.

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.2 Optimización de Sistemas de acueductos y/o alcantarillados Urbanos y Rurales

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO					FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO		
								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
								SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
828	Diseños de sistemas de acueducto y alcantarillado Urbano y rural		3	3,0	6,0	200,0%	200,0%	1.321,7	355,0	966,7			166,7	333,5	1.821,9
								2.019,7	292,3	884,6	21,2		821,6	134,6	2.154,3

3717,7

GRUPO ETARIO	Población				TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Especialidades				
	Niños y Niñas de 0-5	2.233	Jóvenes 18-24	2.066			Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12	4.544	Adultos 25-62	10.792			En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17	2.124	3ra Edad 65 y más	2.971			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad		
				24.730							

ALCANCE TERRITORIAL

Año	Municipio	Localidad	Municipio	Localidad	Municipio	Localidad	Municipio	Localidad	Municipio	Localidad	Municipio	Localidad	Municipio	Localidad	Municipio	Localidad	Municipio	Localidad	Municipio	Localidad	Municipio	Localidad
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Los diseños de San cayetano, Salazar, Puerto Santander y Juan Frio del Municipio de Villa del Rosario se encuentran en el MVCT para su viabilización, los estudios y diseños del Municipio de playa tienen un avance 95 %, se ha vuelto a reiniciar estaba suspendido por reformulacion.
Los estudios y diseños del Municipio de Santiago presentan un avance de 98 %

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.2 Optimización de Sistemas de acueductos y/o alcantarillados Urbanos y Rurales

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO							●			
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO								●		
								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS			TOTAL FUENTES	●
								SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
829	Acueductos y alcantarillados urbano y rural optimizados	11	10,0	15,0	150,0%	136,4%	12.982,3	742,2	12.196,2	43,9		20.305,7	4.527,6	37.815,6	●			
							34.175,7	783,0	16.124,0	3.565,9	9.179,3	4.523,5	11.765,1	45.940,8	●			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad	Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más					Víctima	OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	23.309	24.359	271.152									
	40.927	128.417										
	21.461	32.679										

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se avanza con las optimizaciones de acueductos así: * Bochalema: avance del 100% en proceso de inauguración entregado al Municipio. *La Esperanza fase I : terminado, pendiente de inauguración, y entregado al Municipio. Para la fase II se necesita realizar un estudio de geoelectrónica para localizar agua subterránea para disminuir costo de aducción. * La Pedregosa: Terminado y entregado al municipio. *Durania: terminado y pendiente por inauguración. * Tibú: avance del contrato original 100% y con la reformulación hecha tiene un avance 77%. Se han terminado 2 tanques y se construye el tercero de los tanques de almacenamiento. * Astilleros: presenta un avance del 100 %, terminada y entrado al Municipio del El Zulia. * Reposición de red de distribución de los Municipios de Los Patios y Villa del Rosario: se ha adjudicado el contrato para reposición de la red de distribución, . *El Salto, Rampachala, la colorada: Optimización de acueducto rural Municipio del Zulia, presenta un avance del 55% En el momento se encuentra suspendida a la espera de una reformulación.. * Se ha iniciado la Optimización del acueducto parte rural corregimiento de Villa Sucre Municipio de Arboledas. presenta un avance de 5 %, Cáchira: optimización del acueducto urbano presenta un avance de 10 %.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.2 Optimización de Sistemas de acueductos y/o alcantarillados Urbanos y Rurales

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO								NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
								DEPARTAMENTO					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP				REGALÍAS	CRÉDITO
830	Estudios y Diseños y/o construcción de proyectos de soluciones individuales rurales, PDET		5	5,0	8,0	160,0%	160,0%	988,0	87,0	901,0			106,0	530,0	1.624,0					
								32,6		32,6					32,6					

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				10.000	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más					Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	800	750	750	950									

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se realizó convenio con la agencia de los estados unidos para el desarrollo internacional USAID, y se hizo el estudio y diseños para 250 hogares de cada municipio PDET, en total son 8 municipios para un total de 2 mil soluciones, que beneficiara aproximadamente a 10 mil personas de la zona rural de los municipios PDET. El Departamento de Planeación Nacional solicitó estudios de suelos para la construcción de las unidades sanitarias rurales, esta solicitud se encuentra para la presentacion de comite directivo para su aprobacion.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.2 Optimización de Sistemas de acueductos y/o alcantarillados Urbanos y Rurales

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO							●			
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO								●		
								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS			TOTAL FUENTES	●
								SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
831	Estudios y/o Construcción de proyectos de optimización de acueductos y/o alcantarillados urbanos y/o rurales en Municipios PDET		5	4,0	6,0	150,0%	120,0%	6.474,5	197,0	3.326,0	2.951,49		2.156,0	2.280,0	10.910,5	●		
								8.278,6	1.877,1	798,9	5.097,9		504,7		8.278,6		●	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	5.414	Jóvenes 18-24	4.996	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante						
							Niños y Niñas de 6-12	5.476	Adultos 25-62	18.951	42.179		En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
							Adolescentes 13-17	4.122	3ra Edad 65 y más	3.220			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se terminaron los estudios y diseños del alcantarillado del corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú. *Terminados los estudios y diseños del acueducto de las veredas Mesitas, en el municipio de Hacarí. * La optimización del acueducto de Hacarí tiene un avance del 88 %, se instalaron las tuberías de los barrios Villas de los Pérez, Brisas de Hacarí, 20 de Julio y Pinzón Castilla, conformados por población migrante, desplazados y víctimas del conflicto armado. hay dificultades por la ola invernal no han permitido una ejecución continua, además han muchas interrupciones por fuerza mayor de los grupos ilegales de la zona. * La optimización del acueducto del corregimiento La Gabarra tiene un avance del 72%. * En convenio de cooperación con la embajada Suiza, y ayuda humanitaria se realizó los estudios del sistema de abastecimiento para las veredas de Quice Letras, Aires del Catatumbo y el barrio 8 de noviembre del corregimiento de San Pablo del Municipio de Teorama., *las reposición de redes de acueducto y alcantarillado entre la vía convención- el Tarra, terminada 100 %, en proceso de liquidación. * En convenio de cooperación Internacional con UNECEF, se logró la actualización de los estudios de la Optimización de la Fase II del acueducto del Corregimiento de La Gabarra Municipio de Tibú.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.3 Apoyo a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO								
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO								
								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
								SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
832	Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales apoyados en su diseños y/o construcción	2	1,0	1,0	100,0%	50,0%	1.587,5	1.000,0	423,5				164,0	1.587,5		

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	74.385	Jóvenes 18-24	81.669	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	151.666	Adultos 25-62	462.853	971.478		En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	75.353	3ra Edad 65 y más	125.552			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se firmo convenio con la firma IFC corporacion financiera internacional que hace parte del banco mundial, para realizar la estructuracion de los estudios tecnicos, legales y financieros para la ejecucion del proyecto que permita la construccion y operacion del sistema de aguas residuales para cucuta y el area metropolitana. el direccionamiento del convenio estara a cargo del MVCT, SOLUCIÓN DE SANEAMIENTO PARA CÚCUTA Y SU ÁREA METROPOLITANA (Alternativa seleccionada) El Proyecto considera la implantación de dos instalaciones para el tratamiento de las aguas residuales de Cúcuta y su área metropolitana. La planta de mayor tamaño, identificada como PTAR El Peñón, operará con la tecnología de lodos activados convencionales y tendrá una capacidad media de 1750 L/s y un caudal máximo horario de 2856 L/s. Tratará los vertimientos del sector centro-oriente del casco urbano, así como del sector de la Floresta localizado al norte de la ciudad. La planta recibirá además los vertimientos de los municipios vecinos de Villa del Rosario y Los Patios, localizados al sur de Cúcuta. La PTAR de El Peñón cubrirá alrededor del 80% de la demanda del tratamiento del área metropolitana. Esta planta depuradora estará ubicada a unos 10,3 Km al norte del casco urbano de Cúcuta, en el corregimiento de San Faustino. El lote previsto tiene un área aproximada de 38 hectáreas y se encuentra localizado entre la margen derecha de la vía Cúcuta — San Faustino — La China y la margen izquierda del río Pamplonita. La superficie del lote considera las áreas requeridas para ampliación futura, obras de protección y franjas de separación con vías y corrientes superficiales

La otra planta de tratamiento corresponde a la PTAR de Tonchalá. Operará con la tecnología de filtros percoladores de alta tasa y tendrá una capacidad media de 512 L/s y un caudal máximo horario de 1016 L/s. Estará ubicada al suroccidente de la ciudad de Cúcuta y tratará los vertimientos de los sectores de Tonchalá, Quebrada Seca y La Guaimarala ubicados dentro del casco urbano de Cúcuta. Así mismo, recibirá el aporte de aguas residuales de la vereda San Isidro del municipio de San Cayetano. Esta planta depuradora se ubicará al suroccidente de Cúcuta, a 1,6 Km del límite urbano actual de la ciudad. El sitio de implantación se localiza en la margen izquierda de la quebrada Tonchalá, corriente que sirve de divisoria entre los municipios de Cúcuta y San Cayetano. En consecuencia, el lote para la PTAR se encuentra en el municipio de San Cayetano y más específicamente en jurisdicción de la Vereda San Isidro. La superficie del lote considera las áreas requeridas para ampliación futura, obras de protección y franjas de separación con vías y corrientes superficiales. la solucion presenta La corporacion ha presentado dos construccion de dos plantas ubicadas la primera de presenta un avance del 50 %, tambien se encuentra en ejecucion el mejoramiento de la planta de aguas residuales del Municipio de Lourdes, con un avance del 95 %.

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

5.3.2.1 Impulso a estrategias asociativas para la recolección y disposición de residuos sólidos

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO								NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
								DEPARTAMENTO					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP				REGALÍAS	CRÉDITO
833	Estrategias de esquemas asociativos subregionales para la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos impulsados	4	3,0	1,0	33,3%	25,0%	1.730,0	230,0	1.500,0			250,0	1.000,0	2.980,0						
							106,6	73,1	33,5					106,6						

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	2.396	Jóvenes 18-24	2.817	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
							En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
Niños y Niñas de 6-12	2.875	Adultos 25-62	10.947	25.109		Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad	
Adolescentes 13-17	2.092	3ra Edad 65 y más	3.982						

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para la presente vigencia de 2022, se ha progrado la consultoria para los Municipios de Mutiscua y Santo Domingo de Silos. esta por presentar al comite tecnico los estudios de la complementacion de los componentes tecnicos legales y financieros del esquema de clasificacion y aprovechamiento para el sistema integral de residuos solidos del Municipio de Toledo y Labateca.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

5.3.2.2 Fortalecimiento de la gestión institucional de la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO									
							FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO									
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
834	Municipios con Acompañamiento en la implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico urbanos y/o rurales	25	16,0	16,0	100,0%	64,0%	1.290,0	52,0	1.238,0			436,0		1.726,0		
							1.511,2		1.382,8			128,4		1.511,2		

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				362.995	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más					Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	29.099	29.099	30.462	30.462									
	59.825	59.825	168.993	168.993									
	29.360	29.360	45.255	45.255									

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

El contrato para el desarrollo del Plan de Aseguramiento de la prestación de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el area urbano de los Municipios Participantes de PDA Norte de Santander, presenta un avance de 95 %. Elaboración y entrega de 27 Planes de Acción para mejorar la prestación de los servicios en 22 municipios vinculados al Plan Departamental de Agua: Arboledas, Bochalema, Cáchira, Cacota, Chinácota, Duranía, El Carmen, El Zulia, Hararí, Herrán, Labateca, La Esperanza, Los Patios, Pamplona, Pamplonita, San Cayetano, Silos, Tibú, Toledo, Villa Caro y Villa del Rosario.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

5.3.2.2 Fortalecimiento de la gestión institucional de la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO								NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
								DEPARTAMENTO					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP				REGALÍAS	CRÉDITO
835	Municipios con asistencia en la Implementación de las estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector de APSB		25	16,0	16,0	100,0%	64,0%	1.540,0	52,0	1.488,0			86,0		1.626,0					
								1.349,8	35,2	973,1	141,5		200,0	65,3	1.415,1					

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle			
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más						Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad	
	29.099	29.099	30.462	30.462	362.995							

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se apoyo en la orientacion a los Municipios en el cargue del Sistema Unico de Informacion (SUI)., por correo virtual. * Se realizó reunión con el municipio de cacota, el 24 de agosto en horario de 3 a 5 pm para dar orientación, aclara duda referente al cargue de los documentos pendiente en la plataforma del SUI y revisar el informe final de monitoreo año 2021 donde el municipio quedo en alto riesgo para el manejo de los recursos de SGP. * Se realizó reunión en el municipio de Toledo y Labateca, para revisar el informe final de monitoreo año 2021, donde el municipio Toledo quedo en alto riesgo para el manejo de los recursos de SGP, se dio orientación sobre el manejo de la plataforma del sistema único de informacion y se resolvieron duda referente al cargue del SUI y CUIPO. * Se realizó solicitud vía correo el 30 de agosto al DANE para solicitar reunión presencial con los secretarios de planeación y los comités de estratificación para dar orientación en referencia de la actualización de la estratificación urbana.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

5.3.2.3 Gestión Social, Plan Ambiental y Gestión del Riesgo en el Sector de APSB

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO											
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
								DEPARTAMENTO					R PROPIOS	SGP				REGALÍAS	CRÉDITO
								SUBTOTAL DEPTO											
836	Plan de Gestión social del Sector de APSB implementado.		1	1,0	1,0	100,0%	100,0%	1.000,0		1.000,0			200,0		1.200,0				
								641,7		411,8			229,9		641,7				

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	29.099	Jóvenes 18-24	30.462	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
							En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
							Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad
	Niños y Niñas de 6-12	59.825	Adultos 25-62	168.993	362.995				
	Adolescentes 13-17	29.360	3ra Edad 65 y más	45.255					

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se estan haciendo reuniones con el equipo de aseguramiento para coordinar la actividades que se van a desarrollar en el plan de Gestion Social y se continua trabajando en formulacion del nuevo plan.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

5.3.2.3 Gestión Social, Plan Ambiental y Gestión del Riesgo en el Sector de APSB

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO									NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
								DEPARTAMENTO					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS				CRÉDITO
837	Plan Ambiental del Sector de APSB implementado.	1	1,0	1,0	100,0%	100,0%	170,0				170,0						170,0			
							226,0		152,0			74,0					226,0			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	29.099	Jóvenes 18-24	30.462	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
							En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
							Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad
	Niños y Niñas de 6-12	59.825	Adultos 25-62	168.993	362.995				
	Adolescentes 13-17	29.360	3ra Edad 65 y más	45.255					

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

El plan ambiental del PDA se encuentra aprobado por el MVCT y aprobado por el Comité Directivo y en ejecución el PSMV Plan de saneamiento y manejo de vertimientos de Municipio de Los Patios con un convenio, el cual tiene un avance 100 % terminado. Se esta ejecutando la Consutoria de rehabilitacion Ecologia del proyecto de Acueducto Metropolitano de Cucuta, Los Patios y Villa de Rosario en el Departamento Norte de Santander a la fecha presenta un avance de 98 %. Contrato de mantenimiento de la compesacion forestal del proyecto acueducto M,etropolitano de Cucuta, Los Patios y Villa del Rosario, se encuentra en proceso de inicio.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

5.3.2.3 Gestión Social, Plan Ambiental y Gestión del Riesgo en el Sector de APSB

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO												
								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES					
								SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO								
838	Plan de Gestión del Riesgo del Sector de APSB implementado.	1		0,5		50,0%														
								214,1		112,7					101,4					214,1

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	29.099	Jóvenes 18-24	30.462	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	59.825	Adultos 25-62	168.993			362.995	En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	29.360	3ra Edad 65 y más	45.255						

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para el cuatrienio se han estructurado las fases de conocimiento y prevención del riesgo en comunicación con los prestadores urbanos de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo de los municipios vinculados al Plan Departamental de Agua. A la fecha, se está en espera de la formulación del plan de inversión para avanzar en la consolidación del Plan de Gestión del Riesgo, el cual servirá para prevenir y mitigar los riesgos asociados a la prestación del servicio. Se hizo seguimiento al riesgo de temporadas de aguas lluvias de los diferentes municipios mediante sondeo; hay estructuras de los sistemas de acueductos que han presentado riesgo, como: Chinácota, Bochalema San José del Tarra en el Municipio de Hacarí otros están presentado alta turbiedad y la necesidad de realizar mantenimiento.

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

***INDICADORES DE RESULTADO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022***

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nº Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$					EJECUTADO			● ● ●
			PROYECTADA	ALCANZADA			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
			3er Trimestre 2022	3er Trimestre 2022			SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PDD A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

5.3. Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5.3.1. Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

825	% de las obras del Subproyecto 1 terminadas (Captación, desarenador, cuarto de bombeo y conducción Termotasajero - Portico)	100	100	100	100,0%	100,0%	3.792	95,0	2.180,2		1.515,2	2,0		3.792,4	●
826	% de las obras de los Subproyectos 3 y 4 terminadas (Planta de tratamiento el Pórtico y conducción y almacenamiento de Villa Rosario y Los Patios).	100	100	96	96,0%	96,0%	31.066	118,9	24.650,3	98,1	5.199,1	1.000,0		31.066,4	●
827	Esquema Regional de Operación de la infraestructura del Proyecto del Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios implementado.	1	1,0	0,5	50,0%	50,0%	248		133,8		114,0			247,8	●
828	Diseños de sistemas de acueducto y alcantarillado Urbano y rural	3	3,0	6,0	200,0%	200,0%	2.020	292,3	884,6	21,2		821,6	134,6	2.154,3	●
829	Acueductos y alcantarillados urbano y rural optimizados	11	10	15	150,0%	136,4%	34.176	783,0	16.124,0	3.565,9	9.179,3	4.523,5	11.765,1	45.940,8	●
830	Estudios y Diseños y/o construcción de proyectos de soluciones individuales rurales, PDET	5	5	8,0	160,0%	160,0%	33		32,6					32,6	●
831	Estudios y/o Construcción de proyectos de optimización de acueductos y/o alcantarillados urbanos y/o rurales en Municipios PDET	5	4,0	6,0	150,0%	120,0%	8.279	1.877,1	798,9	5.097,9		504,7		8.278,6	●
832	Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales apoyados en su diseños y/o construcción	2	1,0	1,0	100,0%	50,0%	1.588	1.000,0	423,5			164,0		1.587,5	●

5.3.2. Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

833	Estrategias de esquemas asociativos subregionales para la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos impulsados	4	3,0	1,0	33,3%	25,0%	107	73,1	33,5					106,6	●
834	Municipios con acompañamiento en la implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico urbanos y/o rurales	25	16	16	100,0%	64,0%	1.511		1.382,8			128,4		1.511,2	●
835	Municipios con asistencia en la Implementación de las estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector de APSB	25	16	16	100,0%	64,0%	1.350	35,2	973,1	141,5		200,0	65,3	1.415,1	●
836	Plan de Gestión social del Sector de APSB implementado.	1	1,0	1,0	100,0%	100,0%	642		411,8			229,9		641,7	●
837	Plan Ambiental del Sector de APSB implementado.	1	1,0	1,0	100,0%	100,0%	226		152,0			74,0		226,0	●
838	Plan de Gestión del Riesgo del Sector de APSB implementado.	1		0,5		50,0%	214		112,7			101,4		214,1	●

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					EJECUTADO MILLONES DE \$		
DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
85.250,1	4.274,6	48.293,8	8.924,6	16.007,6	7.749,5	11.965,0	97.215,1