



Gobernación
de Norte de
Santander



INFORME DE GESTIÓN

2020 – 2021



Proyectos Significativos

BIENESTAR SOCIAL

CONVIVENCIA

GOBERNANZA

HÁBITAT

INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVIDAD

PRESENTACIÓN

Presentamos a la comunidad nortesantandereana, un Informe de la Gestión realizada en el periodo 2020–2021, que contiene el avance de los proyectos más significativos que viene adelantando el Departamento, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Más Oportunidades para Todos”.

Las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG tienen como propósito mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente y participativa; prestando servicios coherentes y promoviendo la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de resultados, productos e información.

Uno de los elementos transversales a las políticas que buscan mejorar la relación entre el Estado y el ciudadano es el **Proceso Permanente de Rendición de Cuentas**, que busca facilitar la evaluación y retroalimentación ciudadana sobre la gestión pública, con el reporte de información en lenguaje claro, de fácil acceso para su análisis y canales dispuestos para una efectiva participación.

Dentro de este marco, nuestra responsabilidad es mantener informada a la ciudadanía para promover su ejercicio activo y fortalecer la democracia participativa, porque a través de ella logramos desarrollar habilidades para entender mejor las dinámicas territoriales, potenciar el sentido crítico y las posibilidades de incidir en las decisiones políticas que los afectan.

Es así como la ciudadanía ha podido consultar permanentemente el avance y cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo en nuestra sede electrónica, en el menú “Participa”. No obstante, presentamos proyectos que han sido objeto de permanente consulta por parte de la comunidad y que han generado oportunidades para todos los habitantes de Norte de Santander.

Seguiremos tejiendo relaciones de diálogo permanente y de confianza, como la mejor forma de gobernar.

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador de Norte de Santander

Gabinete Departamental 2020 - 2021

Gobernador	Silvano Serrano Guerrero
Gestora Social	Leidy Janeth Ortíz Contreras
Secretaría General	Edna Carolina Joya Núñez
Jefe de Gabinete	Clara Marcela Angulo Santander
Secretaria Privada	Zulay Cañas Luna
Secretaria de Gobierno	Taiz del Pilar Ortega Torres
Secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto	Andrés Llanos Cardona
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial	Víctor Oliverio Peña Maldonado
Secretario de Vías	Efraín Alexander Pacheco Rojas
Secretario de Hacienda	Óscar Guillermo Gerardino Astier
Secretario Jurídico	Johan Eduardo Ordóñez Ortiz
Secretaria de Educación	Laura Cristina Cáceres Niño
Secretario de Desarrollo Social	Marcel Orlando Pérez Ascanio
Secretario de Medio Ambiente Rec. Naturales y Sostenibilidad	Lucy Elena Urón Rincón
Secretaria de la Mujer y Equidad de Género	María Fernanda Ovalles Carrillo
Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico	Francisco Bermont Galvis
Secretario de Gestión Minero Energética Sostenible	Jhon Leonardo Olivares Rivera
Secretario de Tránsito	Diomar Velásquez Bastos
Secretario de Desarrollo Económico y Productividad	Olger López Vergel
Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional	Víctor Bautista Olarte
Secretario de Cultura	Juan Carlos Uribe
Secretaria de Tencologías, Información y las Comunicaciones	Marina Lozano Roperó
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural	Hermes Alfonso García Quintero
Secretaria de Hábitat	Lady Bermúdez Durán
Director Instituto Departamental de Salud	Carlos Arturo Martínez García
Director de INDENORTE	Diego González Toloza
Gerente IFINORTE	Sandra Milena Zapata Ortega
Gerente Zona Franca	Jairo Pulecio Franco
Gerente Lotería de Cúcuta	Ciro Alfonso Durán Jaimes
Gerente Programa de Alimentación Escolar PAE	Ruth Milena Velásquez Camargo
Tesorera General	Ruth Xiomara Rodríguez Cristancho
Contador General	John Alexandder Pérez Jaimes
Jefe de Control Interno de Gestión	Mary Luz Lizarazo Téllez
Jefe de Control Interno Control Disciplinario	Sandra P. Sepúlveda Rodríguez
Jefe de Comunicaciones y Prensa	Heider Logatto Cuadros
Jefe Imagen Corporativa y Protocolo	Jairo Orlando Cepeda Cáceres
Consejera para la Gestión de Riesgos	Adriana Milena Arias Carrillo
Consejera de Desarrollo Territorial	Norela Arenas Valencia
Delegada Especial para la Gestión y Cooperación	Sandra Zulay Fuentes Durán
Consejera de Competitividad	Adriana Marcela Toro Torres
Consejero para la Discapacidad	Jesús Augusto Romero Montoya
Asesor de Proyectos Especiales	Diego Fernando Carrillo Mendoza
Consejera de Desarrollo Turístico	Beatriz Vélez Ramírez
Consejero de Asuntos Religiosos	Henry Alberto Peña Parra

Bienestar Social



Gobernación
de Norte de
Santander



PACTO POR LA EDUCACIÓN, NUEVO MODELO EDUCATIVO CON VISIÓN 2050

ALCANCE

Construcción participativa de un Nuevo Modelo Educativo con visión al 2050, una política pública educativa con enfoque territorial y visión de largo plazo, que transforme la manera en que se entiende y aborda la tarea educativa y su finalidad en el departamento, a través de la consolidación de una alianza entre actores que representen el sector público, privado, social y de la cooperación internacional.

QUE SE QUIERE:

El Pacto por la Educación convoca a los actores de la sociedad nortesantandereana a que se comprometan con la educación como motor del desarrollo que requiere nuestra región.

El Pacto es un llamado no sólo al sector educativo, sino a los demás actores de la sociedad, a trazar la ruta de las transformaciones que necesitamos gestar para lograr una educación de calidad, incluyente, que desarrolle las capacidades de nuestros NNAJ, tanto urbanos como rurales, de manera que sean ciudadanos y ciudadanas que aporten a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y en paz. Se trata de que se entienda, como dice la Constitución Política, que la educación debe ser un compromiso de la sociedad y no solamente del sector educativo.

AVANCES

- Análisis de referentes Identificación, diálogo y acuerdos de cooperación con otras experiencias de Pactos por la Educación para la construcción de políticas educativas desde los territorios que ha permitido identificar aprendizajes a tener en cuenta en el proceso del departamento.
- Planeación de las fases y organización operativa del proceso.
- Encuentros con actores públicos, privados, sociales y de la cooperación internacional para dar a conocer la propuesta del Pacto por la Educación 2050 en todo el Departamento, convocar voluntades y concretar compromisos de estos actores con el apoyo al proceso de construcción participativa del Nuevo Modelo Educativo que promueve el Pacto. Se firmaron actas de compromiso iniciales con el MEN, la Alcaldía de Cúcuta, el SIES+, la Universidad Simón Bolívar.
- Diseño y puesta en marcha de la Estrategia de Comunicación para la Movilización Social para posicionamiento del Pacto por la Educación y llamado a la participación de los actores convocados para aportar a la construcción del Nuevo Modelo Educativo con visión al 2050.
- Diseño Ruta Participativa con los actores del sector educativo de toda la trayectoria desde educación inicial hasta educación superior.

- Carta Consulta Gobernante para abrir el proceso participativo a partir de la cual se pregunta a los distintos actores públicos, privados, sociales y de la cooperación internacional sobre los desafíos de la educación del departamento.
- Instalación en agosto 2021 de la Mesa de la Alianza por la Educación en el Salón de la Asamblea Departamental, donde se gestó la firma por parte de los Aliados del Pacto, de su compromiso con la construcción participativa del Nuevo Modelo Educativo con visión 2050.
- Puesta en marcha de la Ruta Participativa con establecimientos educativos oficiales del departamento, en coordinación con la SED y los directivos docentes. Se llevó a cabo en octubre del 2021 el primer DIA P y se realizaron 3 encuentros subregionales con los directivos docentes y sus equipos para acompañar y orientar este proceso participativo; así como, 2 eventos con contralores y personeros estudiantiles electos. Esto permitió a diciembre del 2021, la vinculación inicial del 20% de los establecimientos educativos oficiales a la Ruta participativa de manera voluntaria, a pesar de la sobrecarga de trabajo que tenían con el regreso a la presencialidad.
- Consolidación y puesta en funcionamiento para acompañar y orientar el proceso de la Ruta Participativa en los EE del Departamento de la Página web www.regióneducadora.com.
- Compromiso del SIES+ de elaborar un análisis de la situación de la educación superior en el departamento y de implementar entre agosto y octubre de 2021 un proceso participativo con la comunidad educativa de las instituciones de educación superior públicas y privadas articuladas a esta alianza del SIES+. Se encuentra en proceso de construcción el documento sobre la situación de la educación superior en el departamento por parte del SIES+ y se llevó a cabo la consulta, cuyos resultados se entregarán en el 2022.
- Desarrollo del proceso de consulta del SENA a su comunidad educativa para recoger propuestas en relación con la oferta educativa Técnica y Tecnológica y de formación para el trabajo y desarrollo humano que ofrece esta entidad. En el mes de marzo, el SENA en una reunión presencial realizó la presentación de la consulta realizada por las distintas áreas de la entidad y los resultados que arrojaron. Se entregarán los resultados en el 2022.
- Estructuración propuesta de Plan de Trabajo para fortalecimiento de la oferta educativa presentada por la Red de EFTDH. Se entregarán avances en el 2022.
- Realización de 2 Mesas de la Alianza por la educación Norte de Santander para acordar agenda de trabajo y avanzar en la construcción y validación del concepto de calidad de la educación para el Norte de Santander.

- Realización del 1er Congreso del Pacto por la Educación Reflexión técnica y académicas sobre los 5 grandes desafíos de la educación en el departamento con la participación de 200 delegados de los actores convocados, en los días 19 y 20 de noviembre de 2020.
- Participación del Pacto por la Educación con taller de consulta a los jóvenes delegados de todo el departamento al Primer Encuentro del Sistema Departamental de Juventud del Norte de Santander, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento, evento realizado en el mes de diciembre de 2021.
- Conformación y Funcionamiento del Comité Intersectorial Departamental que apoye, desde la administración departamental, la construcción del Nuevo Modelo Educativo con visión al 2050 y aporte a éste propuestas para la cualificación de la educación informal que se implementa por parte de los sectores del Gobierno Departamental.
- Realización entre septiembre 2020 y diciembre 2021 de 423 reuniones de socialización y puesta en marcha de la Ruta Participativa del Proyecto del Pacto para comprometer a los actores relevantes con la construcción del Nuevo Modelo Educativo con visión al 2050 promovido por el Pacto. Estas reuniones se realizaron con organizaciones civiles y sociales, gremios, entidades públicas locales, regionales y nacionales, privadas y de cooperación internacional presentes en el departamento.
- Participación activa de 2.414 actores delegados del sector educativo, de entidades públicas, privadas, de la cooperación internacional y de organizaciones sociales en eventos participativos que se iniciaron en el 2021. Los eventos realizados fueron: la instalación y las 2 reuniones con la Mesa de la Alianza por la Educación, 6 reuniones del Comité Intersectorial Departamental, 3 encuentros subregionales con Establecimientos Educativos, el evento virtual del 1er DIA P y encuentro con personeros y contralores estudiantiles, el 1er Congreso del Pacto por la Educación y el Encuentro del Sistema Departamental de Juventudes.
- Formulación, aprobación y registro en el Banco de Proyectos del Departamento del Proyecto BPIN del Pacto por la Educación para ejecutar en el período 2022-2023. En este proyecto BPIN se planeó promover proyectos estratégicos de transformación educativa priorizados por el proceso del Pacto, que puedan iniciar su ejecución antes que finalice este Gobierno departamental.

INVERSIÓN

Total Recursos Ejecutados	\$	258.866.733
2020	\$	29.000.000
2021	\$	229.866.733

Proyectado Proyecto BPIN 2022-2023: \$1.957'400.000

BENEFICIARIOS

- Población trayectoria educativa de la SED del departamento y de educación superior del departamento:

POBLACION BENEFICIARIA PACTO POR LA EDUCACION	
ESTUDANTES Grado 0 - 11	173.890
Rurales	66.508
Urbanos	107.382
UNIVERSITARIOS	71.972
Públicas	60.094
Privadas	11.878
	245.862

Total EE Beneficiarios	211
Total Directivos (rectores - directores rurales - coordinadores) (supervisores - directores de núcleo)	390
Total Docentes (docentes de aula - docentes orientadores - docentes con funciones de apoyo)	6401

LOCALIZACIÓN

Se ha venido trabajando con establecimientos educativos y actores de todos los municipios del departamento.

INSTALACIÓN MESA ALIANZA POR LA EDUCACIÓN EN EL SALÓN DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL



Instalación Mesa de la Alianza –

31 de agosto 2021



Firma actores comprometidos con el Pacto


1ER ENCUENTRO SISTEMA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUDES



PROYECTO BANDERA

Visión educativa para Norte de Santander 2050 Pacto por la Educación

Avance **45%**



PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E.

ALCANCE

Servicio de alimentación escolar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas Oficiales durante la vigencia 2020 y 2021 en los municipios no certificados en educación del Departamento Norte de Santander.

AVANCES

- Se logró realizar trabajo mancomunado con:
 - ✓ Unidad Administrativa especial de Alimentación Escolar “Alimentos para Aprender”.
 - ✓ Apoyo por parte de los actores del programa para la adecuada y oportuna ejecución del PAE.
 - ✓ Trabajo Interinstitucional entre la Gobernación y alcaldías municipales para la buena ejecución del Programa.
 - ✓ Compromiso permanente de la Gobernación del Departamento.
- Se logra la operación del PAE sin interrupción alguna en el marco del COVID-19, bajo la modalidad de ración para preparar en casa - RPC.
- Se logra conformación de bolsa común de recursos con destinación específica con el 100% de las ET no certificadas en educación.
- Operación PAE diferencial UWA para el 100% de los matriculados, bajo la continuidad de la modalidad de almuerzo preparado en sitio.
- Promoción del control social y vinculación de la comunidad, a través de las veedurías ciudadanas y Comités de Alimentación Escolar.
- Se logra beneficiar 90 - 100% de los matriculados en la zona rural de los municipios bajo jurisdicción.
- Atención PAE durante la totalidad del calendario Escolar.
- Atención PAE a NNAJ categorizados como población víctima (focalizados)
- Atención a población migrante focalizados por los EE.

INVERSIÓN

\$118.718 millones, de los cuales el Gobierno Departamental asignó \$57.994 millones de recursos de regalías.

FUENTE DEL RECURSO	VIGENCIA	
	2020	2021
SGR - ENTIDAD	\$29.471'887.480,20	\$28.522'034.340,00
Recursos Propios (PGN, CONPES 151, recursos del balance, bolsa común municipios, inejecuciones presupuestales)	\$23.898'322.444,93	\$36.826'284.355,86
TOTAL RECURSO EJECUTADO	\$53.370'209.925,13	\$65.348'318.695,86

Se programó la inversión conforme al análisis de mercado realizado para cada una de las modalidades de atención, durante los 180 días calendario escolar. Así mismo se realizó detalle financiero conforme al Equipo PAE de la entidad y el desarrollo de las acciones de apoyo a la supervisión del programa. Es de resaltar que del recurso programado se logró un ahorro del 6,43% para la vigencia 2020 y el 10,95% para la vigencia 2021 conforme al presupuesto proyectado, atendiendo el 100% de lo programado.

BENEFICIARIOS

En cumplimiento de los procesos de priorización y focalización se identifica un total de 116.386 niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la vigencia 2020 y 116.403 niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la vigencia 2021, lo anterior para realizar el suministro de raciones alimentarias conforme al calendario escolar establecido para la presente vigencia bajo la modalidad de ración para preparar en casa.

El total de beneficiarios seleccionados en 1.872 sedes educativas para la vigencia 2020 y 1.874 sedes educativas para la vigencia 2021 en los 39 Municipios bajo jurisdicción, la cobertura del programa beneficia al 95% de los matriculados en la zona rural y el 60% de los cascos urbanos. Del total la población beneficiada, se logró dar atención a 386 estudiantes para la vigencia 2020 y 403 estudiantes para la vigencia 2021, correspondiente al 100% de los matriculados del pueblo indígena U'wa asentada en el Departamento.

Tipo de población atendida con alimentación escolar

GRUPO ETARIO / TIPO DE POBLACIÓN	TOTAL POBLACIÓN SEGÚN TIPO	
	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2021
4 - 8 AÑOS 11 MESES	33.942	34.870
9 - 13 AÑOS 11 MESES	43.640	41.536
14 - 17 AÑOS 11 MESES	19.397	18.678
INDÍGENAS	869	1.053
VÍCTIMAS	6.067	4.595
MIGRANTES (VENEZOLANOS)	12.471	15.671
TOTAL	116.386	116.403

LOCALIZACIÓN

La intervención se realiza en los 39 municipios bajo jurisdicción, la cual incluye el 100% de los Establecimientos Educativos Oficiales del Departamento tanto de la zona rural y urbana.



REGISTROS FOTOGRÁFICOS



Elementos de bioseguridad utilizado por los profesionales de apoyo a la supervisión del Programa PAE – ETC Norte de Santander.



Cumplimiento de protocolos de distanciamiento padres de familia y acudientes I.E La Presentación –



Elementos de bioseguridad del personal encargado de la entrega de las raciones - RPC.



Mecanismos de verificación Gestión Social IE el Diamante – Pamplonita



Inspección de calidad y rotulado de los alimentos por parte de la autoridad sanitaria Colegio Santo Angel,



Suministro de Ración Almuerzo Estudiantes Comunidad Indígena U'WA.



Suministro Kits Alimentarios Estudiantes Comunidad Indígena Motilón Bari.



Suministro Kits Alimentarios Estudiantes PAE mayoritario

MATRÍCULA CERO

ALCANCE

Facilitar la permanencia en la universidad para terminar la trayectoria educativa de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3

AVANCE

Norte de Santander fue pionero en la implementación de la estrategia de acceso a la educación superior de **Matrícula Cero**; se continua con la expedición desde la Asamblea Departamental con la ordenanza 014 de 2021 por medio de la cual se crean incentivos y estímulos a los estudiantes para los estudiantes que anualmente obtengan los puntajes más altos en las pruebas saber 11

BENEFICIARIOS

47.000 beneficiarios de las universidades oficiales del Departamento.

INVERSIÓN

Gobernación años 2020 y 2021 \$20.807 millones

MUNICIPIOS ATENDIDOS

Los 40 municipios del Departamento

ALIANZAS

En el marco de la estrategia **Matrícula Cero** del convenio Gobernación MEN y Universidades de los cuales la administración departamental aportó \$20.800 millones junto al ministerio de educación.

- ✓ Alianza con la Agencia de Renovación del Territorio, en la mesa de impulso a la educación superior del Catatumbo, con la asistencia de las universidades de la región.
- ✓ Se viene trabajando con la UNIMINUTO para abrir programas de educación superior en Sardinata, Tibú, El Tarra y Ocaña.
- ✓ la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña modificó sus estatutos y entrega 6 cupos preferenciales a los estudiantes del Catatumbo, política que se prevé sea replicada en las demás Universidades Públicas del Departamento.



El Departamento Norte de Santander reafirmó su compromiso de acompañar a los estudiantes de las universidades públicas. Pionero a nivel nacional Matrícula cero.



ADULTO MAYOR CON ATENCIÓN INTEGRAL

ALCANCE

Programa integral en el marco de la política pública de envejecimiento y vejez departamental, que ha fortalecido 60 centros de bienestar y 600 asociaciones de adulto mayor.

La gestión incluye apoyo psicosocial, orientación jurídica, calidad de vida, estrategia activos y saludables, adulto mayor productivo y la realización de un encuentro intergeneracional, dos ferias de emprendimiento y la celebración del colombiano de oro en todo el departamento.

AVANCES

A finales de 2021 se logró la licitación del programa de adulto mayor, que logrará en el año 2022 la capacitación y dotación de 550 unidades productivas, la entrega de 10.000 kit nutricionales, el apoyo integral con ayudas técnicas a 2560 adultos mayores beneficiarios de bastones, sillas de ruedas, caminadores y muletas, y dotación y asistencia profesional a asociaciones de adulto mayor y centros de protección de adulto mayor en Norte de Santander.

BENEFICIARIOS

- ✓ 3000 adultos mayores con orientación psicosocial.
 - ✓ 2000 adultos mayores recibieron asistencia jurídica.
 - ✓ 3000 adultos mayores capacitados en trabajo asociativo, aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo de la vocación productiva.
 - ✓ 13 centros de protección del adulto mayor recibieron constitución legal.
- ✓ **Total, beneficiarios: 15.000 adultos mayores.**

MUNICIPIOS ATENDIDOS

Los 40 municipios del Departamento.

INVERSIÓN

\$2.500 millones de Recursos Propios.





Orientación psicosocial



Asistencias Jurídicas



Licitación Programa de Adulto Mayor

ATENCIÓN AL COVID-19

ALCANCE

- Fortalecimiento institucional (Expansión en infraestructura de los hospitales y Laboratorio de Salud Pública, dotación).
 - ✓ RES. 0264 y RES. 1148: Fortalecimiento de la capacidad instalada del sistema de salud a nivel regional mediante ampliación, remodelación y equipamiento a largo plazo para la atención del Covid-19. \$17.900´000.000.
 - ✓ Adquisición de 5 ambulancias medicalizadas para atender la emergencia por Covid-19, destinadas a los municipios de Ábrego, Gramalote, Cúcuta, Chinácota y Tibú. \$1.600´000.000.
 - ✓ Expansión de CAMAS UCI y camas de hospitalización para atender la emergencia por Covid-19. De 160 camas UCI al inicio de la pandemia el Departamento pasó a contar con 459. HUEM 189, Pamplona 19 y Ocaña 13. \$10.000´000.000.
 - ✓ Puesta en marcha del laboratorio para la toma de muestras epidemiológicas para atender la emergencia por la pandemia del Covid-19. \$1.330´000.000 aportados por el MSPS. \$999´000.000 para transporte de personal y muestras aportados por la gobernación.
- Programa PRASS, \$200´000.000 para toma de muestras domiciliarias y \$500´000.000 para la toma de muestras a la población migrante, aportados por la gobernación.
- Vacunación contra Covid-19. \$19.000´000.000 para organización, aplicación de las dosis y seguimiento al proceso aportados por la gobernación.
- Fortalecimiento a la red de frío y área de sistemas. En el año 2021 con el apoyo de ACNUR se fortaleció el programa ampliado de inmunizaciones (PAI) de 5 ESE del departamento (ESE Norte -Puerto Santander y Tibú-, Herrán, ESE Suroriental _Ragonvalia y Toledo-, Villa del Rosario y Centro de acopio Cúcuta) con la entrega de equipos de computo, cavas y termos para vacunación, aires acondicionados. Con el apoyo del MSPS, OPS y OIM se fortaleció PAI en los 40 municipios con la entrega de equipos de computo, tablets, termos y cavas de vacunación.
- Reconocimiento nacional en salud pública al departamento en el tercer lugar en 2020 por el manejo de la pandemia y en primer lugar en 2021 por el trabajo en torno a los eventos en salud pública, entregado por el Instituto Nacional de salud.

AVANCES

Vacunación COVID-19 feb 2021 a 31 dic 2021

- Total de esquemas aplicados completos en el Departamento: 701.000.
- Dosis de refuerzo en el departamento:
 - ✓ Primera dosis: 895.745
 - ✓ Tercera dosis: 71.289
 - ✓ Dosis únicas: 189.559
 - ✓ Migrantes: 113.972 dosis aplicadas.



Municipios sin tapabocas en espacios abiertos (70% esquemas completos)

- Puerto Santander, Ragonvalia, Durania, Pamplonita, Cácuta, Lourdes, Cúcuta, San Cayetano, Labateca, Santiago, Mutiscua y Pamplona.

Municipios sin tapabocas en espacios cerrados (70% esquemas completos, 40% primer refuerzo)

- Puerto Santander, Ragonvalia, Durania, Pamplonita, Cácuta, Labateca, Pamplona y Mutiscua.

ALIANZAS

El apoyo de la COOPERACIÓN INTERNACIONAL ha sido fundamental para lograr apoyos en la dotación para el desarrollo de los servicios de la salud:

- ✓ 43.200 pruebas para detección COVID-19
- ✓ 26.381 insumos médicos
- ✓ 7.980 implementos de bioseguridad
- ✓ 4.046 equipos médicos e implementos de bioseguridad
- ✓ 800 atenciones en consultas de salud mental y apoyo psicosocial, médicas especializadas, exámenes para gestantes, planificación Familiar, consultas médicas para personas con VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual y con enfermedades no transmisibles (HTA, diabetes y Cáncer).
- ✓ Apoyo al mantenimiento o mejoramiento de la infraestructura hospitalaria pública del departamento permitiendo intervenciones en 7 hospitales de la región y el laboratorio de salud pública departamental.

BENEFICIARIOS

Todos los habitantes de departamento, incluida la población migrante, habitantes de calle y población privada de la libertad (PPL).

MUNICIPIOS ATENDIDOS

Los 40 municipios del departamento.

INVERSIÓN

Departamento	\$20.099.000.001
Nación	\$26.862.489.848
TOTAL	\$46.953.668.829





FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

ALCANCE

Proyectos nuevos

- “Construcción del nuevo hospital local Jorge Cristo Sahium de Villa del Rosario”

MSPS	\$21.451´360.842
Alcaldía de Villa/Rosario	\$300´000.000
Hospital (ESE)	\$200´000.000
TOTAL	\$21.951´360.842

- “Remodelación y ampliación de quirófanos en el Hospital Universitario Erasmo Meoz”.

MSPS	\$5.131´000.000
Recursos del hospital	\$190´964.384
TOTAL	\$5.321´964.384

- Recursos adicionales del Departamento a obras iniciadas:

Sardinata:	\$290´186.140
El Zulia:	\$700´000.000
Chinácota:	\$1.436´353.013
Arboledas:	\$3.247´757.379
Toledo	\$1.000´000.000
TOTAL	\$6.674´296.532

INVERSIÓN

TOTAL: \$33.947´621.758

MUNICIPIOS ATENDIDOS

Villa del Rosario, Sardinata, El Zulia, Chinácota, Toledo y Arboledas.
Cúcuta (de impacto departamental).





ACUERDO DE PUNTO FINAL

ALCANCE

Apoyo al pago de la deuda de servicios y tecnologías no cubiertas con la UPC del régimen subsidiado presentados hasta el 31 de diciembre de 2019 en el marco del acuerdo final.

AVANCES

Se logró establecer las deudas con el personal contratado y además se define el valor para gestionar con el gobierno nacional para el pago de la deuda.

Recurso humano y logística administrativa para la auditoria y conciliación de cuentas médicas en el marco del acuerdo de punto final.

BENEFICIARIOS

La red prestadora del departamento, pública y privada, además de las EPS y como actores beneficiarios por la recuperación de cartera.

INVERSIÓN

Recurso humano	
Departamento	\$2.500´000.000
Deuda de servicios	
Nación:	\$54.230´499.477
Departamento:	\$4.283´447.239
TOTAL:	\$58.513´946.716



Convivencia



Gobernación
de Norte de
Santander



DIÁLOGO SOCIAL PACTO TERRITORIAL POR LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ

Alcance

Generar un proceso de diálogo con los actores involucrados en el Marco del Paro Nacional desarrollado en Norte de Santander.

CONTEXTO DEL PARO EN NORTE DE SANTANDER

El paro en Norte de Santander inició con el cese de actividades de los taxistas desde el 28 de abril, sumado a los bloqueos generados por los campesinos y transportadores en las principales vías del Departamento, afectando de manera directa a la población por el desabastecimiento de: Alimentos, combustible, oxígeno, medicamentos, etc.; A esta problemática se suma la dificultad de transportar pacientes en estado de salud delicado de los diferentes municipios a la ciudad de Cúcuta al igual que la disposición final de residuos de los municipios del Área Metropolitana y de la zona centro del Departamento.

Ante esta realidad, la Gobernación pone en marcha su plan de contingencia, brindando apoyo constante a las iniciativas de los Norte Santandereanos, quienes ejercieron su total derecho a la manifestación, conservando siempre el accionar pacífico, con espacios seguros, atendiendo de manera anticipada las situaciones que pudieran afectar negativamente la población, respetando y conservando sus derechos.

Objetivo General

- Gestionar el restablecimiento a la normalidad y atención a las afectaciones que puedan generarse en el marco del Paro Nacional, en el Departamento Norte de Santander

Objetivos específicos.

- Actuar como facilitador entre el Comité del Paro y los Actores Institucionales, con el fin de buscar el retorno a la normalidad en el Departamento.
- Habilitar por medio del diálogo los corredores viales bloqueados en el Departamento Norte de Santander.
- Facilitar el suministro de productos alimentarios, no alimentarios y de salud en los municipios afectados por el paro

Fases de la respuesta plan departamental de contingencia Paro Nacional abril 2021





FASES	PROCESO	ACCIONES PREVENTIVAS
1. Preparación y alistamiento	Identificación de actores	Acercamiento con los líderes o voceros de las organizaciones sociales y representantes de Gobierno Nacional <ul style="list-style-type: none"> • Diariamente, se brindó seguimiento en equipo con la PONAL y EJERCOL. • Monitoreo permanente desde las PMU que se realizan en la DENOR y MECUC. • Seguimiento a las afectaciones del sector económico a través de la secretaria de Desarrollo económico. • Revisión a través de las agendas de diálogo
	Evaluación de impactos generados	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoreo diario a través de la consejería para el agenciamiento para el desarrollo. • Mesas de diálogo sectorizadas. • Reunión con los mandatarios. • Estrategia de Abastecimiento. • Gestiones para el logro de concesiones temporales de movilidad en busca del restablecimiento a la normalidad • Intervención directa de la Fuerza Pública
	Proyección de Alternativas	<ul style="list-style-type: none"> • El plan se enmarca en las siguientes líneas de intervención: <ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidación de reportes de afectaciones. 2. Vías 3. Salud 4. Agricultura (Alimentos) 5. Suministro de combustible. 6. Disposición final de residuos sólidos 7. Corredor humanitario terrestre y aéreo de ser necesario, identificación de rutas alternas para el suministro: Se plantea ruta alternativa para los suministros de productos, combustible e insumos médicos
	Estrategias para garantizar el suministro e intercambio de productos bienes y servicios.	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega de peticiones por las organizaciones Sociales y voceros de los diferentes actores. - Análisis de peticiones: Articulador Gobernación Norte de Santander con el gobierno Nacional y Municipales.
2. Atención y Respuesta	Pliego de peticiones y actores involucrados	<ul style="list-style-type: none"> Creación de Metodología Definición de roles sectoriales y entidades mediadoras Definición de fechas, lugar, número de participantes Instalaciones de las mesas de diálogo, la secretaria técnica a cargo de la secretaria de Víctimas.
	Mesas sectoriales de negociación	<ul style="list-style-type: none"> Intervención de la fuerza pública, dando cumplimiento a los protocolos que regulan estas acciones. (De ser necesario).
3. Estabilización	Estrategia para garantizar la movilidad en el departamento como medida alternativa de emergencia.	
4. Evaluación	Definición de los acuerdos Firma del Pacto	<ul style="list-style-type: none"> Redacción del documento final Publicación y divulgación de resultados
	Seguimiento a los acuerdos pactados	<ul style="list-style-type: none"> Cronograma de cumplimiento y seguimiento.



Resultados

- Levantamiento pacífico de los bloqueos generados por los manifestantes, no se presentó ningún altercado que haya puesto en riesgo la vida de las personas.
- No hubo necesidad de la intervención de los miembros de la fuerza pública
- No hubo afectaciones en los locales comerciales, ni actos vandálicos en cada uno de los municipios
- Se recibió un pliego peticionario con un **total de 290 solicitudes** para lo cual se hace la instalación de las **14 mesas de diálogo** cada una con un tema específico de acuerdo al sector.
- Para la atención a cada una de las solicitudes se llevaron a cabo un total de **76 sesiones** entre la Gobernación de Norte de Santander y los miembros de las diferentes organizaciones sociales

Evidencias



Gobernanza



Gobernación
de Norte de
Santander





FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO

ALCANCE

Mejorar la eficiencia y la eficacia en los procesos y procedimientos de la Secretaría de Hacienda Departamental, mediante la automatización de procedimientos en la Secretaria de Hacienda para disminuir procesos y tramites que mejoran la atención al contribuyente proporcionando canales ágiles para colocarse al día en sus pagos asegurando el crecimiento en las finanzas públicas en el departamento Norte de Santander

META

Incrementar el recaudo de las rentas departamentales a través de la Secretaría de Hacienda desde las oficinas presenciales (Sede Cúcuta, colecturía de Ocaña y Pamplona) y sede electrónica

AVANCE

- Adquirimos y dotamos en mano de obra, materiales, equipos e insumos para la óptima prestación de servicio en la secretaria de Hacienda departamental.
- Implementamos a través de la sede electrónica (Botón de Pago PSE) el recaudo de impuestos de vehículos, registro y anotación y estampillas.
- Integramos los procesos financieros para conocer en tiempo real el recaudo de los diferentes tributos.
- Notificamos electrónicamente, actuaciones de la administración tributaria, incluyendo las de cobro coactivo y providencias que decidan recursos.
- Generamos campañas publicitarias de Anti evasión y operativos contra la defraudación de las rentas Departamentales.
- Realizamos codificación, registro, trazabilidad y manejo de la información correspondiente a las actividades de producción, importación, exportación, distribución, tornaguías, bodegaje, consumo, declaración, pago, señalización y movilización, productos que generan Impuestos al Consumo.
- Recuperación de Cartera del impuesto de vehículos automotor para la vigencia 2020 se realizaron 30.055 trámites recuperando la suma de \$7.725 millones y para la vigencia 2021 se realizaron 43.015 trámites recuperando la suma de \$8.430 millones
- **Se aumentaron las rentas departamentales del 2020 al 2021 en un 22.2%**



BENEFICIARIOS

Población en general del departamento en Norte de Santander y sus 40 municipios para las vigencias del 2020 y 2021.

INVERSIÓN

La Secretaría de Hacienda invierte recursos en la vigencia fiscal 2020 por valor de \$10.041 millones, obteniendo un recaudo de recursos propios de \$412.481 millones y en la vigencia fiscal 2021 \$12.918 millones obteniendo un recaudo de recursos propios de \$533.336 millones para dar cumplimiento a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

En la vigencia 2020 ingresó al Departamento la suma de \$904.329 millones y para la vigencia 2021 \$1"105.472 millones

ALIANZAS

Alianzas estratégicas con las que ha contado con la Federación de nacional de Departamentos – convenio N°012 de 2019 LUCHA ANTICONTRABANDO, La cámara de Comercio de Cúcuta para la implementación de ventanilla Única empresarial. La Alcaldía de Cúcuta expedición de tarjeta de internación de vehículos extranjeros.



Capacitación anti contrabando.

Medalla de Oro a Norte por lucha anticontrabando


CÚCUTA

Domingo, 21 de Noviembre de 2021





Solicitar Liquidación Impuesto de Registro.



Solicitud liquidación.



Módulo declaración de impuesto vehicular.



Sistema de información consulta por documento de proceso.


REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP “EL GRAN SANTANDER”

ALCANCE

Conformación y funcionamiento de la Región de Administrativa y de Planificación “El Gran Santander” entre los departamentos de Santander y Norte de Santander con el objeto de propender por la articulación del ordenamiento territorial, la descentralización y autonomía territorial establecidas en la Constitución Política en aras de promover el desarrollo económico y social del territorio, así como la competitividad e innovación de la región.

AVANCES

Dentro del proceso de estructuración de la RAP, se inició con el acercamiento con la Gobernación de Santander a fin de definir los objetivos y apuestas en común, esto se realizó con el acompañamiento de la Federación Nacional de Departamentos.



El 18 de agosto de 2020, en el Municipio de Tona del Departamento de Santander se firmó el acuerdo de voluntades entre el Dr Silvano Serrano Guerrero, en calidad de Gobernador del departamento de Norte de Santander y Dr. Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado en calidad de Gobernador y representante legal del departamento de Santander, donde se establecieron los siguientes Objetivos Estratégicos:

1. El fortalecimiento de la diversificación y la internacionalización de la región,
2. El mejoramiento de la conexión intermodal y logística,
3. La protección, conservación y promoción del uso sostenible de los recursos de agua, suelo, bosque, agua, biodiversidad y hábitat y la defensa de nuestras fuentes hídricas.

En el proceso de estructuración de la RAP se han adelantado los siguientes pasos:

- Aprobación por parte de la Honorables Asambleas de los departamentos de Santander y Norte de Santander de las Ordenanzas respectivas que conceden autorización a cada Gobernador para constituir la Región Administrativa y de Planificación – RAP “El Gran Santander”
- Radicación en sesión virtual de la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial – COT, del congreso de la República de



Colombia, de la solicitud del concepto previo favorable para la constitución de la Región Administrativa y de Planificación RAP “El Gran Santander”, con los soportes de ley, entre los que están el D.T.S - Documento Técnico de Soporte, elaborado en concertación de las secretarías de planeación de los dos departamentos.

- Realización de audiencia pública y presentación Informe de Ponencia con concepto previo favorable por parte de la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial – COT, del congreso de la República de Colombia.
- Informe de Aprobación del Concepto Previo Favorable para la constitución de la Región Administrativa y de Planificación RAP “El Gran Santander” por parte de la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial – COT, del congreso de la República de Colombia
- Suscripción del Convenio de Asociación 0071-2021 por medio del cual se constituye la Región Administrativa y de Planificación – RAP “El Gran Santander”.
- Lanzamiento de la RAP El Gran Santander en Bogotá con presencia del DNP, Ministerio del interior, Departamento Nacional de Planeación, Función Pública, gerentes de la RAP PACIFICO, RAPE central, RAP QUINDÍO bajo el acompañamiento de la Federación Nacional de Departamentos, Senadores y miembros de las Administraciones Nacional y Departamental
- Conformación de un equipo técnico y jurídico entre las Secretarías de Planeación de Norte de Santander y Santander, que de forma conjunta y concertada elaboraron los estatutos internos, estructura administrativa y esquema presupuestal de la RAP además del bosquejo metodológico para la formulación del Plan Estratégico Regional, con el apoyo de la Federación Nacional de Departamento, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Interior.

BENEFICIARIOS

Se beneficia toda la población los departamentos de Norte de Santander y de Santander, estimada en cerca de 3'975.000 personas

INVERSIÓN

Las gestiones adelantadas se han cubierto con gastos de funcionamiento, representados por profesionales de la Secretaría de Planeación, Secretaría de Medio Ambiente, Consejería de Competitividad y asesores de la gobernación además de la participación profesionales de la comisión regional de competitividad, utilizando los medios virtuales de comunicación para el trabajo en conjunto con la Secretaría de Planeación de Santander





Firma del Acuerdo de Voluntades entre los Departamentos de Norte de Santander y Santander en Tona (Santander)



Mesas de trabajo para la construcción del DTS, estatutos, presupuesto



Mesas de trabajo para la construcción del DTS, estatutos, presupuesto



ATENCIÓN AL CIUDADANO, TRANSPARENCIA Y POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

ALCANCE

Visibilizar las acciones y la contratación de la Gobernación para facilitar a la ciudadanía participar de los diferentes procesos contractuales, igualmente permitir que cualquier organización y veeduría pueda efectuar vigilancia en tiempo real sobre el cumplimiento de las fases contractuales y el proceso de evaluación, adjudicación, así como su correcta ejecución

Ofrecer a las entidades de control fiscal y a los Sujetos Vigilados, una herramienta de captura de información contractual y presupuestal para la toma de decisiones oportuna y con carácter preventivo

AVANCES

Contratación:

Implementación del SECOP II. La Gobernación de Norte de Santander, ha adelantado más de 536 procesos de selección objetiva: licitación pública; mínima cuantía; selección abreviada (menor cuantía y subasta inversa); concurso de méritos, en el que han participado más de 715 competidores, que a través del SECOP II, permiten la pluralidad de oferentes, así mismo el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en cumplimiento de los acuerdos marco de precios logrando una contratación eficaz y transparente.

Atención al Ciudadano:

La administración gestiona y da respuesta a los requerimientos de los usuarios y grupos de interés utilizando diferentes canales de atención que generan espacios efectivos de comunicación como lo son la atención presencial en todas sus sedes y la atención virtual brindada a través de la sede electrónica <https://www.nortedesantander.gov.co>.

Prestación de Servicios en Tiempos de Covid-19

Ante la pandemia del Covid-19 se prestaron servicios sin interrupción a la comunidad. A partir de la declaración del estado emergencia por COVID-19, la Gobernación de Norte de Santander, modificó su horario laboral y atención, fortaleciendo la atención virtual a través del servicio de ventanilla única y, realizando adecuaciones de bioseguridad en todas las dependencias y puntos de atención a los usuarios como la instalación de señalética de distanciamiento, lavado de manos, toma de temperatura y divisores de protección.

BENEFICIARIOS

27.148 ciudadanos atendidos en 2020

34.621 ciudadanos atendidos en 2021

61.769 ciudadanos atendidos en las dos vigencias





ESCUELA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ALCANCE

Permitir a los líderes comunitarios, ediles, alcaldes, concejales, diputados y en general a los servidores públicos obtener capacidades para desarrollar con mayor claridad técnica y jurídica sus actividades en el marco de lo público.

Fortalecer las capacidades de los ciudadanos en temas como formulación de proyectos, desarrollo local, incidencia política, equidad de género, control político, control fiscal, modelo integrado de planeación y gestión, comunicación asertiva, contratación estatal entre otros.

Normatividad: LEY ESTATUTARIA 1757 de 2015 de Julio 06) “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, que tiene por objeto promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político

AVANCES

- Presentación y aprobación por parte de la Honorable Asamblea de la Ordenanza 004 de 2021 que autoriza al Gobernador para participar en la constitución de la Escuela de Gestión Pública y Participación Ciudadana del Departamento.
- Constitución de la entidad sin ánimo de lucro: “CORPORACIÓN ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”, de carácter mixto, que atenderá en los términos del artículo 96 de la ley 489 de 1998, orientado fundamentalmente a la realización de eventos, capacitaciones, formación y actualización.
- Diseño de una oferta pertinente enfocada en potenciar las oportunidades para mejorar, cualificar y actualizar a los participantes en el campo de la gestión pública y la participación ciudadana mediante medios pedagógicos como: seminarios, talleres, cursos, paneles, estudios de caso. inmersiones, congresos, conversatorios, conferencias, encuentros, foros y diplomados.
- Definición de la sede Física en la avenida 5 #13-14 en el centro de Cúcuta cerca a la Cúpula Chata

INVERSIÓN

Inversión programada \$1.000´000.000



Hábitat



Gobernación
de Norte de
Santander





AGENDA VERDE UN MILLÓN DE ARBOLES

ALCANCE

Recuperación y sostenibilidad de las funciones ecosistémicas del Departamento a través de la reforestación de zonas específicas en Norte de Santander.

En la fase I del proyecto del Millón de árboles se están plantando 200.000 plántulas en 200 Hectáreas. Los criterios de intervención son reforestar activamente municipios con territorio de páramo y con altos índices de deforestación según fuente del IDEAM.

Se intervienen las áreas estratégicas adquiridas por los municipios o por la gobernación en convenio con CORPONOR que han sido intervenidas por tensionantes ambientales como: extensión ganadera, extensión agropecuaria o por deforestación.

BENEFICIARIOS

Primera Fase: 27 municipios seleccionados de las 6 subregiones del Departamento: Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Tibú, Bucarasica, Salazar, Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Chinácota, Bochalema, Durania, Pamplona, Cácuta, Chitagá, Ocaña, Ábrego, Cáchira, Convención, El Carmen, Puerto Santander, San Cayetano, Villa del Rosario, El Tarra, Sardinata, Lourdes, Santiago, Villa Caro, Herrán, Labateca, Ragonvalia, Toledo, Mutiscua, Pamplonita, Silos, Hacarí, La Esperanza, La Playa, San Calixto, Teorama

Se generan empleos por el orden de 488 directos y 1645 indirectos para un total de 1953 empleos.

AVANCES

- Ejecución Fase I – 200.000 árboles – Inversión de \$4.800 Millones
 - Avance del 45%; Se ha intervenido en 12 municipios de los priorizados en el proyecto.
- En el desarrollo de la Agenda Verde departamental y en coordinación con CORPONOR, Municipios del departamento, Coquecol, Policía Nacional, Ejercito Nacional, Defensa Civil, Veolia y las Universidades se han plantado 45.404 especies vegetales;
- Con Alianza Biocuenca se logró el establecimiento arbóreo de 74.800 plantas
- Mediante convenio entre la Gobernación, Empopamplona y Alcaldía de Pamplona se reforestaron 10 Hectáreas, lo que corresponde a un total de 10.000 plantas en el marco del convenio N°0169



- Con la firma SPI Ingenieros se logró establecer 6.251 plantas
- Para un total de material vegetal plantado de 136.455 especies, lo que representa una inversión de otros recursos por valor de \$2.525 millones, presentándose una intervención de plantación total en las vigencias 2020-2021 de 336.455 plántulas equivalentes a 336,4 Hectáreas, lo que representan una inversión total de \$7.325 millones de pesos.

Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto restauración de la caficultura en Norte de Santander en convenio con el Comité de Cafeteros, el cual entre sus componentes tiene una línea agroforestal el cual le aporta al proyecto del millón de árboles alrededor de 114.000 de especies nativas en 114 hectáreas de 36 municipios del Departamento bajo el componente agroforestal que tienen un impacto ambiental positivo.

INVERSIÓN

Total proyecto MILLÓN DE ÁRBOLES \$24.147'000.000

FASE I(2021):

Recursos Propios	\$4.800'000.000
Otros Recursos	\$2.525'000.000
Total Inversión	\$7.325'000.000







REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS.

ALCANCE

Atención, rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura vial afectada por las emergencias generadas por las temporadas de lluvias en el Departamento.

ALCANCES

- Articulación con los Coordinadores Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres para la identificación y priorización de las áreas afectadas por las lluvias.
- Gestión y activación de combos de maquinaria amarilla para la atención de la infraestructura afectada.
- 719 kilómetros de vías intervenidas con actividades de remoción de derrumbes, limpieza de alcantarillas y cunetas, rocería, excavaciones, conformación y mejoramiento de calzada, cargue y transporte de material.
- Restablecimiento y/o rehabilitación de la infraestructura de más de 90 corredores viales afectados por las emergencias generadas por las lluvias en el Departamento.

INVERSIÓN

Gobernación:	\$7.488´000.000
Gobierno Nacional:	\$11.806´000.000
Total:	\$19.294´000.000

BENEFICIARIOS

Los 40 Municipios del Departamento





CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN PREVENCIÓN DE DESASTRES

ALCANCE

Construcción de obras de canalización para la reducción de los riesgos por inundación o movimiento en masa en los municipios de Los Patios y Cúcuta.

ALCANCES

- Construcción de 2.074 metros de canalización y de obras complementarias en la quebrada Juana Paula hasta la desembocadura de al río Pamplonita en el municipio de Los Patios, mediante la construcción de estructuras rectangulares compuestas por acero reforzado, muros en concreto y placas de fondo.
- Construcción de 792 metros de canalización para la prolongación del Canal Bogotá hacia la desembocadura al Río Pamplonita en el municipio de Cúcuta.
- Construcción de obras de canalización para la reducción del riesgo por inundación y movimiento en masa.

INVERSIÓN

Gobierno Nacional:	\$32.840´442.986 (Canal Bogotá)
	\$37.793´419.597 (Canal Juan Paula.)
Gobernación:	\$72´000.000 (Asesoría y asistencia técnica)
Inversión Total:	\$70.705´862.583

BENEFICIARIOS

- Como beneficiarios del proyecto de la construcción de canalización en el Canal Bogotá esta la población de las comunas 5 y 6 del municipio de Cúcuta.
- Como beneficiarios del proyecto de la construcción de canalización en la quebrada Juana Paula, está la población del casco urbano del municipio de Los Patios.



Infraestructura



Gobernación
de Norte de
Santander



ACUEDUCTO METROPOLITANO

ALCANCE

El Acueducto Metropolitano Francisco de Paula Santander consta de captación de un caudal de 2,95 m³/s desde la Pileta de Sellos de la Termoeléctrica de Termotasajero, en San Cayetano. De ahí pasar a un desarenador con capacidad de 2,95 m³/s, bombear 1,95 m³/s a lo largo de aproximadamente 19 km hasta los predios de la Planta El Pórtico, donde se construye una nueva planta de tratamiento con capacidad para potabilizar 1,0 m³/s.

El agua tratada, se impulsa mediante un sistema de bombeo a unos tanques de almacenamiento ubicados en los municipios de Los Patios (Cumbres) y Villa del Rosario (Primero de Mayo). A partir de los Tanques de almacenamiento, se conducirá el agua potable a la red de cada Municipio (Villa del Rosario y Los Patios).

AVANCES

Subproyecto 1: Avance 92% Contratista: Obrascon Huarte Laín

Ubicado en la pileta de sellos de Termotasajero (San Cayetano) donde se realizó la captación, desarenador y estación de bombeo. Posteriormente la aducción transporta el agua hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del corregimiento El Pórtico (Cúcuta). A junio de 2022, registró un 99% de avance.

Subproyectos 3 y 4: Avance 70% Contratista: SP Ingenieros

Se ubica en el corregimiento de El Pórtico (Cúcuta), donde se construye una nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) con capacidad de tratar 1 m³ para luego ser conducida hacia los nuevos tanques de almacenamiento de Las Cumbres (Los Patios) dos tanques con capacidad de 3.672 m³ y Primero de Mayo (Villa del Rosario) dos tanques cada uno de 5.508 m³. A junio de 2022, el cumplimiento fue de 90%

Adicionalmente, el Departamento lidera, junto a Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, el proyecto de optimización de las redes de distribución de Los Patios y Villa del Rosario, por valor de \$36.000 millones, como parte de las obras complementarias al Acueducto Metropolitano. El contrato fue adjudicado en diciembre de 2021 y se dio inicio el 28 de febrero de 2022. En el momento se encuentra a la espera de la tubería que arribará al departamento a fines de junio.

Cantidad de tubería para el proyecto en el municipio de Los Patios:

DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Tuberías HD Ø10" - C40 UNIÓN CAMPANA	M	156,10
Tuberías HD Ø12" - C40 UNIÓN CAMPANA	M	3.086,95
Tuberías HD Ø14" - C30 UNIÓN CAMPANA	M	185,10
Tuberías HD Ø16" - C30 UNIÓN CAMPANA	M	886,30
Tuberías HD Ø18" - C30 UNIÓN CAMPANA	M	4.025,35
Tuberías HD Ø24" - C30 UNIÓN CAMPANA	M	1.231,05
Tuberías HD Ø6" - C40 UNIÓN CAMPANA	M	86,10
Tuberías HD Ø8" - C40 UNIÓN CAMPANA	M	1.124,40

Cantidad de tubería para el proyecto en el municipio de Villa del Rosario:

DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Tuberías HD Ø8" - C40 UNIÓN CAMPANA	M	37,25
Tuberías HD Ø10" - C40 UNIÓN CAMPANA	M	17,36
Tuberías HD Ø12" - C40 UNIÓN CAMPANA	M	580,10
Tuberías HD Ø18" - C30 UNIÓN CAMPANA	M	20,30
Tuberías HD Ø20" - C30 UNIÓN CAMPANA	M	1.315,35
Tuberías HD Ø24" - C30 UNIÓN CAMPANA	M	5.556,20
Tuberías HD Ø32" - C25 UNIÓN CAMPANA	M	1.171

BENEFICIARIOS

971.786 habitantes de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios

MUNICIPIOS ATENDIDOS

Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios

INVERSIÓN

ECOPETROL:	\$251.939'055.000
NACIÓN:	\$100.408'863.000
DEPARTAMENTO:	\$ 32.755'286.000
TOTAL:	\$384.144'613.425



Subproyecto 1. Desarenador sector Termotasajero, San Cayetano



Subproyecto 1. Estación de bombeo interior y exterior





Subproyecto 3. Nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable, sector El Pórtico, municipio de Cúcuta



Subproyecto 4. Tanques de almacenamiento barrio Las Cumbres, municipio de Los Patios



Tanques de almacenamiento barrio 1 de mayo municipio Villa del Rosario

OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTOS URBANOS Y CORREGIMENTALES

ALCANCE

La Gobernación ha fortalecido el sector de agua potable del departamento con más de 14 proyectos de optimización o construcción de sistemas de acueductos urbanos y rurales, los cuales apuntan a mejorar los índices de cobertura, continuidad y calidad del agua en municipios vinculados al Plan Departamental de Agua (PDA).

AVANCES

- Optimización sistema de acueducto urbano de Chinácota
Avance: Terminado, entregado al municipio e inaugurado por el Señor Gobernador, con un costo de \$7.987'251.418
- Optimización sistema de acueducto urbano de Villa Caro
Avance: Terminado y entregado al municipio, con un costo de \$1.690'289.855
- Optimización sistema de acueducto urbano de Bochalema
Avance: 93%, con un costo de \$2.283'082.682
A junio 2022: Terminado y entregado al municipio, pendiente por inauguración.
- Construcción acueducto corregimiento de San José del Tarra, municipio de Hacarí
Avance: Terminado y entregado a la comunidad, con un costo de \$1.437'732.643
- Optimización acueducto corregimiento de La Pedregosa, municipio de La Esperanza
Avance: Terminado y entregado al municipio, con un costo de \$3.839'693.193
- Optimización acueducto urbano de Durania
Avance: Terminado y en proceso de puesta en marcha, con un costo de \$3.267'273.457
- Fase 1 Optimización acueducto urbano de La Esperanza
Avance: Terminado y en proceso de puesta en marcha, con un costo de \$2.960'842.962
- Fase 1 Optimización acueducto urbano de El Zulia
Avance: Terminado y entregado al municipio, con un costo de \$5.208'733.400
- Fase 1 Optimización acueducto urbano de Tibú
Avance: 93%, con un costo de \$4.736'821.685
A junio 2022: 96% de avance
- Optimización acueducto urbano de Hacarí

Avance: 66%, con un costo de \$2.907´165.772
A junio 2022: 66% de avance (suspendido por orden público)

- Optimización acueducto vereda de Astilleros, municipio de El Zulia
Avance: 80%, con un costo de \$5.940´525.816
A junio 2022: Terminado y en proceso de puesta en marcha
- Optimización acueducto corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú
Avance: 35%, con un costo de \$11.637´256.232
A junio 2022: 52%
- Optimización del sistema de acueducto veredas de Rampachala, La Colorada y El Salto, municipio de El Zulia
Avance a junio de 2022: 30%, con un costo de \$3.523´455.078
- Optimización del sistema de acueducto corregimiento de Villa Sucre, municipio de Arboledas
Avance a junio de 2022: 5%, con un costo de \$1.422´994.006

BENEFICIARIOS

Las obras ejecutadas, y en ejecución, proyectan beneficiar a cerca de 85.820 habitantes de El Zulia, Chinácota, Bochalema, La Esperanza, Tibú, Villa Caro, Durania, Arboledas y Hacarí.

INVERSIÓN

A junio de 2022, las inversiones para estos proyectos alcanzan un costo total de \$58.843 millones con recursos propios, Sistema General de Participaciones del Departamento y Municipios vinculados al Plan Departamental de Agua, Regalías y Créditos.



Visita e inauguración del Señor Gobernador a la optimización del sistema de acueducto urbano del municipio de Villa Caro



Visita e inauguración del Señor Gobernador a la optimización del sistema de acueducto urbano del municipio de Villa Caro



Visita de inspección a la optimización del sistema de acueducto vereda de Astilleros, municipio de El Zulia



MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ASTILLEROS-TIBÚ

ALCANCE

Mejoramiento del corredor vial entre el cruce La Y – Astilleros y el casco urbano de Tibú

AVANCES

- Gestión predial y el replanteamiento de la vía.
- Se tiene contratados la construcción de 10 puentes y de 22.16 km de pavimento.
- La Fundación Buffet realizo los estudios para el Mejoramiento de 31 km.

BENEFICIARIOS

58.721 habitantes

INVERSIÓN

Departamento	\$74.000 millones
Nación	\$65.000 millones
Otros	\$32.000 millones
Total:	\$171.000 millones

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CORNEJO-SANTIAGO-SALAZAR

ALCANCE

Mejoramiento del eje vial que comunica el corregimiento de Cornejo en San Cayetano y los centros urbanos de Santiago y Salazar

AVANCES

- Mejoramiento de la transitabilidad de 11.26 kilometros
- Construcción de 2 puentes

BENEFICIARIOS

14.395 Habitantes

INVERSIÓN

Departamento \$58.200 millones





MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CHINÁCOTA - MEJUÉ - TOLEDO

ALCANCE

Mejoramiento del corredor vial que une el centro urbano de Chinácota con el centro urbano de Toledo por el páramo de Mejué

AVANCES

- Intervención de puntos críticos en la vía.
- Mantenimiento de 13 km en el tramo Chinácota – Mejué - Toledo
- Construcción de 1 puente

BENEFICIARIOS

36.101 Habitantes

INVERSIÓN

Departamento	\$30.700 millones
Nación (sobretasa)	\$4.000 millones
Total	\$34.700 millones

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TIBÚ - EL TARRA – CONVENCIÓN - OCAÑA

ALCANCE

Mantenimiento del corredor vial que comunica las cabeceras municipales de Tibú, El Tarra y Convención que permite la conexión con Ocaña y con la Troncal del Magdalena

AVANCES

- Ajustes a los diseños de la obra que ejecuta el Invias
- Construcción de muro de contención en el municipio de Convención.

BENEFICIARIOS

233.994 habitantes urbanos y rurales de cuatro municipios

MUNICIPIOS ATENDIDOS

Tibú, Convención, El Tarra y Ocaña.

INVERSIÓN PROGRAMADA A 10 AÑOS

Nación (INVIAS) \$288.000 millones



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA

ALCANCE

Mejoramiento de red vial secundaria en el departamento

AVANCES

- Intervención de 10,4 Km en otras vías que conforman la red vial secundaria además de los corredores estratégicos: Astilleros-Tibú / Cornejo-Santiago-Salazar / Chinácota–Mejé–Toledo
- Construcción de 4 puentes en el anillo vial de la Paz (Hacarí, El Tarra, San Calixto)
- Se firmaron 5 convenios en 2021 con ejecución en 2022 para los corredores viales Ocaña–Convención, San Cayetano, Mejúé - Chinácota, Chinácota-Ragonvalia. y Pueblos de Occidente, por valor de \$95.700 millones

BENEFICIARIOS

130.400 habitantes

MUNICIPIOS ATENDIDOS

Tibú, El Tarra, Salazar, Villa Caro, Chinácota, Labateca, Durania, Toledo, Ocaña, Hacarí, Convención, El Carmen

INVERSIÓN

Departamento	\$42.000 millones
Nación	\$5.800 millones
Total	\$47.800 millones

ANEXO

- Mejoramiento de la red secundaria Toledo – Labateca sector a intervenir (Puerto Rico) abscisa km 1+800 (Toledo) abscisa km (4-300) Labateca, 100%, 2.166,75 ml, total pavimento por valor de \$3.000 millones
- Mejoramiento de la vía El Carmen - Otaré del k0+000 al k3+000 en el municipio de El Carmen, 2,5 km \$12.000 millones
- Mejoramiento de la vía secundaria comprendida entre los municipios de Convención y El Tarra, \$2.700 millones (1 km)
- Rehabilitación de pavimento y construcción de placa-huella en puntos críticos de la vía Durania - Villa Sucre, \$3.000 millones, 0,7 km
- Construcción de placa-huella en la vía Alto Chiquito - Villa Caro, del municipio de Villa Caro, 4 km ejecutados \$8.000 millones
- Mejoramiento tramo k0+130 al k0+500 vía acceso Hacarí, 0,14 km ejecutados \$1.100 millones
- Construcción de cuatro puentes en los municipios de Hacarí, San Calixto y El Tarra en el anillo vial de la Paz. \$18.000 millones
- Mejoramiento La Donjuana – Durania 1 km.

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA

ALCANCE

Mejoramiento de 200 km de red vial terciaria en el departamento

AVANCES

- Construcción de 12 km de placa-huella en 28 municipios de Norte de Santander.
- Mantenimiento de 291 km a través de maquinaria en corredores viales

BENEFICIARIOS

525.257 habitantes

MUNICIPIOS ATENDIDOS

Placa Huellas:

El Carmen, San Cayetano, Hacarí, San Calixto, Convención, Durania, Villa Caro, Toledo, La Playa, Cáchira, Cucutilla, Lourdes, Salazar, Los Patios, Bucarasica, La Esperanza, Ocaña, Teorama, Cágota, Mutiscua, Pamplonita, Silos, Chinácota, Herrán, Ragonvalia, Abrego, Gramalote.

Mantenimiento:

MUNICIPIO	ALCANCE (KM)	MUNICIPIO	ALCANCE (KM)
CORNEJO	1	MUTISCUA	13
VILLA DEL ROSARIO	10	SALAZAR	10
DON JUANA (cgto)	10.27	CÁCHIRA	17
TOLEDO	20	PALMARITO (cgto)	15
CÁCOTA	14	ARBOLEDAS CUCUTILLA	16
CUCUTILLA	18	PAMPLONITA	14.5
SARDINATA	30	LOURDES	25
VILLA CARO	21	MUTISCUA	11.83
SILOS	24	TEORAMA	21
SUBTOTAL	148,27	SUBTOTAL	143,33

TOTAL KM DE MANTENIMIENTO	291,6
----------------------------------	--------------

INVERSIÓN

Departamento \$27.764 millones (en placa-huellas)



NUEVO PUENTE MARIANO OSPINA PÉREZ SOBRE EL RÍO ZULIA

ALCANCE

Construcción de un puente de aproximadamente 130 metros que permita comunicar el centro urbano de Cúcuta con el municipio de El Zulia que remplace el antiguo puente en estado de deterioro y permita el tráfico pesado entre el área metropolitana de Cúcuta con Ocaña, Pueblos de Occidente y Catatumbo.

AVANCES

- Gestión predial
- Replanteo sobre el terreno.
- El Departamento hizo la gestión y realiza el seguimiento

BENEFICIARIOS: Toda la población de pueblos de Occidente, Cúcuta y los municipios en la vía a hacia Ocaña. Aproximadamente 1'111.458 habitantes

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Área metropolitana de Cúcuta, Pueblos de Occidente, Tibú, Sardinata, Bucarasica, Ábrego, La Playa

INVERSIÓN

Nación (Invías) \$31.100 millones

ACCESOS AL PUENTE BENITO HERNÁNDEZ

ALCANCE

Construcción de dos accesos en el nuevo puente adyacente al Benito Hernández que permita los diferentes flujos de vehículos entre el centro urbano de Cúcuta, Los Patios y el Anillo vial (salida a Pamplona)

AVANCES: Se adelanta las bases y cimentación de los dos accesos viales

BENEFICIARIOS: 792.837 Habitantes

MUNICIPIOS ATENDIDOS: Cúcuta y Los Patios

INVERSIÓN

Departamento	\$3.000 millones
Nación	\$3.000 millones
Otros	\$3.000 millones
TOTAL	\$9.000 millones



Productividad



Gobernación
de Norte de
Santander



FINANCIACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS

ALCANCE

Financiar iniciativas empresariales en todos los sectores económicos a emprendimientos en etapa de ideación, validación, consolidación y escalamiento domiciliados en el Departamento.

AVANCES

- Bajo la concepción de las etapas que surte un emprendimiento para su desarrollo empresarial, se apoyó y facilitó el acceso a oportunidades para capital semilla a emprendimientos en etapa de identificación y validación. Un emprendimiento en identificación es aquel que a través de a través de procesos de ideación reconoce oportunidades y capacidades básicas de un negocio para su puesta en marcha, la etapa de validación corresponde al acercamiento que se realiza al mercado para validar tempranamente el modelo de negocio y conseguir clientes. En este marco los avances corresponden a:
 - Desarrollo de convocatoria cerrada N°190 del Fondo Emprender para la financiación de planes de negocio a emprendimientos de las etapas en cuestión, se recibieron 48 postulaciones y una vez surtidas las fases de acreditación de requisitos y viabilidad se aprobaron 19 planes de negocio por un valor de \$1.516´486.702 con prospectiva de generar 95 nuevos empleos recibiendo cada uno capital semilla promedio de \$79´000.000.
 - Producto de las sensibilizaciones realizadas a las convocatorias nacionales del Fondo Emprender números 81 - Economía Naranja, 80 - Jóvenes 2020, 82 - Jóvenes, 83 - Discapacidad, 165 - Nestlé, 84 Convocatoria Rural y 235 - Mujer Rural, se logró la postulación, superación de fases de evaluación y viabilidad a 31 planes de negocio a través de una bolsa de recursos por \$2.318.309.75 con prospectiva de generar 144 nuevos empleos.
- Emprendimientos en etapa de consolidación y escalamiento son apoyados con estrategias de apalancamiento financiero para consolidar su modelo de negocio a partir del desarrollo de estrategias de retención de clientes, y el fortalecimiento organizacional para escalar en mercados nacionales e internacionales; bajo este alcance de etapas los avances de las estrategias corresponden a:
 - Colocación de créditos a través de IFINORTE con los fondos Fortalecer.Nos y Prodenor por valor de \$702´920.042 durante la vigencia 2021 a 126 emprendedores microempresarios de los municipios Cúcuta, Santiago,

Rangonvalia, San Cayetano, Villa del Rosario, Salazar, Los Patios, Salazar, Puerto Santander y Villa del Rosario; los recursos desembolsados impactaron principalmente al sector comercio (51%) y agropecuario (19%).

- Línea especial de crédito “Norte de Santander responde” desarrollada con Bancoldex en la vigencia 2020, la línea tuvo como propósito atender los efectos negativos en las actividades productivas de emprendimientos en etapa de validación, aceleración o escalamiento. El destino de los recursos correspondió a capital de trabajo con monto máximo por empresa micro de \$15´000.000 y pequeña de \$200´000.000, periodo de gracia a capital de 6 meses, plazo de financiamiento hasta 3 años.
- Línea especial de crédito “Norte de Santander Adelante” desarrollada en la vigencia 2021 con colocaciones en las vigencias 2021 y 2022 a través de un cupo de \$6.200´000.000 dirigida a micro y pequeñas empresas destinado a capital de trabajo, sustitución de pasivos, y/o modernización. Al corte del primer trimestre de la vigencia 2022 pueden acceder a crédito hasta por \$50´000.000 y \$200´000.000 respectivamente destinado a capital de trabajo, sustitución de pasivos, y/o modernización.
- Subsidio de comisión de garantía requerida por un intermediario financiero (banco u operador de financiamiento comercial) al empresario para acceder a recursos de crédito para la operación del negocio, el subsidio se generó a través de la línea especial “Unidos por Norte de Santander” desarrollada con el Fondo Nacional de Garantías (FNG) para el acceso a créditos hasta por \$50´000.000 a micro, pequeñas y medianas empresas.

BENEFICIARIOS

50 emprendedores con planes de negocio han accedido a recursos de capital semilla a través del Fondo Emprender, por otra parte las líneas especiales de crédito han permitido un alcance poblacional de 1.610 emprendimientos en etapas de consolidación y escalamiento.

Los beneficiarios desarrollan actividades económicas en los macro sectores de actividades financieras y de seguros, comercio al por mayor-menor; reparación vehículos, industrias manufactureras, transporte y almacenamiento, actividades de alojamiento y de servicio de comida, actividades de servicios administrativos y apoyo, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades inmobiliarias, construcción, atención salud humana y asistencia social, información y comunicaciones.



MUNICIPIOS BENEFICIADOS

Fondo Emprender convocatoria cerrada:	Herrán, Toledo, Los Patios, Salazar, Cúcuta, Ocaña, Ábrego, Pamplona, Gramalote y San Calixto
Convocatorias nacionales Fondo Emprender:	Cúcuta, Ocaña, Toledo, El Tarra, Chitagá, Salazar, Pamplona, Cáchira, Villa del Rosario, Ábrego, Bochalema
Ifinorte:	Cúcuta, Santiago, Rangonvalia, San Cayetano, Villa del Rosario, Salazar, Los Patios, Salazar, Puerto Santander, Villa del Rosario
Bancoldex:	Ábrego, Bochalema, Bucarasica, Cáchira, Cácuta, Chinácota, Chitagá, Convención, Cúcuta, Cucutilla, El Carmen, El Zulia, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Labateca, Los Patios, Mutiscua, Ocaña, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Sardinata, Silos, Toledo, Villa Caro, Villa del Rosario
Fondo Nacional de Garantías:	Ábrego, Bochalema, Chinácota, Convención, Cúcuta, Durania, El Carmen, El Zulia, Herrán, Los Patios, Ocaña, Pamplona, Puerto Santander, Ragonvalia, Sardinata, Tibú, Toledo, Villa del Rosario

INVERSIÓN

Departamento	\$2.150'000.000
BANCOLDEX	\$17.142'876.988
SENA	\$3.184'796.461
FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS:	\$4.946'415.846
IFINORTE:	\$702'920.042

ALIANZAS

El desarrollo de las líneas especiales de crédito se ha implementado a través de convenios suscritos con BANCOLDEX, Servicio Nacional de Aprendizaje y Fondo Nacional de Garantías.





RESTAURACIÓN DE LA CAFICULTURA

ALCANCE

Generar mejores ingresos en las familias cafeteras mediante el incremento de la producción de café, a través de la siembra nueva de 1404 hectáreas y 1000 adicionales que serán renovadas.

Beneficiar a un número aproximado de 600 entre jóvenes y mujeres, al fomento y explotación de la actividad cafetera.

AVANCE (2021):

Viabilización, priorización y aprobación del proyecto de inversión, financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), a través del Decreto N° 001465 de fecha 04 de noviembre de 2021.

Suscripción del Convenio de Cooperación N° CIC-SADR 00173 de fecha 12 de noviembre de 2021, celebrado entre el departamento Norte de Santander y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

ANEXO (AVANCE 2022):

Firma de Acta de Inicio con fecha 20 de enero de 2022, a la ejecución del Convenio de Cooperación N° CIC-SADR 00173, celebrado entre el departamento Norte de Santander y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Lanzamiento del proyecto desde el municipio de Salazar, a través de la Gobernación de Norte de Santander y la Federación Nacional de Cafeteros.

Socialización del proyecto en sus diferentes municipios beneficiarios, en articulación entre el Comité Departamental de Cafeteros y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Contratación del personal vinculado al proyecto.

Convocatoria para inscripción y selección de beneficiarios.

BENEFICIARIOS:

3.404 familias campesinas.

INVERSIÓN:

Departamento Sistema General de Regalías	\$10.000´000.000
Federación Nacional de Cafeteros: Fondo Nacional del Café.	\$799´680.000
TOTAL	\$10.799´680.000

MUNICIPIOS:



El Zulia, San Cayetano, Los Patios, Villa del Rosario, Bucarasica, Sardinata, Salazar, Lourdes, Arboledas, Santiago, Cucutilla, Villa Caro, Gramalote, Herrán, Chinácota, Labateca, Bochalema, Ragonvalia, Durania, Toledo, Pamplona, Pamplonita, Chitagá, Ocaña, Hacarí, Ábrego, La Esperanza, Cáchira, La Playa, Convención, San Calixto, El Carmen y Teorama.





GASIFICACIÓN DOMICILIARIA

ALCANCES

Proyecto de interconexión de quince (15) municipios con un alcance de 9.292 hogares a la Red de Gas Domiciliario.

AVANCE

3.060 hogares con servicio de gas, en los centros urbanos de Villa Caro, El Carmen y San Calixto y el Corregimiento de Guamalito (El Carmen).

Formulación de los proyectos para la masificación de Gas Licuado del Petróleo (GLP) por redes, para los habitantes de la zona urbana y rural de los municipios de Teorama, Convención, El Tarra, La Playa, Bucarasica y Hacarí que beneficiará 12.439 familias

BENEFICIARIOS

10.700 personas

INVERSIÓN

Presupuesto destinado
\$6.035'375.216

Recursos ejecutados

Regalías	\$2.711'302.308
Departamento	\$1.092'712.741
TOTAL	\$3.804'015.049



TECNOPARQUE - TECNOACADEMIA NODO CÚCUTA - SUBSEDE CEDRUM EN EL ZULIA (ALIANZA SENA)

ALCANCES

- **TECNOPARQUE:** Construcción y dotación de un espacio destinado para la investigación, el desarrollo tecnológico e innovación, que ofrezca herramientas modernas y asesoría a empresarios, técnicos y profesionales para desarrollar exitosamente sus iniciativas empresariales.
- **TECNOACADEMIA:** Brindar un escenario de aprendizaje a niños, adolescentes y jóvenes de la educación básica, secundaria y media de la región, para desarrollar sus competencias en ciencia, tecnología e innovación y generar conocimientos, mediante una educación lúdica que responda a sus gustos y afinidades, promoviendo sus habilidades de comunicación y familiarizándose con las tecnologías emergentes.
- **SUBSEDE CEDRUM ZULIA:** Construcción y dotación de una infraestructura que permita el desarrollo de acciones de formación profesional pertinentes a las actividades productivas con alto potencial, articuladas a la sostenibilidad ambiental e institucional que contribuirán al desarrollo y calidad de vida de la población nortesantandereana.

AVANCES

Tecnoparque y la Tecnoacademia SENA NODO CÚCUTA cuenta con equipo de profesionales altamente calificados, ambientes especializados como laboratorios de biotecnología y nanotecnología, talleres de realidad virtual, electrónica y telecomunicaciones; ingeniería, diseño y metalmecánica, equipos de última tecnología, los cuales estarán a disposición de toda la comunidad y las empresas del departamento, donde podrán crear prototipos o productos conservando los derechos de patentes como formuladores de la idea.

Se imparte refuerzos en áreas básicas como matemáticas, física, química y biología, en un proceso pedagógico cálido y divertido. Así mismo, esta infraestructura educativa cuenta con un auditorio con capacidad para 300 personas.

El **Centro de Desarrollo Rural y Minera SENA** está ubicado en el municipio de El Zulia a 1 km del casco urbano del municipio de El Zulia y a 14 km del centro de Cúcuta: En su **Primera Fase**, cuenta con un área de mecanización agrícola; edificaciones aisladas del calor; auditorio para 600 personas; centro de acopio; áreas urbanísticas; planta de aguas residuales; biciparking; aulas de clase, obras de urbanismo, rampas para personas en condición de discapacidad, salones con iluminación natural, pista de trote de alrededor de 4,5 hectáreas, bodegaje, laboratorios, coliseo, baños y Escuela del Café.



La **Segunda Fase** se encuentra en estructuración. Consta de un área de agroindustria, bodega y sede administrativa, zonas de recreación y explotación de aptitudes deportivas, áreas de práctica en cátedras agropecuarias y mineras, ampliación de las redes de servicios públicos, administración, restaurante, laboratorio ambiental, minería, agroindustria, bodegas y SENA empresa, unidad productora de ganado, unidad productora de gallinas, unidad productora de pollos, unidad productora de piscicultura, unidad productora de caprinos, batería sanitaria asepsia, placa huella,

INVERSIÓN

Primera Fase

GOBERNACIÓN	\$16.238'383.050
SENA	\$5.078'000.000

Segunda Fase: \$51.636'233.546

BENEFICIARIOS

Tecnoparque

Empresarios, técnicos, tecnólogos y profesionales

Tecnoacademia

3.000 niños, adolescentes y jóvenes de establecimientos educativos del Departamento

CEDRUM

- 12.140 beneficiarios directos
- 2.340 aprendices Nivel Tecnológico
- 4.200 aprendices Nivel Técnico
- 5.600 aprendices en Formación Complementaria

ALIANZAS

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Gobernación de Norte de Santander, convinieron en aunar esfuerzos con el propósito de cofinanciar el desarrollo de proyectos de infraestructura que permiten mejorar las condiciones de la formación impartida por el SENA. Dentro de este compromiso, se desarrollan los proyectos de Tecno Parque – Tecno Academia en Cúcuta y la subse de CEDRUM en el municipio de El Zulia, para lo cual se conformó un equipo técnico interinstitucional, tanto para adelantar las gestiones que permitieran la consecución de los recursos, como para la elaboración de estudios y diseños del proyecto, así como la ingeniería de detalle en la que trabajaron articuladamente.

Se definieron los compromisos de inversión entre la Gobernación y el SENA en cuanto a personal, obra física, dotación y predios y se estableció la línea de tiempo de ejecución en varias vicencias.

