

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

***INFORME DE GESTIÓN
31 DE DICIEMBRE DE 2022***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.1 Consolidación del Acueducto Metropolitano

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
								DEPARTAMENTO					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS				SGP	REGALÍAS	CRÉDITO
825	% de las obras del Subproyecto 1 terminadas (Captación, desarenador, cuarto de bombeo y conducción Termotasajero - Portico)		100	100.0	100.0	100.0%	100.0%	2,296.0		1,810.0		486.0	5,050.0		7,346.0					
								3,792.4	95.0	2,180.2		1,515.2	2.0	3,792.4						

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				995,563	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más					Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	74,385	81,669	462,853	125,552									

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

El subproyecto 1 se encuentra terminado 100 %. En este proyecto se realizaron las siguientes obras: Captación, Cámara de Acceso, Desarenador, Tanque de distribución, Edificio de Bombas y Subestación Eléctrica. Para la línea de impulsión se instalaron 16.985 metros lineales de tubería.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.1 Consolidación del Acueducto Metropolitano

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
							FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
							DEPARTAMENTO					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS				SGP	REGALÍAS	CRÉDITO
826	% de las obras de los Subproyectos 3 y 4 terminadas (Planta de tratamiento el Pórtico y conducción y almacenamiento de Villa Rosario y Los Patios).	100	100.0	99.0	99.0%	99.0%	29,270.0		1,349.0		27,921.0	60,450.0		89,720.0					
							33,278.7	118.9	25,362.6	98.1	5,199.1	2,500.0	33,278.7						

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				995,563	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más					Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	74,385	81,669											
	125,552	462,853											
	125,552	125,552											

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

AVANCE DE OBRA: 99 %

Obras Subproyecto 3: Planta de Tratamiento El Pórtico, con un avance 99 %. falta el proceso en marcha.

Obras Subproyecto 4: conducción y almacenamiento de Villa Rosario y Los Patios, tiene un avance, 100 %

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.1 Consolidación del Acueducto Metropolitano

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES					
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO												
								DEPARTAMENTO								SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO
827	Esquema Regional de Operación de la infraestructura del Proyecto del Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios implementado.		1	1.0	0.5	50.0%	50.0%	84.0		12.0		72.0	600.0	684.0						
								247.8		133.8		114.0		247.8						

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				995,563	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más					Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	74,385	81,669											
	125,552	462,853											
	125,552	125,552											

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

En desarrollo de la consultoría contratada por Findeter, Contrato de consultoría No. PAF – ATF – C-002 – 2020 - Consorcio NCK - Formulación, en su Fase I presentó las alternativas de esquemas empresariales propuestas para la operación de las obras del Acueducto Metropolitano, la región mediante Acta de Concertación No.1 del 1 de marzo de 2022 selecciona el Proceso progresivo de integración regional, teniendo en cuenta que actualmente los tres (3) municipios cuentan con un contrato de operación vigente, este esquema permite una gradualidad para que los esquemas contractuales vigentes se puedan adaptar en el tiempo e integrarse a este esquema. Para implementar esta alternativa se requiere la definición de un esquema institucional, que sería el encargado de implementar las acciones que se deriven de la alternativa escogida, para lo cual, la consultoría identificó que esta acción la podría realizar de la siguiente manera: 1.Fortalecimiento la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. 2.Creación de una nueva empresa 3.Fusión voluntaria de las empresas existentes 4.Fortalecimiento la Empresa Metropolitana de Servicios Públicos Domiciliarios -EMSPD Cada una de las alternativas planteadas por la consultoría tienen sus ventajas y desventajas, las cuales se encuentra analizando el equipo designado por el señor Gobernador y los alcaldes de los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. Sin embargo, no ha sido posible llegar conciliar en toma de decisiones, dado que el señor de alcalde de la ciudad de Cúcuta, el Dr. Jairo Tomás Yáñez R., indica que su posición es que el operador regional del acueducto metropolitano debe ser la EIS CUCUTA S.A. E.S.P. Esta alternativa fue revisada por el equipo de trabajo con delegados de la gobernación y los 3 municipios, no obstante, el resultado presentado por la consultoría contratada para la valoración de la empresa EIS CUCUTA, no cumplió las expectativas de la región y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó observaciones a la propuesta de la EIS CUCUTA y el resultado de la consultoría. La Gobernación del Norte de Santander ha solicitado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio continuar con el apoyo a la región con el soporte técnico y administrativo, con el fin lograr el objetivo final que es tener un acueducto metropolitano que beneficie tanto a Cúcuta como a Los Patios y Villa del Rosario.

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.2 Optimización de Sistemas de acueductos y/o alcantarillados Urbanos y Rurales

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
								DEPARTAMENTO					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS				SGP	REGALÍAS	CRÉDITO
828	Diseños de sistemas de acueducto y alcantarillado Urbano y rural		3	3.0	6.0	200.0%	200.0%	1,321.7	355.0	966.7			166.7		1,488.4					
								2,386.0	630.1	913.1	21.2		821.6	134.6	2,520.6					

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62		24,730		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	2,233	2,066	10,792	2,971								

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Los diseños de San cayetano, Salazar, Puerto Santander y Juan Frio del Municipio de Villa del Rosario se encuentran en el MVCT para su viabilización, los estudios y diseños del Municipio de playa tienen un avance 100 %, Los estudios y diseños del Municipio de Santiago presentan un avance de 100 %

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.2 Optimización de Sistemas de acueductos y/o alcantarillados Urbanos y Rurales

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
								DEPARTAMENTO					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS				SGP	REGALÍAS	CRÉDITO
829	Acueductos y alcantarillados urbano y rural optimizados		11	10.0	16.0	160.0%	145.5%	12,982.3	742.2	12,196.2	43.9		20,305.7	4,527.6	37,815.6					
								35,922.8	1,484.0	16,837.8	3,565.9	9,490.6	4,544.5	12,513.5	48,436.3					

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	23,729	24,766	275,714									
	41,827	130,426										
	21,761	33,205										

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se avanza con las optimizaciones de acueductos así: * Bochalema: avance del 100% en proceso de inauguración entregado al Municipio. *La Esperanza fase I : terminado, pendiente de inauguración, y entregado al Municipio. Para la fase II se necesita realizar un estudio de geoelectrica para localizar agua subterránea para disminuir costo de aducción. * La Pedregosa: Terminado y entregado al municipio. *Durania: terminado y pendiente por inauguración. * Tibú: avance del contrato original 100% y con la reformulación hecha tiene un avance 77%.Se han terminado 2 tanques y se construye el tercero de los tanques de almacenamiento. * Astilleros: presenta un avance del 100 %, terminada y entrado al Municipio del El Zulia. * Reposición de red de distribución de los Municipios de Los Patios y Villa del Rosario presenta un avance del 5 %, . *El Salto, Rampachala, la colorada: Optimización de acueducto rural Municipio del Zulia, presenta un avance del 58% . * Se ha iniciado la Optimización del acueducto parte rural corregimiento de Villa Sucre Municipio de Arboledas. presenta un avance de 50 %, Cáchira: optimización del acueducto urbano presenta un avance de 30 %. Se realizó la reposición de tramos de redes de alcantarillado en el Mpio. de Chitagá, Se ha adjudicado la optimización del acueducto de la vereda Ulaga del Mpio. de Pamplona.

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.2 Optimización de Sistemas de acueductos y/o alcantarillados Urbanos y Rurales

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
								DEPARTAMENTO					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS				SGP	REGALÍAS	CRÉDITO
830	Estudios y Diseños y/o construcción de proyectos de soluciones individuales rurales, PDET		5	5.0	8.0	160.0%	160.0%	988.0	87.0	901.0			106.0	530.0	1,624.0					
								32.6		32.6					32.6					

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				10,000	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más					Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	800	750	750	5,650									
	1,100	950											

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se realizó convenio con la agencia de los estados unidos para el desarrollo internacional USAID, y se hizo el estudio y diseños para 250 hogares de cada municipio PDET, en total son 8 municipios para un total de 2 mil soluciones, que beneficiara aproximadamente a 10 mil personas de la zona rural de los municipios PDET. El Departamento de Planeación Nacional solicitó estudios de suelos para la construcción de las unidades sanitarias rurales, esta solicitud se encuentra para la presentacion de comite directivo para su aprobacion.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.2 Optimización de Sistemas de acueductos y/o alcantarillados Urbanos y Rurales

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO									
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO									
								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
								SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
831	Estudios y/o Construcción de proyectos de optimización de acueductos y/o alcantarillados urbanos y/o rurales en Municipios PDET		5	4.0	6.0	150.0%	120.0%	6,474.5	197.0	3,326.0	2,951.5		2,156.0	3,780.0	12,410.5		
								8,325.5	1,877.1	832.7	5,097.9		517.8		8,325.5		

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				42,179	En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más							3,220	Víctima	OSIGD - LGBTI
	5,414	4,996										
	5,476	18,951										
	4,122	3,220										

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se terminaron los estudios y diseños del alcantarillado del corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú. *Terminados los estudios y diseños del acueducto de las veredas Mesitas, en el municipio de Hacarí. * La optimización del acueducto de Hacarí tiene un avance del 96 %, se instalaron las tuberías de los barrios Villas de los Pérez, Brisas de Hacarí, 20 de Julio y Pinzón Castilla, conformados por población migrante, desplazados y víctimas del conflicto armado. hay dificultades por la ola invernal no han permitido una ejecución continua, además han muchas interrupciones por fuerza mayor de los grupos ilegales de la zona. * La optimización del acueducto del corregimiento La Gabarra tiene un avance del 95%. * En convenio de cooperación con la embajada Suiza, y ayuda humanitaria se realizó los estudios del sistema de abastecimiento para las veredas de Quice Letras, Aires del Catatumbo y el barrio 8 de noviembre del corregimiento de San Pablo del Municipio de Teorama., *las reposición de redes de acueducto y alcantarillado entre la vía convencion- el Tarra, terminada 100 %, en proceso de liquidación. * En convenio de cooperación Internacional con UNECEF, se logró la actualización de los estudios de la Optimización de la Fase II del acueducto del Corregimiento de La Gabarra Municipio de Tibú.

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.3 Apoyo a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
								DEPARTAMENTO					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS				SGP	REGALÍAS	CRÉDITO
832		Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales apoyados en su diseños y/o construcción	2	1.0	1.0	100.0%	50.0%	1,844.2	1,000.0	680.2				164.0		1,844.2				

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle			
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más						Víctima	OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad
	74,385	151,666	462,853	125,552	971,478							

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se firmo convenio con la firma IFC corporacion financiera internacional que hace parte del banco mundial, para realizar la estructuracion de los estudios tecnicos, legales y financieros para la ejecucion del proyecto que permita la construccion y operacion del sistema de aguas residuales para cucuta y el area metropolitana. el direccionamiento del convenio estara a cargo del MVCT, SOLUCIÓN DE SANEAMIENTO PARA CÚCUTA Y SU ÁREA METROPOLITANA (Alternativa seleccionada) El Proyecto considera la implantación de dos instalaciones para el tratamiento de las aguas residuales de Cúcuta y su área metropolitana. La planta de mayor tamaño, identificada como PTAR El Peñón, operará con la tecnología de lodos activados convencionales y tendrá una capacidad media de 1750 L/s y un caudal máximo horario de 2856 L/s. Tratará los vertimientos del sector centro-oriente del casco urbano, así como del sector de la Floresta localizado al norte de la ciudad. La planta recibirá además los vertimientos de los municipios vecinos de Villa del Rosario y Los Patios, localizados al sur de Cúcuta. La PTAR de El Peñón cubrirá alrededor del 80% de la demanda del tratamiento del área metropolitana. Esta planta depuradora estará ubicada a unos 10,3 Km al norte del casco urbano de Cúcuta, en el corregimiento de San Faustino. El lote previsto tiene un área aproximada de 38 hectáreas y se encuentra localizado entre la margen derecha de la vía Cúcuta — San Faustino — La China y la margen izquierda del río Pamplonita. La superficie del lote considera las áreas requeridas para ampliación futura, obras de protección y franjas de separación con vías y corrientes superficiales

La otra planta de tratamiento corresponde a la PTAR de Tonchalá. Operará con la tecnología de filtros percoladores de alta tasa y tendrá una capacidad media de 512 L/s y un caudal máximo horario de 1016 L/s. Estará ubicada al suroccidente de la ciudad de Cúcuta y tratará los vertimientos de los sectores de Tonchalá, Quebrada Seca y La Guaimarala ubicados dentro del casco urbano de Cúcuta. Así mismo, recibirá el aporte de aguas residuales de la vereda San Isidro del municipio de San Cayetano. Esta planta depuradora se ubicará al suroccidente de Cúcuta, a 1,6 Km del límite urbano actual de la ciudad. El sitio de implantación se localiza en la margen izquierda de la quebrada Tonchalá, corriente que sirve de divisoria entre los municipios de Cúcuta y San Cayetano. En consecuencia, el lote para la PTAR se encuentra en el municipio de San Cayetano y más específicamente en jurisdicción de la Vereda San Isidro. La superficie del lote considera las áreas requeridas para ampliación futura, obras de protección y franjas de separación con vías y corrientes superficiales. la solucion presenta La corporacion ha presentado dos construccion de dos plantas ubicadas la primera de presenta un avance del 50 %, tambien se encuentra en ejecucion el mejoramiento de la planta de aguas residuales del Municipio de Lourdes, con un avance del 100 %.

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

5.3.2.1 Impulso a estrategias asociativas para la recolección y disposición de residuos sólidos

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO									
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO									
								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
								SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
833	Estrategias de esquemas asociativos subregionales para la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos impulsados		4	3.0	1.0	33.3%	25.0%	3,230.0	230.0	3,000.0			750.0	1,000.0	4,980.0		
								106.6	73.1	33.5				106.6			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad	Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más					Víctima	OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	2,396	2,875	2,817	10,947	25,109							

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se ha progrado la consultoria para los Municipios de Mutiscua y Santo Domingo de Silos. esta por presentar al comite tecnico los estudios de la complementacion de los componentes tecnicos legales y financieros del esquema de clasificacion y aprovechamiento para el sistema integral de residuos solidos del Municipio de Toledo y Labateca. Se han elaborado la actualizacion de los planes de accion de los Municipios de Toledo y Labateca para los esquemas de implementacion del sistema.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

5.3.2.2 Fortalecimiento de la gestión institucional de la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO									
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO									
								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
								SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
834		Municipios con Acompañamiento en la implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico urbanos y/o rurales	25	20.0	20.0	100.0%	80.0%	1,290.0	52.0	1,238.0			436.0		1,726.0		
								1,707.2		1,445.4			261.8		1,707.2		

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle			
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más						Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad	
	29,099	29,099	30,462	30,462	362,995							

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

El contrato para el desarrollo del Plan de Aseguramiento de la prestación de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el area urbano de los Municipios Participantes de PDA Norte de Santander, presenta un avance de 100 %. Elaboración y entrega de 27 Planes de Acción para mejorar la prestación de los servicios en 22 municipios vinculados al Plan Departamental de Agua: Arboledas, Bochalema, CÁCHIRA, CACOTA, Chinácota, Durania, El Carmen, El Zulia, Hacarí, Herrán, Labateca, La Esperanza, Los Patios, Pamplona, Pamplonita, San Cayetano, Silos, Tibú, Toledo, Villa Caro y Villa del Rosario. Se hizo seguimiento de los planes de accion que quedaron pendiente del contrato de aseguramiento., Se estructuro y se envio al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para su aprobacion del Plan de Accion Rural.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

5.3.2.2 Fortalecimiento de la gestión institucional de la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
								DEPARTAMENTO					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS				SGP	REGALÍAS	CRÉDITO
835	Municipios con asistencia en la Implementación de las estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector de APSB		25	20.0	20.0	100.0%	80.0%	1,540.0	52.0	1,488.0			86.0		1,626.0					
								1,462.1	35.2	1,085.4	141.5		200.0	65.3	1,527.4					

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				362,995	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más					Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	29,099	29,099	30,462	30,462									
	59,825	59,825	168,993	168,993									
	29,360	29,360	45,255	45,255									

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se dio respuesta a la solicitud de apoyo técnico realizada por el municipio de Chitaga, entorno al cargue de información a plataforma del SUI, se dio respuesta a la solicitud realizada por parte del equipo financiero de la alcaldía municipal de Puerto Santander para revisar el reporte preventivo y seguimiento del cargue al SUI, FUT Y CUIPO, Se realizo reunio virtual en conjunto con el DANE, En donde se trataron los siguientes temas: La estratificación en el régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, normatividad vigente sobre estratificación, procedimientos y competencias en estratificación, comités permanentes de estratificación. Se apoyó a la asociación de usuarios del municipio de la gabarra en la realización de la inscripción al RUPS en la plataforma del SUI, ya que la primera que hicieron fue rechazada por los súper servicios porque algunos documentos enviados no cumplían los requerimientos.

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

5.3.2.3 Gestión Social, Plan Ambiental y Gestión del Riesgo en el Sector de APSB

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
								DEPARTAMENTO					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS				SGP	REGALÍAS	CRÉDITO
836	Plan de Gestión social del Sector de APSB implementado.		1	1.0	1.0	100.0%	100.0%	1,000.0		1,000.0			200.0		1,200.0					
								654.9		425.0			229.9		654.9					

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62		362,995		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	29,099	29,099	30,462	30,462								
	59,825	59,825	168,993	168,993								
	29,360	29,360	45,255	45,255								

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se realizo un taller sobre la cultura del agua en la ESAP a la poblacion Migrante. Se termino el nuevo Plan Social y se envio al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, recibio el visto bueno del Ministerio, se esta a la espera de la disponibilidad presupuestal para contratar, ademas fue presentado al comite directivo para su aprobacion.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

5.3.2.3 Gestión Social, Plan Ambiental y Gestión del Riesgo en el Sector de APSB

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
								DEPARTAMENTO					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS				SGP	REGALÍAS	CRÉDITO
837	Plan Ambiental del Sector de APSB implementado.	1	1.0	1.0	100.0%	100.0%	170.0				170.0			170.0						
							263.4	25.4	164.0			74.0		263.4						

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad	Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más					Víctima	OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	29,099	30,462	59,825	168,993	362,995							

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

El plan ambiental del PDA se encuentra aprobado por el MVCT y aprobado por el Comité Directivo y en ejecución el PSMV Plan de saneamiento y manejo de vertimientos de Municipio de Los Patios con un convenio, el cual tiene un avance 100 % terminado. Se esta ejecutando la Consutoria de rehabilitacion Ecologia del proyecto de Acueducto Metropolitano de Cucuta, Los Patios y Villa de Rosario en el Departamento Norte de Santander a la fecha presenta un avance de 100 %. Contrato de mantenimiento de la compesacion forestal del proyecto acueducto M,etropolitano de Cucuta, Los Patios y Villa del Rosario, se encuentra en proceso de presenta u avance de 30 %.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

5.3.2.3 Gestión Social, Plan Ambiental y Gestión del Riesgo en el Sector de APSB

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO									
							FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO									
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
							Subtotal Depto	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
838	Plan de Gestión del Riesgo del Sector de APSB implementado.	1	1.0	0.5	50.0%	50.0%	226.9		125.5					101.4		226.9

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	29,099	29,099	30,462	30,462	362,995							

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para el cuatrienio se han estructurado las fases de conocimiento y prevención del riesgo en comunicación con los prestadores urbanos de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo de los municipios vinculados al Plan Departamental de Agua. A la fecha, se está en espera de la formulación del plan de inversión para avanzar en la consolidación del Plan de Gestión del Riesgo, el cual servirá para prevenir y mitigar los riesgos asociados a la prestación del servicio. Se hizo seguimiento al riesgo de temporadas de aguas lluvias de los diferentes municipios mediante sondeo; hay estructuras de los sistemas de acueductos que han presentado riesgo, como: Chinácota, Bochalema San José del Tarra en el Municipio de Hacarí otros están presentado alta turbiedad y la necesidad de realizar mantenimiento. Se han identificado la estructuras que estan en riesgo y han sido reportado el Viciministerio del Agua Potable y Saneamiento basico, El documento de Plan se encuentra en actualizacion acorde con la informacion recolectada y revision por parte del Viciministerio

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

***INDICADORES DE RESULTADO
31 DE DICIEMBRE DE 2022***

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nº Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$					EJECUTADO			● ● ●
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PDD A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.3. Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5.3.1. Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

825	% de las obras del Subproyecto 1 terminadas (Captación, desarenador, cuarto de bombeo y conducción Termotasajero - Portico)	100	100	100	100.0%	100.0%	3,792	95.0	2,180.2		1,515.2	2.0		3,792.4	●
826	% de las obras de los Subproyectos 3 y 4 terminadas (Planta de tratamiento el Pórtico y conducción y almacenamiento de Villa Rosario y Los Patios).	100	100	99	99.0%	99.0%	33,279	118.9	25,362.6	98.1	5,199.1	2,500.0		33,278.7	●
827	Esquema Regional de Operación de la infraestructura del Proyecto del Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios implementado.	1	1.0	0.5	50.0%	50.0%	248		133.8		114.0			247.8	●
828	Diseños de sistemas de acueducto y alcantarillado Urbano y rural	3	3.0	6.0	200.0%	200.0%	2,386	630.1	913.1	21.2		821.6	134.6	2,520.6	●
829	Acueductos y alcantarillados urbano y rural optimizados	11	10	16	160.0%	145.5%	35,923	1,484.0	16,837.8	3,565.9	9,490.6	4,544.5	12,513.5	48,436.3	●
830	Estudios y Diseños y/o construcción de proyectos de soluciones individuales rurales, PDET	5	5	8.0	160.0%	160.0%	33		32.6					32.6	●
831	Estudios y/o Construcción de proyectos de optimización de acueductos y/o alcantarillados urbanos y/o rurales en Municipios PDET	5	4.0	6.0	150.0%	120.0%	8,326	1,877.1	832.7	5,097.9		517.8		8,325.5	●
832	Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales apoyados en su diseños y/o construcción	2	1.0	1.0	100.0%	50.0%	1,844	1,000.0	680.2			164.0		1,844.2	●

5.3.2. Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

833	Estrategias de esquemas asociativos subregionales para la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos impulsados	4	3.0	1.0	33.3%	25.0%	107	73.1	33.5					106.6	●
834	Municipios con Acompañamiento en la implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico urbanos y/o rurales	25	20	20	100.0%	80.0%	1,707		1,445.4			261.8		1,707.2	●
835	Municipios con asistencia en la Implementación de las estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector de APSB	25	20	20	100.0%	80.0%	1,462	35.2	1,085.4	141.5		200.0	65.3	1,527.4	●
836	Plan de Gestión social del Sector de APSB implementado.	1	1.0	1.0	100.0%	100.0%	655		425.0			229.9		654.9	●
837	Plan Ambiental del Sector de APSB implementado.	1	1.0	1.0	100.0%	100.0%	263	25.4	164.0			74.0		263.4	●
838	Plan de Gestión del Riesgo del Sector de APSB implementado.	1	1.0	0.5	50.0%	50.0%	227		125.5			101.4		226.9	●

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					EJECUTADO MILLONES DE \$		
DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
90,251.1	5,338.8	50,251.8	8,924.6	16,318.9	9,417.0	12,713.4	102,964.5