

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

***INFORME DE GESTIÓN
31 DE MARZO DE 2023***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.1 Consolidación del Acueducto Metropolitano

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO									
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO									
								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
								SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
825		% de las obras del Subproyecto 1 terminadas (Captación, desarenador, cuarto de bombeo y conducción Termotasajero - Portico)	100	100.0	100.0	100.0%	100.0%	2,296.0		1,810.0		486.0	5,050.0		7,346.0		
								2,281.9	95.0	2,180.2		1515.2	6.7	2,281.9			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		87,325	Jóvenes 18-24		108,947	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		104,583	Adultos 25-62		511,541			974,764	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		73,530	3ra Edad 65 y más		88,838				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

Año	Cúcuta		El Zulia		Los Patios		Tibú		Bucarasica		Salazar		Arboledas		Cucutilla		Gramalote		Chinácota		Bochalema		Duranía		Pamplona		Cárcota		Chitagá		Ocaña		Ábrego		Cáchira		Convención		El Carmen	
	Puerto Santander		San Cayetano		Villa del Rosario		El Tarra		Sardiinata		Lourdes		Santiago		Villa Caro		Herrán		Labateca		Ragonvalia		Toledo		Mutiscua		Pamplonita		Silos		Hacarí		La Esperanza		La Playa		San Calixto		Teorama	
2020	Cúcuta		El Zulia		Los Patios		Tibú		Bucarasica		Salazar		Arboledas		Cucutilla		Gramalote		Chinácota		Bochalema		Duranía		Pamplona		Cárcota		Chitagá		Ocaña		Ábrego		Cáchira		Convención		El Carmen	
2021	Cúcuta		El Zulia		Los Patios		Tibú		Bucarasica		Salazar		Arboledas		Cucutilla		Gramalote		Chinácota		Bochalema		Duranía		Pamplona		Cárcota		Chitagá		Ocaña		Ábrego		Cáchira		Convención		El Carmen	
2022	Cúcuta		El Zulia		Los Patios		Tibú		Bucarasica		Salazar		Arboledas		Cucutilla		Gramalote		Chinácota		Bochalema		Duranía		Pamplona		Cárcota		Chitagá		Ocaña		Ábrego		Cáchira		Convención		El Carmen	
2023	Cúcuta		El Zulia		Los Patios		Tibú		Bucarasica		Salazar		Arboledas		Cucutilla		Gramalote		Chinácota		Bochalema		Duranía		Pamplona		Cárcota		Chitagá		Ocaña		Ábrego		Cáchira		Convención		El Carmen	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

El subproyecto 1 se encuentra terminado 100 %. En este proyecto se realizaron las siguientes obras: Captación, Cámara de Acceso, Desarenador, Tanque de distribución, Edificio de Bombas y Subestación Eléctrica. Para la línea de impulsión se instalaron 16.985 metros lineales de tubería.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.1 Consolidación del Acueducto Metropolitano

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO ACUMULADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO								NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
								DEPARTAMENTO					R PROPIOS	SGP					REGALÍAS	CRÉDITO
								SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO								
826		% de las obras de los Subproyectos 3 y 4 terminadas (Planta de tratamiento el Pórtico y conducción y almacenamiento de Villa Rosario y Los Patios).	100	100.0	99.0	99.0%	99.0%	29,270.0		1,349.0		27,921.0	60,450.0		89,720.0					
								33,282.5	118.9	25,366.4	98.1	5,199.1	2,500.0	33,282.5						

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	87,325	Jóvenes 18-24	108,947	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante		
		Niños y Niñas de 6-12	104,583	Adultos 25-62	511,541		974,764		En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
		Adolescentes 13-17	73,530	3ra Edad 65 y más	88,838				Victima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

Año	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

AVANCE DE OBRA: 99 % Obras Subproyecto 3: Planta de Tratamiento El Pórtico, con un avance 99 %. falta el proceso en marcha. Se planteo por parte de ECOPETROL la construccion de una Planta de lodos.
Obras Subproyecto 4: conducción y almacenamiento de Villa Rosario y Los Patios, tiene un avance, 100 %

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.1 Consolidación del Acueducto Metropolitano

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO											
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
								DEPARTAMENTO					R PROPIOS	SGP				REGALÍAS	CRÉDITO
								SUBTOTAL DEPTO											
827	Esquema Regional de Operación de la infraestructura del Proyecto del Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios implementado.		1	1.0	0.5	50.0%	50.0%	84.0		12.0		72.0	600.0		684.0				
								247.8		133.8		114.0		247.8					

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	87,325	Jóvenes 18-24	108,947	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	104,583	Adultos 25-62	511,541	974,764		En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	73,530	3ra Edad 65 y más	88,838			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

AÑO	Cúcuta		El Zulia		Los Patios		Tibú		Bucarasica		Salazar		Arboledas		Cucutilla		Gramalote		Chinácota		Bochalema		Duranía		Pamplona		Cácuta		Chitagá		Ocaña		Ábrego		Cáchira		Convención		El Carmen	
	2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama																			
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama																				
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama																				
2023	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama																				

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

En desarrollo de la consultoría contratada por Findeter, Contrato de consultoría No. PAF – ATF – C-002 – 2020 - Consorcio NCK - Formulación, en su Fase I presentó las alternativas de esquemas empresariales propuestas para la operación de las obras del Acueducto Metropolitano, la región mediante Acta de Concertación No.1 del 1 de marzo de 2022 selecciona el Proceso progresivo de integración regional, teniendo en cuenta que actualmente los tres (3) municipios cuentan con un contrato de operación vigente, este esquema permite una gradualidad para que los esquemas contractuales vigentes se puedan adaptar en el tiempo e integrarse a este esquema. Para implementar esta alternativa se requiere la definición de un esquema institucional, que sería el encargado de implementar las acciones que se deriven de la alternativa escogida, para lo cual, la consultoría identificó que esta acción la podría realizar de la siguiente manera:

Continua el comentario en la parte inferior.

CONTINÚA EN ANEXOS

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.2 Optimización de Sistemas de acueductos y/o alcantarillados Urbanos y Rurales

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO											
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
								DEPARTAMENTO					R PROPIOS	SGP				REGALÍAS	CRÉDITO
								SUBTOTAL DEPTO											
828	Diseños de sistemas de acueducto y alcantarillado Urbano y rural	3	3.0	6.0	200.0%	200.0%	1,621.7	655.0	966.7			166.7		1,788.4					
							2,386.1	630.2	913.1	21.2		821.6	134.6	2,520.7					

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		2,133	Jóvenes 18-24		2,398	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		2,837	Adultos 25-62		10,660			22,168	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		1,863	3ra Edad 65 y más		2,277				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
		Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Los diseños de San cayetano, Salazar, Puerto Santander y Juan Frio del Municipio de Villa del Rosario se encuentran en el MVCT para su viabilización, los estudios y diseños del Municipio de playa tienen un avance 100 %, falta la aprobación de Parques Nacionales, para que el Municipio presente el proyecto al Ministerio. Los estudios y diseños del Municipio de Santiago presentan un avance de 100 %

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.2 Optimización de Sistemas de acueductos y/o alcantarillados Urbanos y Rurales

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO								
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO								
								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
								SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
829	Acueductos y alcantarillados urbano y rural optimizados		11	11.0	16.0	145.5%	145.5%	15,982.3	742.2	15,196.2	43.9		20,305.7	4,527.6	40,815.6	
								36,701.2	1,952.7	16,937.5	3,565.9	9,490.6	4,754.5	16,968.8	53,670.0	

12513.2

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5				Jóvenes 18-24				TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante			
	Niños y Niñas de 6-12				Adultos 25-62						263,130	En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17				3ra Edad 65 y más							Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad		
	23,739				28,326															
	28,937				138,347															

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
		Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se avanza con las optimizaciones de acueductos y reposición de redes de alcantarillado así:

- * 1 Bochalema: avance del 100% en proceso de inauguración entregado al Municipio.
- * 2 La Esperanza fase I : terminado, pendiente de inauguración, y entregado al Municipio. Para la fase II se necesita realizar un estudio de geoelectrónica para localizar agua subterránea para disminuir costo de aducción.
- * 3 La Pedregosa: Terminado y entregado al municipio.
- * 4 Duranía: terminado y pendiente por inauguración.
- * 5 Chinacota terminado entregado al Municipio e inaugurado, * Pamplonita, terminado 100 % entregado al Municipio.
- * 6 Villa Caro terminado, entregado al Municipio e inaugurado,

CONTINÚA EN ANEXOS

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.2 Optimización de Sistemas de acueductos y/o alcantarillados Urbanos y Rurales

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO									
							FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO									
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
830	Estudios y Diseños y/o construcción de proyectos de soluciones individuales rurales, PDET	5	5.0	8.0	160.0%	160.0%	1,188.0	287.0	901.0			106.0	530.0	1,824.0		
							32.6		32.6					32.6		

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	800	Jóvenes 18-24	750	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	750	Adultos 25-62	5,650			En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	1,100	3ra Edad 65 y más	950			10,000	Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se realizó convenio con la agencia de los estados unidos para el desarrollo internacional USAID, y se hizo el estudio y diseños para 250 hogares de cada municipio PDET, en total son 8 municipios para un total de 2 mil soluciones, que beneficiara aproximadamente a 10 mil personas de la zona rural de los municipios PDET. El Departamento de Planeación Nacional solicitó estudios de suelos para la construcción de las unidades sanitarias rurales, esta solicitud se encuentra para la presentacion de comite directivo para su aprobacion.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.2 Optimización de Sistemas de acueductos y/o alcantarillados Urbanos y Rurales

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO									
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO									
								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
								SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
831	Estudios y/o Construcción de proyectos de optimización de acueductos y/o alcantarillados urbanos y/o rurales en Municipios PDET		5	5.0	7.0	140.0%	140.0%	7,804.5	197.0	4,656.0	2,951.5		2,156.0	3,780.0	13,740.5		
								8,326.3	1,877.1	833.5	5,097.9		517.8		8,326.3		

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		4,321	Jóvenes 18-24		4,905	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		5,730	Adultos 25-62		23,021			46,844	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3,815	3ra Edad 65 y más		5,052				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
		Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- * 1 tibu: avance del contrato original 100% y con la reformulacion hecha tiene un avance 95%.Se han terminado 2 tanques y se construye el tercero de los tanques de almacenamiento.
- * 2 Se terminaron los estudios y diseños del alcantarillado del corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú
- * 3 Terminados los estudios y diseños del acueducto de las veredas Mesitas, en el municipio de Hacarí.
- * 4 La optimziacion del acueducto de Hacarí tiene un avance del 96 %, se instalaron las tuberías de los barrios Villas de los Pérez, Brisas de Hacarí, 20 de Julio y Pinzón Castilla, conformados por población migrante, desplazados y víctimas del conflicto armado. hay difilcutades por la ola invernal no han permitido una ejecucion continua, ademas han muchas interrupciones por fuerza mayor de los grupos ilegales de la zona.
- * 5 La optimización del acueducto del coorregimiento La Gabarra tiene un avance del 95%.
- * 6 En convenio de cooperacion con la embajada Suiza, y ayuda humanitaria se realizo los estudios del sistema de abastecimiento para las veredas de Quice Letras, Aires del Catatumbo y el barrio 8 de noviembre del corregimiento de San Pablo del Municipio de Teorama.,

CONTINÚA EN

ANEXOS

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,1 Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

5.3.1.3 Apoyo a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO													
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO													
								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES						
								SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO									
832	Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales apoyados en su diseños y/o construcción	2	1.0	1.0	100.0%	50.0%															
								1,848.1	1,000.0	684.1					164.0						1,848.1

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		87,781	Jóvenes 18-24		109,459	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		105,123	Adultos 25-62		513,907			979,493	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		73,897	3ra Edad 65 y más		89,326				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se firmo convenio con la firma IFC corporacion financiera internacional que hace parte del banco mundial, para realizar la estructuracion de los estudios tecnicos, legales y financieros para la ejecucion del proyecto que permita la construccion y operacion del sistema de aguas residuales para cucuta y el area metropolitana. el direccionamiento del convenio estara a cargo del MVCT, SOLUCIÓN DE SANEAMIENTO PARA CÚCUTA Y SU ÁREA METROPOLITANA (Alternativa seleccionada) El Proyecto considera la implantación de dos instalaciones para el tratamiento de las aguas residuales de Cúcuta y su área metropolitana. La planta de mayor tamaño, identificada como PTAR El Peñón, operará con la tecnología de lodos activados convencionales y tendrá una capacidad media de 1750 L/s y un caudal máximo horario de 2856 L/s. Tratará los vertimientos del sector centro-orientado del casco urbano, así como del sector de la Floresta localizado al norte de la ciudad. La planta recibirá además los vertimientos de los municipios vecinos de Villa del Rosario y Los Patios, localizados al sur de Cúcuta. La PTAR de El Peñón cubrirá alrededor del 80% de la demanda del tratamiento del área metropolitana. Esta planta depuradora estará ubicada a unos 10,3 Km al norte del casco urbano de Cúcuta, en el corregimiento de San Faustino. El lote previsto tiene un área aproximada de 38 hectáreas y se encuentra localizado entre la margen derecha de la vía Cúcuta — San Faustino — La China y la margen izquierda del río Pamplonita. La superficie del lote considera las áreas requeridas para ampliación futura, obras de protección y franjas de separación con vías y corrientes superficiales

CONTINÚA EN ANEXOS

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

5.3.2.1 Impulso a estrategias asociativas para la recolección y disposición de residuos sólidos

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO									
							FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO									
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
833	Estrategias de esquemas asociativos subregionales para la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos impulsados	4	3.0	1.0	33.3%	25.0%	3,330.0	230.0	3,100.0			750.0	1,000.0	5,080.0		
							106.6	73.1	33.5				106.6			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				7,813	En condición de Discapacidad	Desmovilizado
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más		1,012			Víctima	OSIGD - LGBTI
		674	750	3,843	1,012				

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta			Tibú			Chinácota			Pamplona			Ocaña			El Carmen				
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2020																				
2021																				
2022																				
2023																				

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se ha progrado la consultoria para los Municipios de Mutiscua y Santo Domingo de Silos. esta por apresentar al comite tecnico los estudios de la complementación de los componentes tecnicos legales y financieros del esquema de clasificacion y aprovechamiento para el sistema integral de residuos solidos del Municipio de Toledo y Labateca. Se han elaborado la actualizacion de los planes de accion de los Municipios de Toledo y Labateca para los esquemas de implementacion del sistema. * Se ha realizado una consultoria para completar el proyecto existente, se ha firmado el acta de inicio el dial 31 de marzo de 2023.

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

5.3.2.2 Fortalecimiento de la gestión institucional de la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO									
							FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO									
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
834	Municipios con Acompañamiento en la implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico urbanos y/o rurales	25	22.0	22.0	100.0%	88.0%	1,790.0	52.0	1,738.0			436.0		2,226.0		
							3,108.2		2,846.4			261.8		3,108.2		

261.8

GRUPO ETARIO	Población General				TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Estructura Social			
	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24				Mujer jefe de hogar	Etnias		Migrante
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad	Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Víctima	OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad
	32,838	40,399	360,382							

ALCANCE TERRITORIAL

Año	Municipios																			
	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2023	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Elaboración, entrega e implementación de 27 Planes de Acción para mejorar la prestación de los servicios en 22 municipios vinculados al Plan Departamental de Agua: Arboledas, Bochalema, CÁCHIRA, CÁCOTA, Chinácota, Durania, El Carmen, El Zulia, Hacarí, Herrán, Labateca, La Esperanza, Los Patios, Lourdes, Pamplona, Pamplonita, San Cayetano, Silos, Tibú, Toledo, Villa Caro y Villa del Rosario.

Elaboración, entrega e implementación de los estudios de costos y tarifas de acueducto y alcantarillado de los prestadores de los municipios de Pamplonita, Empresa Privada de Los Patios, JAC San Fernando, Silos y Chinácota.

Se capacitaron a los Municipios PDA en el uso de recursos SGP (subsidios, monitoreo 2021, preventivo 2022 y riesgo SGP) y procesos de decertificación.

Se dio orientación sobre el manejo de la plataforma del sistema único de información y se resolvieron dudas referentes al cargue del SUI y CUIPO.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

5.3.2.2 Fortalecimiento de la gestión institucional de la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO ACUMULADA ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO							●				
							FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO								●	●	●	
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS					TOTAL FUENTES
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
835	Municipios con asistencia en la Implementación de las estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector de APSB	25	22.0	22.0	100.0%	88.0%	1,540.0	52.0	1,488.0		86.0		1,626.0					
							1,557.0	35.2	1,180.3	141.5	200.0	65.3	1,622.3					

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	32,838		40,399				360,382	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	39,924		186,110					Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	28,146		32,965										
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62										
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más										

ALCANCE TERRITORIAL

Año	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2023	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Fortalecimiento Institucional: dirigido a 28 prestadores de 22 municipios vinculados al Plan Departamental de Agua, mediante revisión y/o actualización de los Planes de Acción en las áreas administrativas, legal e institucional, financiera, comercial, operativa y técnica. Se realizó asistencia técnica al monitoreo y uso de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) con presencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, haciendo un trabajo especial con los municipios que se encuentran en alto riesgo de ser descertificados en el manejo de los recursos. Se apoyo en la orientación a los Municipios en el cargue del Sistema Único de Información (SUI).

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

5.3.2.3 Gestión Social, Plan Ambiental y Gestión del Riesgo en el Sector de APSB

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
								DEPARTAMENTO					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS				SGP	REGALÍAS	CRÉDITO
836		Plan de Gestión social del Sector de APSB implementado.	1	1.0	1.0	100.0%	100.0%	1,500.0		1,500.0			200.0		1,700.0					
								664.9		435.0			229.9		664.9					

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				360,382	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más					Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	32,838		40,399										
	39,924		186,110										
	28,146		32,965										

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
		Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
		Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
		Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
		Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se termino el nuevo Plan Social y se envió al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, recibí el visto bueno del Ministerio, se está a la espera de la disponibilidad presupuestal para contratar, además fue presentado al comité directivo para su aprobación. Se va a iniciar la caracterización de los prestadores de Servicios, alcaldías y escuela de los municipios.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.3 Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5,3,2 Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

5.3.2.3 Gestión Social, Plan Ambiental y Gestión del Riesgo en el Sector de APSB

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO ACUMULADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
								DEPARTAMENTO					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS				SGP	REGALÍAS	CRÉDITO
837		Plan Ambiental del Sector de APSB implementado.	1	1.0	1.0	100.0%	100.0%	320.0		150.0		170.0			320.0					
								268.6	25.4	169.2			74.0	268.6						

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				360,382	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más					Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	
	32,838		40,399										
	39,924		186,110										
	28,146		32,965										

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
		Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

El plan ambiental del PDA se encuentra aprobado por el MVCT y aprobado por el Comité Directivo y en ejecución el PSMV Plan de saneamiento y manejo de vertimientos de Municipio de Los Patios con un convenio, el cual tiene un avance 100 % terminado, en proceso de liquidacion. Se esta ejecutando la Consutoria de rehabilitacion Ecologia del proyecto de Acueducto Metropolitano de Cucuta, Los Patios y Villa de Rosario en el Departamento Norte de Santander a la fecha presenta un avance de 100 %, terminado. Contrato de mantenimiento de la compesacion forestal del proyecto acueducto M,etropolitano de Cucuta, Los Patios y Villa del Rosario, se encuentra en proceso de presenta u avance de 70 %. De acuerdo a la solicitud realizada, se envia reporte del IRCA del Departamento correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022. En cuanto a los otros años anteriores el sistema no deja ingresar para la revisión del reporte 2007-2019, por lo cual se anexa el link donde pueden realizar la consulta:

CONTINÚA EN ANEXOS

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

***INDICADORES DE RESULTADO
31 DE MARZO DE 2023***

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nº Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$					EJECUTADO			● ● ●
			PROYECTADA	ALCANZADA			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
			1er Trimestre 2023	1er Trimestre 2023			SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PDD A 31 DE MARZO DE 2023

5.3. Más Oportunidades para los Servicios Públicos Domiciliarios: Agua, Saneamiento Básico y Energía

5.3.1. Acceso a agua potable y saneamiento adecuado

825	% de las obras del Subproyecto 1 terminadas (Captación, desarenador, cuarto de bombeo y conducción Termotasajero - Portico)	100	100	100	100.0%	100.0%	2,282	95.0	2,180.2		1515.2	6.7		2,281.9	●
826	% de las obras de los Subproyectos 3 y 4 terminadas (Planta de tratamiento el Pórtico y conducción y almacenamiento de Villa Rosario y Los Patios).	100	100	99	99.0%	99.0%	33,283	118.9	25,366.4	98.1	5,199.1	2,500.0		33,282.5	●
827	Esquema Regional de Operación de la infraestructura del Proyecto del Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios implementado.	1	1.0	0.5	50.0%	50.0%	248		133.8		114.0			247.8	●
828	Diseños de sistemas de acueducto y alcantarillado Urbano y rural	3	3.0	6.0	200.0%	200.0%	2,386	630.2	913.1	21.2		821.6	134.6	2,520.7	●
829	Acueductos y alcantarillados urbano y rural optimizados	11	11	16	145.5%	145.5%	36,701	1,952.7	16,937.5	3,565.9	9,490.6	4,754.5	16,968.8	53,670.0	●
830	Estudios y Diseños y/o construcción de proyectos de soluciones individuales rurales, PDET	5	5	8.0	160.0%	160.0%	33		32.6					32.6	●
831	Estudios y/o Construcción de proyectos de optimización de acueductos y/o alcantarillados urbanos y/o rurales en Municipios PDET	5	5.0	7.0	140.0%	140.0%	8,326	1,877.1	833.5	5,097.9		517.8		8,326.3	●
832	Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales apoyados en su diseños y/o construcción	2	1.0	1.0	100.0%	50.0%	1,848	1,000.0	684.1			164.0		1,848.1	●

5.3.2. Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

833	Estrategias de esquemas asociativos subregionales para la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos impulsados	4	3.0	1.0	33.3%	25.0%	107	73.1	33.5					106.6	●
834	Municipios con Acompañamiento en la implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico urbanos y/o rurales	25	22	22	100.0%	88.0%	3,108		2,846.4			261.8		3,108.2	●
835	Municipios con asistencia en la Implementación de las estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector de APSB	25	22	22	100.0%	88.0%	1,557	35.2	1,180.3	141.5		200.0	65.3	1,622.3	●
836	Plan de Gestión social del Sector de APSB implementado.	1	1.0	1.0	100.0%	100.0%	665		435.0			229.9		664.9	●
837	Plan Ambiental del Sector de APSB implementado.	1	1.0	1.0	100.0%	100.0%	269	25.4	169.2			74.0		268.6	●
838	Plan de Gestión del Riesgo del Sector de APSB implementado.	1	1.0	0.5	50.0%	50.0%	227		125.5			101.4		226.9	●

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					EJECUTADO MILLONES DE \$		
DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
91,038.7	5,807.6	51,871.1	8,924.6	14,803.7	9,631.7	17,168.7	108,207.4

meta 827 esquema regional de operación de la infraestructura del proyecto del acueducto metropolitano de Cucuta, Los Patios y Villa del Rosario.

1.Fortalecimiento la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. 2.Creación de una nueva empresa 3.Fusión voluntaria de las empresas existentes 4.Fortalecimiento la Empresa Metropolitana de Servicios Públicos Domiciliarios -EMSPD Cada una de las alternativas planteadas por la consultoría tienen sus ventajas y desventajas, las cuales se encuentran analizando el equipo designado por el señor Gobernador y los alcaldes de los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. Sin embargo, no ha sido posible llegar a conciliar en la toma de decisiones, dado que el señor alcalde de la ciudad de Cúcuta, el Dr. Jairo Tomás Yáñez R., indica que su posición es que el operador regional del acueducto metropolitano debe ser la EIS CUCUTA S.A. E.S.P. Esta alternativa fue revisada por el equipo de trabajo con delegados de la gobernación y los 3 municipios, no obstante, el resultado presentado por la consultoría contratada para la valoración de la empresa EIS CUCUTA, no cumplió las expectativas de la región y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó observaciones a la propuesta de la EIS CUCUTA y el resultado de la consultoría. La Gobernación del Norte de Santander ha solicitado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio continuar con el apoyo a la región con el soporte técnico y administrativo, con el fin de lograr el objetivo final que es tener un acueducto metropolitano que beneficie tanto a Cúcuta como a Los Patios y Villa del Rosario.

En reuniones realizadas entre los Municipios de Cucuta, Los Patios, Villa del Rosario, han acordado inicialmente que la EIS, asuma temporalmente la operación del acueducto Metropolitano Francisco de Paula Santander, mientras se designa el operador oficial, para la operación de dicho acueducto.

meta 829 acueductos y alcantarillados Urbanos y Rural

- * 7 El Zulia fase I terminado y entregado al Municipio, a la espera de la actualización de la fase II.
- * 8 Astilleros presenta un avance del 100 % terminado y entregado al Municipio de El Zulia.
- * 9 Reposición de red de distribución de los Municipios de Los Patios y Villa de Rosario presenta un avance de 25 %
- * 10 El Salto, Rampachala, La Colorada: optimización de acueducto rural del Municipio de El Zulia, presenta un avance del 80 %, en el momento se gestiona permiso ante INVIAS, para el paso de tubería, necesario para la culminación del proyecto.
- * 11 Optimización del acueducto parte rural Corregimiento de Villa Sucre Municipio de Arboledas, presenta un avance 80 %.
- * 12 Optimización del acueducto urbano Municipio de Cachira, presenta un avance de 62 %.
- * 13 Reposición de tramos de redes de acueducto y alcantarillados en el Municipio de Chitaga. 100 %
- * 14 Optimización del acueducto de la vereda Ulaga sector rural del Municipio de Pamplona. 90 %
- * 15 Optimización del acueducto de La Donjuana Municipio de Bochalema, actualmente se encuentra de la firma del acta de inicio de la obra.
- * 16 Reposición de algunas redes de acueducto y alcantarillado del Municipio de Bochalema. 100 %

Meta 831 Estudios y Diseños y/o construcción de proyectos de optimización de acueductos y/o alcantarillados Urbanos y/o rurales en Municipios PDET.

- * 7 las reposición de redes de acueducto y alcantarillado entre la vía convencional - el Tarra, terminada 100 %, en proceso de liquidación.
- * 8 En convenio de cooperación Internacional con UNICEF, se logró la actualización de los estudios de la Optimización de la Fase II del acueducto del Corregimiento de La Gabarra Municipio de Tibú. almacenamiento.
- * 9 Se adelanta los estudios y diseños con recursos propios, para la construcción de acueducto a la comunidad Bari Ikiacarora, en el Municipio de El Carmen, proyecto presentado por la comunidad Bari en mesa de diálogo con la Gobernación. Avance 30% %

meta 832 Sistema de aguas residuales apoyados en su diseños y/o construccion

La otra planta de tratamiento corresponde a la PTAR de Tonchalá. Operará con la tecnología de filtros percoladores de alta tasa y tendrá una capacidad media de 512 L/s y un caudal máximo horario de 1016 L/s. Estará ubicada al suroccidente de la ciudad de Cúcuta y tratará los vertimientos de los sectores de Tonchalá, Quebrada Seca y La Guaimarala ubicados dentro del casco urbano de Cúcuta. Así mismo, recibirá el aporte de aguas residuales de la vereda San Isidro del municipio de San Cayetano. Esta planta depuradora se ubicará al suroccidente de Cúcuta, a 1,6 Km del límite urbano actual de la ciudad. El sitio de implantación se localiza en la margen izquierda de la quebrada Tonchalá, corriente que sirve de divisoria entre los municipios de Cúcuta y San Cayetano. En consecuencia, el lote para la PTAR se encuentra en el municipio de San Cayetano y más específicamente en jurisdicción de la Vereda San Isidro. La superficie del lote considera las áreas requeridas para ampliación futura, obras de protección y franjas de separación con vías y corrientes superficiales. la solución presenta La corporacion ha presentado dos construccion de dos plantas ubicadas la primera de presenta un avance del 50 %, tambien se encuentra en en ejecucion el mejoramiento de la planta de aguas residuales del Municipio de Lourdes, con un avance del 100 %.

Meta 837 Plan Ambiental del sector Agua Potable y Saneamiento Basico Implementado

INFORME CONSOLIDADO DEL IRCA ANUAL POR DEPARTAMENTO (Decreto 1575 de 2020)

Año	Código Departamento	Departamento	Muestras Analizadas	IRCA	Nivel de Riesgo
2020	54	NORTE DE SANTANDER	521	3.4138	Sin Riesgo

Año	Código Departamento	Departamento	Muestras Analizadas	IRCA	Nivel de Riesgo
2021	54	NORTE DE SANTANDER	647	4.7523	Sin Riesgo

Año	Código Departamento	Departamento	Muestras Analizadas	IRCA	Nivel de Riesgo
2022	54	NORTE DE SANTANDER	702	3.4867	Sin Riesgo