



INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020–2023

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS”

OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES

05 DE OCTUBRE DE 2023



**Gobernación
de Norte de
Santander**



Gobernador Silvano Serrano Guerrero



SILVANO SERRANO GUERRERO
GOBERNADOR 2020-2023

FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR
OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES

05 DE OCTUBRE DE 2023

Gobernador Silvano Serrano Guerrero



PRESENTACIÓN

El propósito de la oficina de Proyectos Especiales del Despacho del Gobernador de Norte de Santander es: Estructurar y ejecutar proyectos de inversión pública con entidades públicas y o bien privadas, nacionales e internacionales de forma directa o mediante la suscripción de convenios y o bien contratos interadministrativos, que permiten fortalecer la gestión de la Gobernación de Norte de Santander.

Las funciones principales de la Oficina de Proyectos Especiales del Despacho del Gobernador de Norte de Santander son:

1. Dirigir, implementar y ejecutar las políticas públicas nacionales y regionales en proyectos que se orienten hacia la inversión social y la consolidación de la competitividad del Departamento Norte de Santander.
2. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de macroproyectos de obras públicas en el Departamento, referentes a los sectores de salud, educación, vivienda, vías, recreación, saneamiento básico, entre otras generadas por el Departamento.
3. Formular y evaluar los macroproyectos de preinversión y de inversión que se proponga desarrollar la Administración Departamental, en los municipios que lo conforman, aplicando las metodologías que exijan las entidades cofinanciadoras públicas o privadas del orden regional, departamental, nacional o internacional.
4. Presentar ante el Gobernador, estrategias para el desarrollo de programas y proyectos especiales diseñados a los diferentes sectores estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo Departamental.
5. Dirigir la articulación de los proyectos que desarrolle la Nación en la jurisdicción departamental, garantizando los avances y metas de acuerdo con las especificaciones técnicas convenidas.

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

6. Evaluar el proceso físico financiero de la contratación de obras de infraestructura pública, realizando los planes correctivos y preventivos, solicitando las acciones legales y procedimientos a que haya lugar.
7. Fomentar y coordinar la integralidad en los proyectos especiales de vivienda de interés social, propiciando la atención de los componentes ambientales y sociales durante la formulación y ejecución de los proyectos.
8. Las demás que surjan de la naturaleza de la dependencia le sean debidamente asignadas.

La Oficina de Proyectos Especiales cuenta con talento humano competente conformado por servidores públicos profesionales idóneos para el cumplimiento de las funciones y los objetivos dentro de las competencias de la dependencia, prestando servicios oportunos, procesos eficaces y con criterios de transparencia y equidad, garantizando permanentemente la satisfacción de las necesidades de la comunidad.

- Jefe de Oficina de Proyectos Especiales:
Fernando Pereira Villamizar – Ing. Civil- Jefe de Oficina de Proyectos Especiales, Grado 13 Cod. 006
- Personal de planta:
Martha Liliana Parada Mateus – Profesional Universitario
Rafael Segundo Ramírez – Profesional Especializado
Carlos Rojas – Profesional Especializado
- Asesores Jurídicos:
Eliana Marcela Martínez Galvis – Abogada Externa
María Fernanda Carvajal – Abogada Externa
- Personal de apoyo contratado:
Neffy Gelvez Rojas – Ing. Civil
Wilmer Enrique Aranda – Ing. Civil
Jorge Leonidas Pérez – Ing. Civil
Rodolfo Marthein – Ing. Civil

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

Rino Gabriel Bohórquez – Ing. Civil
Juan Vicente Melo – Ing. Electromecánico
Ricardo Barrera – Ing. De sistemas
Andrea Murcia Ojeda – Arquitecto
Carlos Eduardo Carrillo – Arquitecto
Carlos Eduardo Parra – Arquitecto
Edgar Fabian Contreras – Arquitecto
Julián Valero – Arquitecto
Francisco Colmenares – Arquitecto
Javier Becerra – Arquitecto
Lizeth Paola Mateus – Tecnóloga en obras civiles
Alejandro Giraldo – Economista
Javier Fernando Sossa - Personal de apoyo de correspondencia.

Mapa de Actores de la Oficina de Proyectos Especiales



Gobernador Silvano Serrano Guerrero



CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO

EDUCACIÓN

1. Bienestar Social

1.1. Más Oportunidades para la Educación

1.1.2.1. Ambientes de aprendizaje

Meta 15

150 Sedes educativas con espacios mejorados (aulas de clase, baterías sanitarias, aulas especializadas, laboratorios, cerramientos, restaurantes, y escenarios deportivos, soluciones tecnológicas de potabilización de agua)

- CONSTRUCCIÓN DE AÚLAS, BATERÍAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN SEDE AGROPECUARIA DEL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO – SENA, EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER.
- MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAPITANLARGO, SEDE PRINCIPAL. MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER.
- DOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA SEDE PRINCIPAL RESGUARDO INDÍGENA CATALAURA TIBÚ.
- ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER.

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO MUNICIPIO DE ARBOLEDAS – NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, UNA BATERÍA SANITARIA, UNA SALA DE PROFESORES, UNA BIBLIOTECA, UN LABORATORIO DE BIOLOGÍA, DOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, UNA BATERIA SANITARIA, UNA SALA DE PROFESORES, UNA BIBLIOTECA, UN LABORATORIO DE BIOLOGIA, DOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
- ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA ETNOEDUCATIVA UWA IZKETA-SEGOVIA.
- CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASE MEJORAMIENTO DE BATERIA SANITARIA EN EL INSTITUTO TÉCNICO AGRICOLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA COLEGIO CARLOS JULIO TORRADO PEÑARANDA, MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER.
- ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS SALONES 213, 214, 215, 216, 217, 218, ICFES, FILOSOFIA, LABORATORIO DE FÍSICA, GETSEMANÍ Y AUDIOVISUALES DE LA I.E JOSE EUSEBIO CARO SEDE PRINCIPAL, OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
- AMPLIACION Y CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTINA FERRO, MUNICIPIO DE OCAÑA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.



CUMPLIMIENTO / AVANCE

En el cumplimiento de la meta propuesta se pretendió mejorar las condiciones para la formación y el desarrollo de la educación de los jóvenes del departamento Norte de Santander mediante las adecuaciones, ampliaciones y mejoramientos a las instituciones educativas, propendiendo espacios integrales y óptimos en pro de las capacidades educativas.

- Dentro de los proyectos que fueron formulados, contratados y ejecutados con respecto a esta meta, podemos encontrar algunos que fueron significativos en el impacto de la educación del departamento, como lo es el proyecto: “CONSTRUCCIÓN SEDE AGROPECUARIA DEL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO – SENA, EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER.” Donde se buscó cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía en la cual se generaron espacios desde cero con zonas especiales para la formación de áreas del sector agropecuario, como una escuela de café.

Gobernador Silvano Serrano Guerrero



INVERSIÓN

Se realizó una inversión total de \$ 58.578.771.032,00 de las fuentes de financiación de recursos propios del Departamento y Recursos del Sistema General de Regalías.



BENEFICIARIOS

En aras de mejorar la educación de los niños, jóvenes y población beneficiada de los proyectos generados, se impactó de forma significativa en algunos municipios del Departamento de la siguiente forma:

MUNICIPIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS
Ocaña	4.285 personas (Fuente SIMAT)
Villa del Rosario	1.269 personas (Fuente SIMAT)
Arboledas	753 personas (fuente SIMAT)
El Zulia	14.500 personas (Fuente SENA 2017)
Ábrego	1.774 personas (Fuente SIMAT – secretaria Educación Norte de Santander)
Chinácota	512 personas (Fuente SIMAT)
Los Patios	11.598 (Fuente Planeación Municipal)



LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO	NÚMERO DE PROYECTOS	PROYECTOS
		CONSTRUCCIÓN DE AÚLAS, BATERÍAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE
DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

OCAÑA	2	FERNÁNDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER • REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS SALONES 213, 214, 215, 216, 217, 218, ICFES, FILOSOFIA, LABORATORIO DE FÍSICA, GETSEMANÍ Y AUDIOVISUALES DE LA I.E JOSE EUSEBIO CARO SEDE PRINCIPAL, OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
Villa del Rosario	1	• CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, UNA BATERIA SANITARÍA, UNA SALA DE PROFESORES, UNA BIBLIOTECA, UN LABORATORIO DE BIOLOGIA, DOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, BPIN 2021004540084

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

Arboledas	1	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER
El Zulia	1	CONSTRUCCIÓN SEDE AGROPECUARIA DEL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO SENA, EL ZULIA
Abrego	2	- MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAPITANLARGO, SEDE PRINCIPAL. MUNICIPIO DE ABREGO. NORTE DE SANTANDER - CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA COLEGIO CARLOS JULIO TORRADO PEÑARANDA, MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER
Chinácota	1	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASE MEJORAMIENTO DE BATERIA SANITARIA EN EL INSTITUTO TÉCNICO AGRICOLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

		CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER
Los Patios	1	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
Toledo	1	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA ETNOEDUCATIVA UWA IZKETA-SEGOVIA



EJECUCIÓN

OBJETO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DE AÚLAS, BATERÍAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	SUSPENDIDO	A LA FECHA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE LENTO A RAZON DE LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y LA SITUACIÓN ELECTRICA QUE DEBE SER ATENDIDA. SE DEJA CLARO QUE PARA LA FECHA ESTABLECIDA DE

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

		TERMINACIÓN ESTE PROYECTO NO ESTARA EN SU 100%.
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, UNA BATERIA SANITARIA, UNA SALA DE PROFESORES, UNA BIBLIOTECA, UN LABORATORIO DE BIOLOGIA, DOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, BPIN 2021004540084	SUSPENDIDO	ESTE PROYECTO, AUNQUE TIENE ACTA DE INICIO NO SE HA PODIDO EJECUTAR OBRA ALGUNA DEBIDO A QUE NO CUENTA CON EL PERMITO DE INTERVENCIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA, POR TAL RAZON NO CUENTA CON LICENCIA DE CONSTRUCCION
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA ETNOEDUCATIVA UWA IZKETA-SEGOVIA	POR CONTRATAR	
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARÍ LA MOTILONA SEDE PRINCIPAL RESGUARDO INDÍGENA CATALAURA TIBÚ	TERMINADO	SE TERMINARON LAS OBRAS A SATISFACCIÓN. PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASE MEJORAMIENTO DE BATERIA SANITARIA EN EL INSTITUTO TÉCNICO AGRICOLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	SE TERMINARON LAS OBRAS A SATISFACCIÓN. PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA COLEGIO CARLOS JULIO TORRADO PEÑARANDA, MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER	CONTRATADO	
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER		
REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS SALONES 213, 214, 215, 216, 217, 218, ICFES, FILOSOFIA, LABORATORIO DE FÍSICA, GETSEMANÍ Y AUDIOVISUALES DE LA I.E JOSE EUSEBIO CARO SEDE PRINCIPAL, OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	CONTRATADO	PENDIENTE POR ACTA DE INICIO

Gobernador Silvano Serrano Guerrero



IMPACTO

En el cumplimiento de la meta propuesta se pretendió mejorar las condiciones para la formación y el desarrollo de la educación de los jóvenes del departamento Norte de Santander mediante las adecuaciones, ampliaciones y mejoramientos a las instituciones educativas, propendiendo espacios integrales y óptimos en pro de las capacidades educativas.



REGISTRO FOTOGRÁFICO



**MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA RURAL CAPITANLARGO, SEDE PRINCIPAL. MUNICIPIO DE
ABREGO. NORTE DE SANTANDER**

Gobernador Silvano Serrano Guerrero



CONSTRUCCIÓN DE AÚLAS, BATERÍAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER



ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

1.1.2.1. Ambientes de aprendizaje	
Meta 16	100 Sedes educativas de los municipios PDET con espacios mejorados (aulas de clase, baterías sanitarias, aulas especializadas, laboratorios, cerramientos, restaurantes, y escenarios deportivos, soluciones tecnológicas de potabilización de agua)

- DOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA SEDE PRINCIPAL RESGUARDO INDÍGENA CATALAURA TIBÚ.



CUMPLIMIENTO / AVANCE

- Dentro de la meta: 100 Sedes educativas de los municipios PDET con espacios mejorados (aulas de clase, baterías sanitarias, aulas especializadas, laboratorios, cerramientos, restaurantes, y escenarios deportivos, soluciones tecnológicas de potabilización de agua). Se pretendió mejorar significativamente la educación en los municipios PDET mediante el mejoramiento de los espacios de las instituciones educativas; mediante el proyecto: “DOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA SEDE PRINCIPAL RESGUARDO INDÍGENA CATALAURA TIBÚ.”



INVERSIÓN

El proyecto tuvo una inversión total de \$ 183.218.529,00 los cuales fueron de la fuente de financiación de recursos propios.



BENEFICIARIOS

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

El proyecto “DOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA SEDE PRINCIPAL RESGUARDO INDÍGENA CATALAURA TIBÚ.” Tuvo un numero de beneficiarios de 35 personas.

MUNICIPIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS
Tibú	35 personas



LOCALIZACIÓN

El proyecto esta localizado en el municipio de Tibú en el Resguardo indígena Catalaura.



EJECUCIÓN

El proyecto “DOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA SEDE PRINCIPAL RESGUARDO INDÍGENA CATALAURA TIBÚ.” se encuentra terminado y cumplió con el objetivo propuesto mejorando así la calidad y el cubrimiento de la educación de los jóvenes en el Resguardo indígena Catalaura.



IMPACTO

- Dentro de la meta: 100 Sedes educativas de los municipios PDET con espacios mejorados (aulas de clase, baterías sanitarias, aulas especializadas, laboratorios, cerramientos, restaurantes, y escenarios

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

deportivos, soluciones tecnológicas de potabilización de agua). Se pretendió mejorar significativamente la educación en los municipios PDET mediante el mejoramiento de los espacios de las instituciones educativas; mediante el proyecto: “DOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA SEDE PRINCIPAL RESGUARDO INDÍGENA CATALAURA TIBÚ.”



REGISTRO FOTOGRÁFICO



**CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN
ETNOEDUCATIVA BARÍ LA MOTILONA SEDE PRINCIPAL RESGUARDO INDÍGENA
CATALAURA TIBÚ**

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

SALUD

1. Bienestar Social
1.2. Más Oportunidades para la Salud.
1.2.10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud

1.2.10.1. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	
Meta 130	(100%) Cumplimiento al programa territorial de rediseño, reorganización y modernización (infraestructura y dotación) de la red pública del Departamento incluidos en el Plan Bienal de Salud Pública

- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS CHINACOTA, NORTE DE SANTANDER.
- INTEGRAL EN SALUD DE LOS PUNTOS DE ATENCION EXTRAMURAL DE TIBU – IPS SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.
- ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y LA E.S.E. HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER.
- ADECUACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, OBSTETRICIA Y CONSTRUCCION DE AUDITORIO, PARQUEADERO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SURORIENTAL IPS CHINACOTA, NORTE DE SANTANDER.
- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PARA EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

- REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PARA EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
- ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, OBSTETRICIA Y CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, PARQUEADERO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER
- “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO No. LP-SEG-030-2018 PARA LA ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, OBSTETRICIA Y CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, PARQUEADERO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS CHINACOTA, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS CHINÁCOTA.
- INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER.
- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PARA EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS DE LA ESE REGIONAL CENTRO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
- REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA CARO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Gobernador Silvano Serrano Guerrero



CUMPLIMIENTO / AVANCE

En aras de cumplir con el objetivo propuesto de la meta: Cumplimiento al programa territorial de rediseño, reorganización y modernización (infraestructura y dotación) de la red pública del Departamento incluidos en el Plan Bienal de Salud Pública; se formuló, contrató y ejecutó proyectos para el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud del Departamento mediante el mejoramiento de la infraestructura de los centros de salud.



INVERSIÓN

Se realizó una inversión total de \$ 25.770.737.917,30 de las fuentes de financiación de recursos propios del Departamento.



BENEFICIARIOS

Con el fin de dar cumplimiento a la meta: programa territorial de rediseño, reorganización y modernización (infraestructura y dotación) de la red pública del Departamento incluidos en el Plan Bienal de Salud Pública; se realizó la formulación, contratación y ejecución de proyectos en los siguientes municipios, cumpliendo con el objetivo propuesto de dar cubrimiento al número de beneficiarios proyectados.

MUNICIPIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS
Villa Caro	5.403 (Fuente DANE)
Chinácota	16.848 (Fuente DANE)
Arboledas	8.958 (Fuente DANE)
El Zulia	23.663 (Fuente DANE)
Tibú	27.312 (Fuente DANE)

Gobernador Silvano Serrano Guerrero



LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO	NÚMERO DE PROYECTOS	PROYECTOS
CHINÁCOTA	2	• CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS CHINACOTA • ADECUACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, OBSTETRICIA Y CONSTRUCCION DE AUDITORIO, PARQUEADERO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SURORIENTAL IPS
SARDINATA	1	• INTEGRAL EN SALUD DE LOS PUNTOS DE ATENCION EXTRAMURAL DE TIBU – IPS SARDINATA.
EL ZULIA	1	• ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y LA E.S.E. HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO DEL MUNICIPIO DE El Zulia NORTE DE SANTANDER”.
		• REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

ÁRBOLEDAS	1	DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PARA EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VILLA CARO	1	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA CARO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER



EJECUCIÓN

OBJETO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS CHINACOTA	EN EJECUCION	74,47% DE AVANCE DE EJECUCION
ADECUACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, OBSTETRICIA Y CONSTRUCCION DE AUDITORIO, PARQUEADERO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SURORIENTAL IPS	EN EJECUCION	46,61 % DE AVANCE DE EJECUCION

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y LA E.S.E. HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO DEL MUNICIPIO DE El Zulia NORTE DE SANTANDER".	EN EJECUCION	SE ENCUENTRA EN ACABADOS E INSTALACIONES FINALES DE EQUIPOS
REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PARA EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	EL PROYECTO SE TERMINÓ Y SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO PROPUESTO
REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA CARO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	EN EJECUCION	



IMPACTO

En aras de cumplir con el objetivo propuesto de la meta: Cumplimiento al programa territorial de rediseño, reorganización y modernización (infraestructura y dotación) de la red pública del Departamento incluidos en el Plan Bienal de Salud Pública; se formuló, contrató y ejecutó proyectos para el

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

mejoramiento de la prestación de los servicios de salud del Departamento mediante el mejoramiento de la infraestructura de los centros de salud.



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ADECUACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, OBSTETRICIA Y CONSTRUCCION DE AUDITORIO, PARQUEADERO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SURORIENTAL IPS

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero



CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL
REGIONAL SUR ORIENTAL IPS CHINACOTA

Gobernador Silvano Serrano Guerrero



REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA
CARO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO DEL DEPARTAMENTO

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

DEPORTE Y RECREACIÓN

1. Bienestar Social

1.3. Más Oportunidades para el Deporte y la Recreación.

1.3.4.1. Mantenimiento, remodelación y equipamiento de escenarios deportivos y recreativos

Meta 162	80 escenarios Deportivos construidos, adecuados, remodelados, dotados y/o mantenidos
-----------------	--

- CONVENIO MUNICIPIO DE EL CARMEN PARA LA CONSTRUCCION DE: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO RECREO – DEPORTIVO SAN LUIS DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL CATATUMBO MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER.
- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO NO.LP-SEG-020-2018 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL CATATUMBO MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y ADECUACIÓN CANCHA LAS TABLETAS DEL BARRIO COMUNEROS, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIPLE Y CUBIERTA Y CERRAMIENTO DE LA CANCHA MULTIPLE PATIO GOL BARRIO LOMA DE BOLIVAR, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN CANCHA RECREATIVA JUAN PABLO II Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 1 Y CALLE 0A, BARRIO JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

- CONSTRUCCION GIMNASIO INDENORTE.
- CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y ADECUACIÓN CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL LLANO VEREDA SAN JOSÉ DEL LLANO, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER.
- MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE INDENORTE, MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.
- MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DEL COLISEO TOTO HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.
- ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
- ADECUACION DEL PASEO ROJO Y NEGRO.
- MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TARIMA CUBIERTA Y CAMERINOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN EL ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO EL BOSQUE DEL CENTRO POBLADO LA DONJUANA MUNICIPIO BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN CUBIERTA CANCHA DE BASKET POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA AVENIDA 4 ENTRE CALLES 33 Y 34 DEL BARRIO LA SABANA MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER.

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

- CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA CANCHA CRISTO REY EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL FASE 1 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE GAITÁN CORREGIMIENTO AGUA CLARA CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA Y ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CALLE 14 CON AVE. 11-12 BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIFUNCIONAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE GAITÁN, CORREGIMIENTO DE AGUA CLARA, CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.
- MEJORAMIENTO DE LA CANCHA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA COLEGIO CARLOS JULIO TORRADO PEÑARANDA, MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN CUBIERTA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL POLIDEPORTIVO DOCE DE OCTUBRE UBICADO EN LA CALLE 33 CON AVENIDA O DEL BARRIO DOCE DE OCTUBRE, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
- MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA VEREDA ROMÁN DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER.
- MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN ESTADIO DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

- CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL SINTETICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO ALFONSO LÓPEZ, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.



CUMPLIMIENTO / AVANCE

En aras de cumplir con el objetivo propuesto de la meta: Mantenimiento, remodelación y equipamiento de escenarios deportivos y recreativos. Se contrato para la construcción, adecuación, remodelación, dotación y/o mantenimiento de los escenarios deportivos del departamento Norte de Santander.



INVERSIÓN

Se realizo una inversión total de \$39.269.328.647,99 de las fuentes de financiación de recursos propios del Departamento.



BENEFICIARIOS

Con el fin de dar cumplimiento a la meta: Mantenimiento, remodelación y equipamiento de escenarios deportivos y recreativos; se realizó la formulación, contratación y ejecución de proyectos en los siguientes municipios, cumpliendo con el objetivo propuesto de dar cubrimiento al número de beneficiarios proyectados.

MUNICIPIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS
Cúcuta	1962 Personas (Fuente MGA)

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

El Carmen	
San Calixto	
Cáchira	800 Personas (Fuente MGA)
Santiago	
Bochalema	
Los Patios	
Ragonvalia	
Pamplona	1400 Personas (Fuente MGA)
Villa Caro	
Abrego	
Cucutilla	
Gramalote	



LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO	NÚMERO DE PROYECTOS	PROYECTOS
El Carmen	1	CONVENIO MUNICIPIO DE EL CARMEN PARA LA CONSTRUCCION DE : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO RECREO – DEPORTIVO SAN LUIS DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER"
San Calixto	2	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL CATATUMBO MUNICIPIO DE SAN

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

		CALIXTO, NORTE DE SANTANDER INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO NO.LP-SEG-020-2018 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL CATATUMBO MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER
Cúcuta	9	- CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y ADECUACIÓN CANCHA LAS TABLETAS DEL BARRIO COMUNEROS, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIPLE Y CUBIERTA Y CERRAMIENTO DE LA CANCHA MULTIPLE PATIO GOL BARRIO LOMA

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

		DE BOLIVAR, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER • CONSTRUCCION GIMNASIO INDENORTE • ADECUACION DEL PASEO ROJO Y NEGRO • CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL FASE 1 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE GAITÁN CORREGIMIENTO AGUA CLARA CÚCUTA NORTE DE SANTANDER • CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA Y ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CALLE 14 CON AVE. 11-12 BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA NORTE DE SANTANDER • CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIFUNCIONAL,
--	--	---

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

		INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE GAITÁN, CORREGIMIENTO DE AGUA CLARA, CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER • MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DEL COLISEO TOTO HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER • MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE INDENORTE, MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
Cachira	1	• CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL LLANO VEREDA SAN JOSÉ DEL LLANO, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER
Santiago	2	• MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL MEDIANTE LA

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

		CONSTRUCCIÓN DE TARIMA CUBIERTA Y CAMERINOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER • CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL SINTETICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.
Bochalema	1	• CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN EL ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO EL BOSQUE DEL CENTRO POBLADO LA DONJUANA MUNICIPIO BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER
Los Patios	2	• CONSTRUCCIÓN CUBIERTA CANCHA DE BASKET POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA AVENIDA 4 ENTRE CALLES 33 Y 34 DEL BARRIO LA SABANA MUNICIPIO DE LOS PATIOS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER • CONSTRUCCIÓN CUBIERTA CANCHA MULTIFUNCIONAL

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

		DEL POLIDEPORTIVO DOCE DE OCTUBRE UBICADO EN LA CALLE 33 CON AVENIDA O DEL BARRIO DOCE DE OCTUBRE, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Ragonvalia	1	• CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA NORTE DE SANTANDER
Pamplona	1	• CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA CANCHA CRISTO REY EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER
Villa Caro	1	• MEJORAMIENTO DE LA CANCHA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER
Abrego	1	• CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

		COLEGIO CARLOS JULIO TORRADO PEÑARANDA, MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER
Cucutilla	2	• MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA VEREDA ROMÁN DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER • MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER.
Gramalote	1	• CONSTRUCCIÓN ESTADIO DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER.

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero



EJECUCIÓN

OBJETO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
CONVENIO MUNICIPIO DE EL CARMEN PARA LA CONSTRUCCION DE: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO RECREO – DEPORTIVO SAN LUIS DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER	CONVENIO FIRMADO	APORTES GOBERNACION \$400.000.000
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER	TERMINADO ANTICIPADAMENTE	VALOR DEL CONTRATO \$2.318.207.711, SE SUSCRIBIÓ ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA Y DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR VALOR \$664.464.886 Y SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD POR VALOR \$1.090.606.440. PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA ALLEGUE REQUISITOS PARA TRAMITE DE CUENTA.
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO NO.LP-SEG-020-2018	TERMINADO ANTICIPADAMENTE	VALOR DEL CONTRATO \$162.410.427, SE SUSCRIBIÓ ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA Y DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO, QUEDANDO UN SALDO

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL CATATUMBO MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER		A FAVOR DEL CONTRATISTA POR VALOR \$85.862.475 Y SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD POR VALOR \$76.547.952. PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA ALLEGUE REQUISITOS PARA TRAMITE DE CUENTA
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y ADECUACIÓN CANCHA LAS TABLETAS DEL BARRIO COMUNEROS, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	PROYECTO TERMINADO Y LISTO PARA LIQUIDAR
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIPLE Y CUBIERTA Y CERRAMIENTO DE LA CANCHA MULTIPLE PATIO GOL BARRIO LOMA DE BOLIVAR, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	PROYECTO TERMINADO Y LISTO PARA LIQUIDAR
CONSTRUCCIÓN CANCHA RECREATIVA JUAN PABLO II Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 1 Y CALLE 0A, BARRIO JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	PROYECTO TERMINADO Y LISTO PARA LIQUIDAR

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

CONSTRUCCION GIMNASIO INDENORTE	CONTRATADO	SE REALIZO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO -PENDIENTE INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y ADECUACIÓN CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL LLANO VEREDA SAN JOSÉ DEL LLANO, MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER	CONTRATADO	SE REALIZÒ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - PENDIENTE INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	CONTRATADO	SE REALIZÒ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - PENDIENTE INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL
ADECUACION DEL PASEO ROJO Y NEGRO	CONTRATADO	SE REALIZÒ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - PENDIENTE INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL
MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TARIMA CUBIERTA Y CAMERINOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	TERMINADO SIN LIQUIDAR
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN EL ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO EL BOSQUE DEL CENTRO	TERMINADO	TERMINADO SIN LIQUIDAR

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

POBLADO LA DONJUANA MUNICIPIO BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER		
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA CANCHA DE BASKET POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA AVENIDA 4 ENTRE CALLES 33 Y 34 DEL BARRIO LA SABANA MUNICIPIO DE LOS PATIOS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	TERMINADO SIN LIQUIDAR
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	TERMINADO SIN LIQUIDAR
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA CANCHA CRISTO REY EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	TERMINADO SIN LIQUIDAR
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL FASE 1 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE GAITÁN CORREGIMIENTO AGUA	EN EJECUCIÓN	

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

CLARA CÚCUTA NORTE DE SANTANDER		
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA Y ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CALLE 14 CON AVE. 11-12 BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA NORTE DE SANTANDER	PENDIENTE CONTRATAR	SE ESTÁ ESTRUCTURANDO EL ADICIONAL PARA EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PODER CONTRATAR LOS CONTRATOS DERIVADOS
CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIFUNCIONAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE GAITÁN, CORREGIMIENTO DE AGUA CLARA, CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	PENDIENTE CONTRATAR	SE ESTÁ AJUSTANDO EL PROYECTO PARA PODER CONTRATAR LOS CONTRATOS DERIVADOS
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER	EN EJECUCIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA COLEGIO CARLOS JULIO TORRADO PEÑARANDA, MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER	CONTRATADO SIN INICIAR	SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA APERTURA DE LA VÍA CÚCUTA OCAÑA PARA GARANTIZAR EL TRANSPORTE DE MATERIALES
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL POLIDEPORTIVO DOCE DE OCTUBRE UBICADO EN LA CALLE 33 CON AVENIDA O DEL BARRIO DOCE DE OCTUBRE,	CONTRATADO SIN INICIAR	

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA VEREDA ROMÁN DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER	EN EJECUCIÓN	
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER.	EN EJECUCIÓN	
CONSTRUCCIÓN ESTADIO DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER.	CONTRATADO SIN INICIAR	
CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL SINTETICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.	CONTRATADO SIN INICIAR	
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DEL COLISEO TOTO HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	CONTRATADO	

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

FISICAS	DE		
INDENORTE,	DE		
MUNICIPIO	DE		
CUCUTA, NORTE	DE		
SANTANDER			



IMPACTO

En aras de cumplir con el objetivo propuesto de la meta: Mantenimiento, remodelación y equipamiento de escenarios deportivos y recreativos; se realizó la formulación, contratación y ejecución de proyectos en los siguientes municipios, cumpliendo con el objetivo propuesto de dar cubrimiento al número de beneficiarios proyectados.

1.3.4.1. Mantenimiento, remodelación y equipamiento de escenarios deportivos y recreativos	
Meta 163	80 Escenarios Recreativos construidos, adecuados, remodelados, dotados y/o mantenidos

- CONVENIO MUNICIPIO DE EL CARMEN PARA LA CONSTRUCCION DE: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO RECREO – DEPORTIVO SAN LUIS DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER"
- ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"
- CONSTRUCCION ESCENARIO RECREATIVO MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO DOÑA NIDIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
- ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE OSPINA PÉREZ, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

- CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL CARICACHABOQUIRA- LA MISION MUNICIPIO TIBU SECTOR CATATUMBO, NORTE DE SANTANDER.
- ADECUACIÓN Y DOTACIÓN PISCINA ATALAYA, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.
- REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE RECREACIONAL CAMPO ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE CACHIRÁ, NORTE DE SANTANDER.
- REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO NUESTRA SEÑORA DE BELEN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
- ADECUACIÓN Y DOTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIOCULTURAL PLAZUELA ALMEYDA, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL CATATUMBO MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER.
- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO NO.LP-SEG-020-2018 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL CATATUMBO MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN PARQUE CAMILO DAZA, MUNICIPIO DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

- ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO TURÍSTICO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER.
- MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TARIMA CUBIERTA Y CAMERINOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER.
- ADECUACIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL EL BALCÓN, MUNICIPIO DE BUCARASICA NORTE DE SANTANDER.
- REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CRISTO DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN PARQUE ECOTURÍSTICO SANTURBÁN EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN ESCENARIO RECREATIVO MULTINACIONAL EN EL BARRIO DOÑA NIDIA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER.



CUMPLIMIENTO / AVANCE

En el marco del desempeño de la meta: 80 Escenarios Recreativos construidos, adecuados, remodelados, dotados y/o mantenidos se quiso Mejorar y adecuar la infraestructura para la realización de actividades deportivas, recreativas y culturales y mejorar la calidad de vida de la población, la construcción de la paz y la convivencia pacífica de las comunidades en los diferentes municipios de Norte de Santander.

Gobernador Silvano Serrano Guerrero



INVERSIÓN

La inversión que se realizó fue de recursos PROPIOS \$24.886.346.036,00 y de compañía entre CREDITOS Y PROPIOS \$5.000.000.000,00.



BENEFICIARIOS

MUNICIPIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS
Cúcuta	231.300 personas (Fuente Plan de Desarrollo del Departamento)
Tibú	136 personas (Fuente MGA)
Villa Caro	5.403 personas (Fuente DANE)
Pamplona	8.000 personas (Fuente Secretaria de Planeación Municipal)



LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO	NÚMERO DE PROYECTOS	PROYECTOS
BUCARASICA	1	ADECUACIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL EL BALCÓN, MUNICIPIO DE BUCARASICA NORTE DE SANTANDER
CÁCHIRA	1	REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE RECREACIONAL CAMPO ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE CACHIRÁ, NORTE DE SANTANDER
CHINÁCOTA	1	REMDELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CRISTO DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

CÚCUTA	5	CONSTRUCCIÓN ESCENARIO RECREATIVO MULTINACIONAL EN EL BARRIO DOÑA NIDIA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER
		ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE OSPINA PÉREZ, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
		ADECUACIÓN Y DOTACIÓN PISCINA ATALAYA, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
		REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO NUESTRA SEÑORA DE BELEN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
		CONSTRUCCIÓN PARQUE CAMILO DAZA, MUNICIPIO DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
EL CARMEN	1	CONVENIO MUNICIPIO DE EL CARMEN PARA LA CONSTRUCCION DE: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO RECREO – DEPORTIVO SAN LUIS DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER"
NORTE SANTANDER	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
PAMPLONA	2	ADECUACIÓN Y DOTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIOCULTURAL PLAZUELA ALMEYDA, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER
		CONSTRUCCIÓN PARQUE ECOTURÍSTICO SANTURBÁN EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

SAN CALIXTO	2	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL CATATUMBO MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO NO.LP-SEG-020-2018 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL CATATUMBO MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER
SANTIAGO	1	MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TARIMA CUBIERTA Y CAMERINOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER
TIBÚ	1	CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL CARICACHABOQUIRA- LA MISION MUNICIPIO TIBU SECTOR CATATUMBO, NORTE DE SANTANDER
VILLA CARO	1	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO TURÍSTICO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER



EJECUCIÓN

NOMBRE	ESTADO DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
ADECUACIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL EL BALCÓN, MUNICIPIO DE BUCARASICA NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	TERMINADO SIN LIQUIDAR

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE RECREACIONAL CAMPO ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE CACHIRÁ, NORTE DE SANTANDER	EN EJECUCIÓN	
REMDELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CRISTO DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	TERMINADO SIN LIQUIDAR
CONSTRUCCIÓN ESCENARIO RECREATIVO MULTINACIONAL EN EL BARRIO DOÑA NIDIA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER	EN EJECUCIÓN	
ADECUACIÓN Y REMDELACIÓN DEL PARQUE OSPINA PÉREZ, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	PROYECTO TERMINADO Y LISTO PARA LIQUIDAR
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN PISCINA ATALAYA, MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	SE TERMINARON LAS OBRAS A SATISFACCIÓN. PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO NUESTRA SEÑORA DE BELEN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	CONTRATADO SIN INICIAR	

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

CONSTRUCCIÓN PARQUE CAMILO DAZA, MUNICIPIO DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	PROYECTO TERMINADO Y LISTO PARA LIQUIDAR
CONVENIO MUNICIPIO DE EL CARMEN PARA LA CONSTRUCCION DE: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO RECREO – DEPORTIVO SAN LUIS DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER"	CONVENIO FIRMADO	APORTES GOBERNACION \$400.000.000
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	CONTRATADO	SE REALIZÒ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - PENDIENTE INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIOCULTURAL PLAZUELA ALMEYDA, MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER	EN EJECUCIÓN	
CONSTRUCCIÓN PARQUE ECOTURÍSTICO SANTURBÁN EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER	CONTRATADO SIN INICIAR	

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL CATATUMBO MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER	TERMINADO ANTICIPADAMENTE	VALOR DEL CONTRATO \$2.318.207.711, SE SUSCRIBIÓ ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA Y DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR VALOR \$664.464.886 Y SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD POR VALOR \$1.090.606.440. PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA ALLEGUE REQUISITOS PARA TRAMITE DE CUENTA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO NO.LP-SEG-020-2018 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL CATATUMBO MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, NORTE DE SANTANDER	TERMINADO ANTICIPADAMENTE	VALOR DEL CONTRATO \$162.410.427, SE SUSCRIBIÓ ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA Y DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR VALOR \$85.862.475 Y SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD POR VALOR \$76.547.952. PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA ALLEGUE REQUISITOS PARA TRAMITE DE CUENTA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TARIMA CUBIERTA Y	TERMINADO	TERMINADO SIN LIQUIDAR

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

CAMERINOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER		
CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL CARICACHABOQUIRA- LA MISION MUNICIPIO TIBU SECTOR CATATUMBO, NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	SE TERMINARON LAS OBRAS A SATISFACCIÓN. PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO TURÍSTICO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER	CONTRATADO	SE REALIZÒ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - PENDIENTE INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL



IMPACTO

Dentro de la meta en pro del desarrollo de los parques, lugares recreativos, canchas y demás lugares para realizar deporte se tiene un impacto muy fuerte en los jóvenes y adolescentes ya que estos lugares son muy útiles para que en sus tiempos libres realicen actividades físicas y no estén vinculándose a actividades irregulares, de igual manera los lugares para hacer ejercicio en buen estado y con buena iluminación evitan convertirse en lugares para personas que pueden cometer actividades ilícitas.

Gobernador Silvano Serrano Guerrero



REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL CARICACHABOQUIRA- LA MISION
MUNICIPIO TIBU SECTOR CATATUMBO



ADECUACIÓN Y DOTACIÓN PISCINA ATALAYA, MUNICIPIO DE CÚCUTA

Gobernador Silvano Serrano Guerrero



ADECUACIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL EL BALCÓN, MUNICIPIO DE BUCARASICA NORTE DE SANTANDER



MEJORAMIENTO DE LA CANCHA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER

Gobernador Silvano Serrano Guerrero



REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE
RECREACIONAL CAMPO ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE CACHIRÁ, NORTE DE
SANTANDER

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

GOBIERNO

2. Convivencia

2.2. Más Oportunidades para la Seguridad.

2.2.2. Fortalecimiento Institucional

2.2.2.1. Fortalecimiento de la fuerza pública, organismos de seguridad y órganos de control

Meta 489	8 Proyectos de construcción, dotación o tributarios para fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública, organismos de seguridad y de investigación.
-----------------	--

- MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA 0A CON CALLE 15 EN EL BARRIO LLERAS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
- COMPRAVENTA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, INCLUYENDO EL DESMONTE Y DISPOSICIÓN DE LA PLATAFORMA SALVAESCALERAS EXISTENTE, PARA EL EDIFICIO CÚPULA CHATA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
- CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CORREGIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER.
- ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZAR ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
- ADECUACIONES LOCATIVAS Y OBRAS DE REMODELACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA UBICADAS EN EL TARRA, TEORAMA, CONVENCION, EL CARMEN, HACARÍ, BUCARASICA Y PETROLEA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Gobernador Silvano Serrano Guerrero



CUMPLIMIENTO / AVANCE

Dado la meta donde se plantean 8 proyectos de construcción, dotación y tributarios para el fortalecimiento de la fuerza pública, se realizó el avance en 5 de ellas intentando generar bienestar y priorizando la seguridad del departamento.



INVERSIÓN

La inversión se realiza por medio de recursos PROPIOS \$831.208.316,00 y por medio de recursos compartidos entre la Gobernación de Norte de Santander, Ministerio del Interior y el Municipio de Villa del Rosario \$23.057.009.317,00.



BENEFICIARIOS



LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO	NUMERO DE PROYECTOS	PROYECTOS
EL TARRA, TEORAMA, CONVENCIÓN, EL CARMEN, HACARÍ, BUCARASICA Y PETROLEA	1	ADECUACIONES LOCATIVAS Y OBRAS DE REMODELACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA UBICADAS EN EL TARRA, TEORAMA, CONVENCIÓN, EL CARMEN, HACARÍ, BUCARASICA Y PETROLEA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

LA PARADA VILLA DEL ROSARIO	1	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZAR ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
CÚCUTA	2	COMPRAVENTA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, INCLUYENDO EL DESMONTE Y DISPOSICIÓN DE LA PLATAFORMA SALVAESCALERAS EXISTENTE, PARA EL EDIFICIO CÚPULA CHATA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
CÚCUTA		MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA 0A CON CALLE 15 EN EL BARRIO LLERAS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SILOS	1	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CORREGIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS NORTE DE SANTANDER

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero



EJECUCIÓN

NOMBRE	ESTADO DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
ADECUACIONES LOCATIVAS Y OBRAS DE REMODELACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA UBICADAS EN EL TARRA, TEORAMA, CONVENCION, EL CARMEN, HACARÍ, BUCARASICA Y PETROLEA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	EN EJECUCIÓN	A LA FECHA QUEDA 20 DÍAS DE EJECUCIÓN Y HASTA HACE POCO SE PUDO COORDINAR LA ENTRADA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE EL TARRA POR CUESTIONES DE SEGURIDAD, YA EL CONTRATISTA SOLICITO UNA PRÓRROGA DE UN MES PARA TERMINAR EN EL TARRA EL RESTO DE LAS ESTACIONES YA FUERON INTERVENIDAS
ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZAR ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	EN ESPERA DE INICIO DE LABORES DE OBRA CIVIL	En espera que el comité de FONSECUN se reúna para la aprobación de recursos por 4.000.000.000 de parte de ellos y dar comienzo a las obras.
COMPRAVENTA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, INCLUYENDO EL DESMONTE Y DISPOSICIÓN DE LA PLATAFORMA SALVAESCALERAS EXISTENTE, PARA EL	TERMINADO	PROYECTO TERMINADO Y LISTO PARA LIQUIDAR

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

EDIFICIO CÚPULA CHATA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CORREGIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	TERMINADO SIN LIQUIDAR
MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA 0A CON CALLE 15 EN EL BARRIO LLERAS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	TERMINADO	CONTRATADO POR SECRETARÍA GENERAL. SE TERMINARON LAS OBRAS A SATISFACCIÓN. PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN

Gobernador Silvano Serrano Guerrero

VÍAS

5. Infraestructura
5.1. Más Oportunidades para la Infraestructura Vial
5.1.1. Plan Vial Departamental con más oportunidades

5.1.1.2. Transitabilidad intermunicipal	
Meta 763	90 km de vías Mejoradas y pavimentadas

- CONTROL DE AVENIDAS E INUNDACIONES DE LA QUEBRADA LA AMARILLA, PARA ATENDER PUNTO CRÍTICO SOBRE LA VÍA CORNEJO - PUENTE GÓMEZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.
- PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE, SOBRE LA VÍA PUENTE GOMEZ - PUENTE CUERVO, DEL K1+900 AL K2+500, NORTE DE SANTANDER.



CUMPLIMIENTO / AVANCE

En la Oficina de Proyectos Especiales se llevaron a cabo 2 proyectos referentes a la meta: “90 km de vías Mejoradas y pavimentadas”, donde se busco mejorar la transitabilidad de la población del Departamento impactando así en el desarrollo de la región, mediante la accesibilidad de los municipios.



INVERSIÓN

Se realizó una inversión total de \$ 23.724.843.827 de las fuentes de financiación de recursos propios del Departamento y Recursos del Sistema General de

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

Regalías. Donde \$ 22.442.024.545 fueron recursos del SGR y \$ 1.282.819.282,97 fueron recursos Propios del Departamento.



BENEFICIARIOS

MUNICIPIO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS
Santiago – Proyecto PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE, SOBRE LA VÍA PUENTE GOMEZ - PUENTE CUERVO, DEL K1+900 AL K2+500, NORTE DE SANTANDER.	25.086 personas (Fuente MGA)
Santiago – Proyecto CONTROL DE AVENIDAS E INUNDACIONES DE LA QUEBRADA LA AMARILLA, PARA ATENDER PUNTO CRÍTICO SOBRE LA VÍA CORNEJO - PUENTE GÓMEZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.	53.469 (Fuente MGA)



LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO	NÚMERO DE PROYECTOS	PROYECTOS
		PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE, SOBRE LA VÍA PUENTE GOMEZ - PUENTE CUERVO, DEL K1+900 AL K2+500, NORTE DE SANTANDER.

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023



Gobernación
de Norte de
Santander



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

Santiago	2	CONTROL DE AVENIDAS E INUNDACIONES DE LA QUEBRADA LA AMARILLA, PARA ATENDER PUNTO CRÍTICO SOBRE LA VÍA CORNEJO - PUENTE GÓMEZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.
-----------------	----------	---



EJECUCIÓN

NOMBRE	ESTADO DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE, SOBRE LA VÍA PUENTE GOMEZ - PUENTE CUERVO, DEL K1+900 AL K2+500, NORTE DE SANTANDER.	TERMINADO	El proyecto se terminó y cumplió con los objetivos propuestos.
CONTROL DE AVENIDAS E INUNDACIONES DE LA QUEBRADA LA AMARILLA, PARA ATENDER PUNTO CRÍTICO SOBRE LA VÍA CORNEJO - PUENTE GÓMEZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.	TERMINADO	El proyecto se terminó y cumplió con los objetivos propuestos.

Gobernador Silvano Serrano Guerrero



IMPACTO

En la Oficina de Proyectos Especiales se llevaron a cabo 2 proyectos referentes a la meta: “90 km de vías Mejoradas y pavimentadas”, donde se busco mejorar la transitabilidad de la población del Departamento impactando así en el desarrollo de la región, mediante la accesibilidad de los municipios.



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Gobernador Silvano Serrano Guerrero

**CONTROL DE AVENIDAS E INUNDACIONES DE LA QUEBRADA LA
AMARILLA, PARA ATENDER PUNTO CRÍTICO SOBRE LA VÍA CORNEJO -
PUENTE GÓMEZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO**

