



Libertad y Orden
República de Colombia



Gobernación
de Norte de
Santander

Nº . 001642

Decreto No. _____ de 2024

(30 JUL 2024)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER con código BPIN 2021004540239”, FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

En ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las contempladas en la ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020, el Acuerdo Único del SGR, que incorpora las modificaciones y adiciones del Acuerdo 7 de la Comisión Rectora del SGR y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Acto Legislativo 05 de 2019 se modificó el artículo 361 de la Constitución Política y se previó que la vigencia de este nuevo régimen estaría sujeta a la expedición de una Ley que ajuste el Sistema General de Regalías a las disposiciones allí previstas.

Que, en desarrollo de lo anterior, se expidió la Ley 2056 de 2020 "por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías", cuyo objeto consiste en determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.

Que, el artículo 35 de la ley 2056 de 2020 define que Departamentos serán los encargados de priorizar y aprobar los proyectos de inversión susceptibles a ser financiados con recursos de asignación para la inversión regional encabeza de los departamentos.

Que, el parágrafo segundo del artículo 37 de la ley 2056 de 2020 establece que las entidades territoriales beneficiarias de las Asignaciones Directas, la Asignación para la Inversión Local y del 60% de la Asignación para la Inversión Regional en cabeza de los departamentos, podrán ejecutar directamente estos recursos, así como también podrán designar entidades ejecutoras de los proyectos de inversión.

Que, el Decreto 1821 de 2020, entró en vigencia el primero de enero de 2021, constituyéndose como el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías.



Libertad y Orden
República de Colombia



Gobernación
de Norte de
Santander

Nº . 001642

Decreto No. _____ de 2024

(30 JUL 2024)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER con código BPIN 2021004540239”, FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE.

Que, atendiendo a lo estipulado en el artículo 1.2.1.2.11 del Decreto 1821 de 2020, corresponderá a las instancias encargadas de adelantar la priorización y aprobación de proyectos de inversión, verificar que dicha acción guarde concordancia con la disponibilidad de caja y saldo presupuestal, conforme a la Ley Bial de Presupuesto del Sistema General de Regalías, el Plan Bial de Caja y el cronograma de flujos definido y registrado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías; así mismo, el literal a de dicha disposición normativa señala que tratándose de proyectos susceptibles a ser financiados con recursos de las asignaciones directas, serán las entidades beneficiarias quienes realizaran dicha priorización y aprobación.

Que, de conformidad a lo estipulado en el segundo inciso del artículo 30 de la ley 2056 de 2020, los proyectos a ser financiados con recursos de las Asignaciones Directas, la Asignación para la Inversión Local y la Asignación para la Inversión Regional del Sistema General de Regalías, deberán ser incorporados al capítulo independiente de inversiones con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, dentro del Plan de Desarrollo Territorial, el cual se denominará inversiones con cargo al SGR, mismo que deberá ser realizado en aplicación a los principios de desarrollo competitivo y productivo del territorio y de los de planeación con enfoque participativo, democrático y de concertación, en el marco de los ejercicios de planeación; sin perjuicio de lo anterior, el párrafo transitorio del presente artículo, autoriza a los Gobernadores y Alcaldes para que durante los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley 2056 de 2020, se modifique vía decreto el Plan de Desarrollo Territorial con el fin de incorporarle el capítulo independiente de inversiones con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías.

Que, en el Artículo 1.2.1.2.14. del Decreto 1821 de 2020, se prevé la posibilidad de Ajustes a los proyectos de inversión. “Con posterioridad a su registro y hasta antes de su cierre, los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y cuando las modificaciones introducidas no cambien el alcance del mismo, entendido como los objetivos generales y específicos, los productos y la localización, conforme con los lineamientos que defina el Departamento Nacional de Planeación y adopte la Comisión Rectora. Estos ajustes, previo trámite y aprobación, deberán registrarse por la instancia que

Nº. 001642

Decreto No. _____ de 2024

(30 JUL 2024)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER con código BPIN 2021004540239”, FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE.

presentó el proyecto, en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías, previo a la ejecución presupuestal.”

Que, el 26 de mayo de 2022, la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, expidió el Acuerdo 07 de 2022, “Por el cual se adiciona el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías definiendo los lineamientos para la priorización y aprobación y el trámite de los ajustes y liberaciones de los proyectos de inversión”, con vigencia diferida para el artículo 2 que adicional el capítulo 5 del Título 4 del Acuerdo Único del Sistema General de Regalías a partir del 26 de agosto de 2022.

Que el artículo 4.5.1.2.1 del Acuerdo Único del Sistema General de Regalías, señala las variables susceptibles de ajuste a proyectos de inversión aprobados, así: (i) actividades y costos (ii) valor total del proyecto (iii) indicadores de productos secundarios (iv) fuentes de financiación (v) ejecutor (vi) cambio de la entidad designada para adelantar la contratación para la interventoría.

Que el artículo 4.5.1.2.3 del Acuerdo Único del Sistema General de Regalías, establece el trámite para los ajustes que deben ser decididos por la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión que versen sobre la modificación del valor total del proyecto, las fuentes de financiación o el cambio de ejecutor, deberán ser sometidos a consideración de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión, para lo cual deberá atender el siguiente procedimiento: 1. Identificación del ajuste, 2. Solicitud de creación del ajuste, 3. Concepto del ajuste, 4. Decisión y 5. Registro de la decisión del ajuste.

Que el numeral 4 del artículo 4.5.1.2.3 del Acuerdo Único del Sistema General de Regalías, señala: “Una vez se cuente con el concepto del ajuste, la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión analizará y decidirá sobre la solicitud del ajuste, esta decisión deberá ser consignada en un acto administrativo. (...)”.

Que, Aunado a lo anterior y conforme al Acuerdo Único de Comisión Rectora, La entidad ejecutora del proyecto de inversión deberá solicitar mediante comunicación oficial a la

Nº. 001642

Decreto No. _____ de 2024

(30 JUL 2024)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER con código BPIN 2021004540239”, FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE.

Secretaría técnica u oficina de planeación o la que haga sus veces la creación del ajuste, haciendo uso del formato. Pará la presentación de ajustes que defina el Departamento Nacional de Planeación, junto con los documentos soporte establecidos en el artículo 4.5.1.2.5 del presente Acuerdo en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR o el aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación.

Que, el proyecto fue aprobado por el Departamento Norte de Santander mediante Decreto No. 001267 del 14 de septiembre de 2022, por un valor de **CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$14.999.803.252,00)** de los cuales **CATORCE MIL CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$ 14.005.125.144,00)** para el contrato de obra, y para el contrato de interventoría de **NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS (\$ 994.678.108,00)**, con recursos de Asignación para la inversión Regional 60%.

Que por medio del radicado 2024-08400-016594-2 de 07 de Junio de 2024, se recibió la Solicitud de creación y registro de ajuste al proyecto de inversión “**MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER**” con código BPIN 2021004540239, radicado en la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, en el cual la EICE Faro del Catatumbo S.A.S., manifestó y sustentó las necesidades técnicas, financieras y jurídicas con todos sus soportes para adicionar recursos por valor de **DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$2.997.085.432,00) M/CTE** que corresponden al 19.99 % del valor inicial aprobado y estando acorde a las variables susceptibles de modificación del Acuerdo Único de Comisión Rectora, mencionadas en subsección 2 “Ajustes a proyectos de inversión aprobados”, en el artículo 4.5.1.2.1.

Que el 06 de junio de 2024 la EICE Faro del Catatumbo S.A.S. certifica que el proyecto “**MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER**” con código BPIN 2021004540239,

Nº. 001642

Decreto No. _____ de 2024

(30 JUL 2024)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER con código BPIN 2021004540239”, FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE.

se encuentra actualmente en ejecución con un balance de ejecución física del 77,28% previo informe presentado por la interventoría del proyecto.

Que, la Secretaria de Vías del Departamento Norte de Santander, **ARQUITECTO EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS**, luego de revisada la documentación que justifica el ajuste de los componentes del proyecto, emitió Concepto de Viabilidad Técnica Sectorial el 03 de julio de 2024, cumpliendo con los requisitos exigidos en la normativa vigente del Sistema General de Regalías (Artículo 1.2.1.2.14 del decreto 1821 de 2020 y Acuerdo Único de Comisión Rectora emitido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

Que mediante ficha de revisión de requisitos de conformidad con el artículo 4.5.1.2.3 del Acuerdo Único del Sistema General de Regalías, expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, la Ingeniera Isabel Cristina Yáñez Montaña, Profesional Universitario de Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del Departamento Norte de Santander, proyectó el concepto de ajuste favorable para revisión y suscripción del Gobernador del Departamento, con el sentido de adicionar recursos al proyecto de inversión denominado “**MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER**” con código BPIN 2021004540239.

Que mediante concepto de ajustes en el marco de la ley 2056 de 2020, la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del Departamento Norte de Santander, certifica que el ajuste del proyecto de inversión denominado “**MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER**” con código BPIN 2021004540239, no altera ni cambia el alcance del mismo, entendido como los objetivos generales y específicos, los productos y la localización del proyecto.

Que, de conformidad con el artículo 27 de la ley 2056 de 2020, la entidad designada como ejecutora del presente proyecto de inversión, deberá hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) para realizar la gestión de ejecución de los recursos asignados y

Nº . 001642

Decreto No. _____ de 2024

(30 JUL 2024)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER con código BPIN 2021004540239”, FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE.

ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas directamente desde la cuenta única del Sistema General de Regalías a las cuentas bancarias de los destinatarios finales, de igual manera el parágrafo segundo de esta disposición normativa, ordena que las entidades designadas como ejecutoras al momento de afectar las apropiaciones en el Sistema de Presupuesto y Giros de Regalías (SPGR), deberán publicar el proceso de contratación, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP o el que haga sus veces.

Que, a la luz de lo contemplado en el artículo 37 de la ley 2056 de 2020, la entidad ejecutora estará también a cargo de la contratación de la interventoría, siendo responsables por el suministro veraz, oportuno e idóneo, de la información concerniente a la gestión de los proyectos, así como también de la implementación de las acciones que sean pertinentes para desarrollar en correcta forma el desempeño de los proyectos de inversión, dicha responsabilidad también abarca la estricta sujeción al régimen presupuestal definido en la ley 2056 de 2020, al de contratación pública y las demás normas vigentes, garantizando la correcta ejecución de los recursos asignados y el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control, tal y como se puede evidenciar en el parágrafo primero del mismo artículo.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el ajuste en el proyecto de inversión denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER” con código BPIN 2021004540239, el cual es financiado con recursos del Sistema General de Regalías, tal y como se detalla a continuación:



Nº 001642

Decreto No. _____ de 2024

(30 JUL 2024)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER con código BPIN 2021004540239”, FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE.

CODIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO
2021004540239	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER” con código BPIN 2021004540239.

VALOR APROBADO	VALOR POR ADICIONAR	VALOR FINAL
\$ 14.999.803.252,00	\$ 2.997.085.432,00	\$ 17.996.888.684,00

	VALOR APROBADO	VALOR AJUSTE	VALOR FINAL
VALOR OBRA	\$14.005.125.144,00	\$2.800.077.590,00	\$16.805.202.734,00
VALOR INTERVENTORÍA	\$994.678.108,00	\$197.007.842,00	\$1.191.685.950,00
TOTAL			\$17.996.888.684,00



Nº 001642

Decreto No. _____ de 2024

(30 JUL 2024)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER con código BPIN 2021004540239”, FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE.

TIPO RECURSO	VIGENCIA	VALOR
Departamento Norte de Santander - Asignación para la inversión regional 60%	2023-2024	\$17.996.888.684,00
VALOR TOTAL		\$17.996.888.684,00

	VALOR AJUSTE	VALOR POR FUENTE
VALOR TOTAL AJUSTE	\$2.997.085.432,00	Departamento Norte de Santander - Asignación para la inversión regional 60%
VALOR OBRA	\$2.800.077.590,00	Departamento Norte de Santander - Asignación para la inversión regional 60%
VALOR INTERVENTORIA	\$197.007.842,00	Departamento Norte de Santander - Asignación para la inversión regional 60%
TOTAL	\$2.997.085.432,00	

Nº. 001642

Decreto No. _____ de 2024

(30 JUL 2024)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7+260 HASTA K9+960, BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER con código BPIN 2021004540239”, FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE.


ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la entidad designada como ejecutora del proyecto la presente aprobación del ajuste en el proyecto y que se deberá hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) para realizar la gestión de la ejecución de los recursos aprobados y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas.

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la entidad designada como ejecutora del proyecto, que deberá adelantar la ejecución del ajuste, en estricta sujeción al régimen presupuestal definido en la ley 2056 de 2020, al de contratación pública y las demás normas vigentes, así mismo que deberá garantizar la ejecución de los recursos asignados y el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control, tal y como se puede evidenciar en el parágrafo primero del mismo artículo.

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige desde su fecha de expedición.




PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en San José de Cúcuta, a los



30 JUL 2024

WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO
Gobernador

Proyectó: Ing. Isabel Yáñez / Profesional Universitario - Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial. 
Revisó: Ing. Freddy Fontiveros. / Profesional Especializado - Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial. 
Aprobó: Dra. Raquel Caicedo / Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial (E).  **FIVE001 F**