

SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE

**INFORME DE GESTIÓN
31 DE DICIEMBRE DE 2024**

ELECTRIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1.9	ELECTRIFICACIÓN	1.9.1	Hacia una ampliación de cobertura de energía eléctrica					1.9.1.1	Proyectos de electrificación formulados, estructurados y/o ejecutados, para aumento de cobertura del servicio de energía eléctrica o mejoramiento de la infraestructura eléctrica, mediante el uso de energías convencionales y/o alternativas.							
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)								<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
157	Proyectos energéticos estructurados			8	2				244	244						244	
									27	27						27	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62		3.400		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad		

ALCANCE TERRITORIAL

2024	Cúcuta	N/A	Los Patios	N/A	N/A	N/A	Arboledas	N/A	N/A	Chinácota	N/A	Durania	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	San Cayetano	Villa del Rosario	N/A	N/A	Lourdes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se tiene como aliado estrategico el operador de red-Centrales Electricas de Norte de Santander, a nivel nacional la Unidad de Planeacion Minero Energetica-UPME, el Instituto de Planificacion y Promocion de Soluciones Energeticas para Zonas No Interconectadas- IPSE, A traves de reuniones de articulacion para la formulacion de proyectos energeticos. Se avanza en la estructuración de 3 proyectos de electrificación rural en conjunto con el operador de red. Se tiene diseños y presupuesto, sin embargo, se encuentra pendiente obtener algunas certificaciones y/o requisitos por parte de otras entidades para presentación de los proyectos a la fuente de financiación definida.

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1.9	ELECTRIFICACIÓN	1.9.1	Hacia una ampliación de cobertura de energía eléctrica					1.9.1.1	Proyectos de electrificación formulados, estructurados y/o ejecutados, para aumento de cobertura del servicio de energía eléctrica o mejoramiento de la infraestructura eléctrica, mediante el uso de energías convencionales y/o alternativas.									
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)										
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)										
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
158	Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas / Viviendas en zonas rurales conectadas a la red del sistema de distribución local de energía eléctrica			4.000															

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Victima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se tiene como aliado estrategico el operador de red-Centrales Electricas de Norte de Santander, a nivel nacional la Unidad de Planeacion Minero Energetica-UPME, el Instituto de Planificacion y Promocion de Soluciones Energeticas para Zonas No Interconectadas- IPSE, A traves de reuniones de articulacion para la formulacion de proyectos energeticos.

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1.9	ELECTRIFICACIÓN	1.9.1	Hacia una ampliación de cobertura de energía eléctrica					1.9.1.2	Base de datos implementada de viviendas sin servicio de energía eléctrica de los municipios de Norte de Santander									
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)										
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)										
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
159	Sistemas de información implementados			1					47	47						47			
									5	5						5			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Victima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se cuenta con el apoyo del sistema de informacion geografico de la gobernacion de Norte de Santander, informacion primaria de las alcaldias y apoyo del equipo tecnico del operador de red-Centrales Electricas de Norte de Santander, para definir el tipo de base de datos a implementar, el alcance y detalles de la misma, asi como la recopilacion de informacion existente de viviendas sin servicio de energia en el departamento Norte de Santander.

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1.9	ELECTRIFICACIÓN	1.9.2	Hacia una eficiencia energética e implementación de energías renovables			1.9.2.1	Centrales de generación de energías limpias construidas y/u operadas									
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)									
								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)									
								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
								SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
160	Central de generación fotovoltaica construida / Centrales hidroeléctricas construidas / Central de generación con biomasa construida / Central de generación eólica construida		4														

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad		

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

No se ha definido el aliado estrategico para el desarrollo de esta meta.

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1.9	ELECTRIFICACIÓN	1.9.2	Hacia una eficiencia energética e implementación de energías renovables				1.9.2.2	Acompañamiento y capacitación en el uso eficiente de energía y el cumplimiento normativo eléctrico aplicable al sector residencial										
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)								<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)										
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
161	Personas capacitadas			3.000	100	891	891,0%	29,7%	220	220					220				
									218	218					218				

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62	891	891		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	Cúcuta	N/A	Los Patios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ocaña	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Teorama	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se realizaron capacitaciones en el uso eficiente de energía y cumplimiento normativo eléctrico aplicable al sector residencial presenciales en dependencias de la gobernación y virtuales con los rectores de instituciones educativas del departamento.

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1.9	ELECTRIFICACIÓN					1.9.2	Hacia una eficiencia energética e implementación de energías renovables					1.9.2.3	Programa de Eficiencia energética implementado en edificios y/u oficinas públicas del orden departamental							<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		
	SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024							META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)										
													FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)										
	DESCRIPCIÓN META												DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
													SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
162	Documentos de planeación							11	3	2	66,7%	18,2%	50	50							50		
													58	58							58		
IMPACTO POBLACIONAL																							
	GRUPO ETARIO			Niños y Niñas de 0-5			Jóvenes 18-24			TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES		Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
				Niños y Niñas de 6-12			Adultos 25-62						En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
				Adolescentes 13-17			3ra Edad 65 y más						Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad				
ALCANCE TERRITORIAL																							
2024	N/A	El Zulia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Convención	N/A	2024		
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama			
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama			
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama			
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																							
Se estructuraron dos proyectos de inversión para la implementación de soluciones solares fotovoltaicas en el Instituto técnico Agropecuario de Convención - municipio de Convención y en la Secretaría de Transito departamental, ubicada en el municipio de El Zulia.																							

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1.9	ELECTRIFICACIÓN				1.9.2	Hacia una eficiencia energética e implementación de energías renovables				1.9.2.3	Programa de Eficiencia energética implementado en edificios y/u oficinas públicas del orden departamental									
	SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024						META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2024	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2024	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)									
												FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)									
	DESCRIPCIÓN META											DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
												SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
163	Central de generación fotovoltaica construida						11	3				170	170							170	
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5			Jóvenes 18-24			TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
			Niños y Niñas de 6-12			Adultos 25-62					En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
			Adolescentes 13-17			3ra Edad 65 y más					Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad				
ALCANCE TERRITORIAL																					
2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
Actualmente se tiene pendiente la elaboración del proceso precontractual y contractual para la implementación de soluciones solares fotovoltaicas en el Instituto técnico Agropecuario de Convención - municipio de Convención y en la Secretaría de Transito departamental, ubicada en el municipio de El Zulia. Los proyectos ya se encuentran estructurados y aprobados en el banco de proyectos.																					

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE

***INDICADORES DE RESULTADO
31 DE DICIEMBRE DE 2024***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE

INDICADORES DE RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	DEPARTAMENTO		NACIÓN		
	2023	Meta 2027	2023		Meta 2027
COBERTURA DE ENERGIA RURAL	83,08%	85%			
COBERTURA DE ENERGIA URBANA	99,997%	99,998%			
CAPACIDAD EFECTIVA NETA DE GENERACION INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO	348,5 MW	352MW			
USUARIOS CON ENERGIAS ALTERNATIVAS	282	2282			

2024	2025	2026	2027	Promedio Periodo

Población Departamento				
------------------------	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"
CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PDD A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE

Nº Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)								<div><div></div><div></div><div></div></div>
			PROYECTADA 4to Trimestre 2024	ALCANZADA 4to Trimestre 2024			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
1.9 ELECTRIFICACIÓN															
1.9.1 Hacia una ampliación de cobertura de energía eléctrica															
157	Proyectos energéticos estructurados (Proyectos de electrificación formulados, estructurados y/o ejecutados, para aumento de cobertura del servicio	8	2				244,0	244,0					244,0		
158	Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas / Viviendas en zonas rurales conectadas a la red del sistema de distribución local de energía eléctrica	4.000													
159	Sistemas de información implementados (Base de datos implementada de viviendas sin servicio de energía eléctrica de los municipios de Norte de	1					47,0	47,0					47,0		
1.9.2 Hacia una eficiencia energética e implementación de energías renovables															
160	Central de generación fotovoltaica construida / Centrales hidroeléctricas construidas / Central de generación con biomasa construida / Central de generación eólica construida	4													
161	Personas capacitadas (Acompañamiento y capacitación en el uso eficiente de energía y el cumplimiento normativo eléctrico aplicable	3.000	100	891	891,0%	29,7%	220,0	220,0					220,0		
162	Documentos de planeación (Programa de Eficiencia energética implementado en edificios y/u oficinas públicas del orden departamental)	11	3	2	66,7%	18,2%	50,0	50,0					50,0		
163	Central de generación fotovoltaica construida (Programa de Eficiencia energética implementado en edificios y/u oficinas públicas del orden departamental)	11	3				170,0	170,0					170,0		

SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE															
Nº Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$					EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)			<div><div></div><div></div><div></div></div>
			PROYECTADA	ALCANZADA			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
			4to Trimestre 2024	4to Trimestre 2024			SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
1.9 ELECTRIFICACIÓN															
1.9.1 Hacia una ampliación de cobertura de energía eléctrica															
157	Proyectos energéticos estructurados (Proyectos de electrificación formulados, estructurados y/o ejecutados, para aumento de cobertura del servicio	8	2				27,4	27,4					27,4		
158	Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas / Viviendas en zonas rurales conectadas a la red del sistema de distribución local de energía eléctrica	4.000													
159	Sistemas de información implementados (Base de datos implementada de viviendas sin servicio de energía eléctrica de los municipios de Norte de	1					5,2	5,2					5,2		
1.9.2 Hacia una eficiencia energética e implementación de energías renovables															
160	Central de generación fotovoltaica construida / Centrales hidroeléctricas construidas / Central de generación con biomasa construida / Central de generación eólica construida	4													
161	Personas capacitadas (Acompañamiento y capacitación en el uso eficiente de energía y el cumplimiento normativo eléctrico aplicable	3.000	100	891	891,0%	29,7%	220,0	220,0					220,0		
162	Documentos de planeación (Programa de Eficiencia energética implementado en edificios y/u oficinas públicas del orden departamental)	11	3	2	66,7%	18,2%	58,3	58,3					58,3		
163	Central de generación fotovoltaica construida (Programa de Eficiencia energética implementado en edificios y/u oficinas públicas del orden departamental)	11	3												

SECRETARÍA DE GESTIÓN MINERO ENERGÉTICA SOSTENIBLE							
FINANCIACIÓN MILLONES DE \$				PRESUPUESTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)			
FINANCIACIÓN MILLONES DE \$				EJECUTADO (Acumulado a 4to Trimestre 2024)			
DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
731,0	731,0						731,0
310,9	310,9						310,9
42,54%	42,54%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	42,54%