

***SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO***

***INFORME DE GESTIÓN  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

|                   | 1,12   | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.12.1                         | Agua potable y saneamiento básico para todos                           |   |  |                        | 1.12.1.1   | Terminación 100 % del subproyecto 3, construcción de la planta de tratamiento de agua potable del área metropolitana Francisco de Paula Santander |     |          |         |                      |       |                  |  |  |  |  |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|--|------------------------|--|---|-----|----------|---------|----------------------|-------|------------------|--|--|--|--|
| Nº<br>Meta<br>PDD | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                   | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>PROYECTADA<br>3er Trimestre<br>2025 | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>ALCANZADA<br>3er Trimestre<br>2025 | % CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | % AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025) |   |     |          |         |                      |       |                  |  |  |  |  |
|                   |  |                                   |                                |  |   |  |                        | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)     |   |     |          |         |                      |       |                  |  |  |  |  |
|                   | DESCRIPCIÓN META   |                                   |                                |  |   |  |                        | DEPARTAMENTO   |   |     |          |         | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL<br>FUENTES |  |  |  |  |
|                   |  |                                   |                                |  |   |  |                        | SUBTOTAL<br>DEPTO  | R PROPIOS   | SGP | REGALÍAS | CRÉDITO |                      |       |                  |  |  |  |  |
|                   | 167  | Acueductos construidos            |                                |  |   |  |                        | 1  |   | 1   |          | 78,0%   |                      |       |                  |  |  |  |  |
|                   |  |                                   |                                |  |   |  |                        |  |   |     |          |         |                      |       |                  |  |  |  |  |

| IMPACTO POBLACIONAL |                       |        |                   |         |         |                                     |                              |  |               |  |                                   |  |  |
|---------------------|-----------------------|--------|-------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|--|
| GRUPO ETARIO        | Niños y Niñas de 0-5  | 63.177 | Jóvenes 18-24     | 88.617  | TOTAL   | POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES | Mujer jefe de hogar          |  | Etnias        |  | Migrante                          |  |  |
|                     | Niños y Niñas de 6-12 | 82.198 | Adultos 25-62     | 416.258 | 786.554 |                                     | En condición de Discapacidad |  | Desmovilizado |  | Indigente / Habitante de la calle |  |  |
|                     | Adolescentes 13-17    | 59.139 | 3ra Edad 65 y más | 77.165  |         |                                     | Víctima                      |  | OSIGD - LGBTI |  | Privada de la libertad            |  |  |

| ALCANCE TERRITORIAL |                  |              |                   |          |            |         |           |            |           |           |            |         |          |            |         |        |              |          |             |           |      |
|---------------------|------------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|------|
| 2024                | Cúcuta           | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2024 |
|                     | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2025                | Cúcuta           | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2025 |
|                     | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2026                | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2026 |
|                     | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |
| 2027                | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2027 |
|                     | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |

| OBSERVACIONES Y COMENTARIOS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div>Acueducto Metropolitano:<br/><input type="checkbox"/> Avance total del proyecto: 98%<br/><input type="checkbox"/> Avance del Sub-proyecto1: 100%<br/><input type="checkbox"/> Avance del Sub-proyecto 3 y 4: 99%<br/><input type="checkbox"/> Sub-proyecto 1:<br/><input type="checkbox"/> La construcción del sub-proyecto 1 fue terminado al 100% por ECOPETROL S.A.<br/><input type="checkbox"/> El 27 de junio de 2025 ECOPETROL firma la Orden de Servicio ODS-3035313-06 con la empresa Diateco S.A.S, cuyo objeto es: "Ejecutar las obras necesarias para la reconstrucción de la derivación del proyecto Cínera en la línea de impulsión de 1.200 mm de diámetro del Sub proyecto P1, del Proyecto Acueducto Metropolitano De Cúcuta, por un valor total de \$997.041.428 COP y fecha de finalización 24 de octubre de 2025.<br/><input type="checkbox"/> Sub-proyectos 3 y 4:<br/><br/>Se encuentra en construcción el sistema de tratamiento de lodos –STL- a través de la firma EDOSPINA S.A.S., con un avance del 87,20%, relacionadas con las siguientes actividades. <b>VER ANEXO</b></div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

|                   | 1,12   | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.12.1 | Agua potable y saneamiento básico para todos |  |   |  | 1.12.1.2               | Acompañar la puesta en marcha del acueducto metropolitano Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario |           |     |          |         |                      |       |                  |  |  |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------|--|--|---|--|------------------------|--|-----------|-----|----------|---------|----------------------|-------|------------------|--|--|
| Nº<br>Meta<br>PDD | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                   |        | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO               | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>PROYECTADA<br>3er Trimestre<br>2025 | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>ALCANZADA<br>3er Trimestre<br>2025 | % CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | % AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)   |           |     |          |         |                      |       |                  |  |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)   |           |     |          |         |                      |       |                  |  |  |
|                   | DESCRIPCIÓN META   |                                   |        |  |  |   |  |                        | DEPARTAMENTO   |           |     |          |         | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL<br>FUENTES |  |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | SUBTOTAL<br>DEPTO  | R PROPIOS | SGP | REGALÍAS | CRÉDITO |                      |       |                  |  |  |
|                   | 168  | Acueductos construidos            |        |  |  |   |  |                        | 1  | 1         | 1   | 100,0%   | 100,0%  |                      |       |                  |  |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        |  |           |     |          |         |                      |       |                  |  |  |

| IMPACTO POBLACIONAL |                       |        |                   |         |         |   |                              |  |               |  |                                   |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--------|-------------------|---------|---------|---|------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| GRUPO ETARIO        | Niños y Niñas de 0-5  | 63.177 | Jóvenes 18-24     | 88.617  | TOTAL   | POBLACIÓN EN<br>CONDICIONES<br>ESPECIALES | Mujer jefe de hogar          |  | Etnias        |  | Migrante                          |  |  |  |
|                     | Niños y Niñas de 6-12 | 82.198 | Adultos 25-62     | 416.258 | 786.554 |   | En condición de Discapacidad |  | Desmovilizado |  | Indigente / Habitante de la calle |  |  |  |
|                     | Adolescentes 13-17    | 59.139 | 3ra Edad 65 y más | 77.165  |         |   | Víctima                      |  | OSIGD - LGBTI |  | Privada de la libertad            |  |  |  |

| 88617 |                  |              |                   |          |            |         |           |            |           |           |            |         |          |            |         |        |              |          |             |           |      |
|-------|------------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|------|
| 2024  | Cúcuta           | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2024 |
|       | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2025  | Cúcuta           | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2025 |
|       | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2026  | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácuta     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2026 |
|       | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |
| 2027  | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácuta     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2027 |
|       | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |

| OBSERVACIONES Y COMENTARIOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Se ha puesto en marcha bajo el esquema progresivo (sistema transitorio definido en el cur 55). La Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento, durante el 2024 convocó a mesas de trabajo para la Definición del Operador Definitivo del Acueducto Metropolitano, a los alcaldes de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, con el acompañamiento por del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin el logro del objetivo establecido, pues los alcaldes de los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios no se han logrado poner de acuerdo para establecer la estrategia que permita definir el operado de esta infraestructura. No obstante los municipios han solicitado a la Secretaría retomar estas mesas de trabajo con el fin de tomar decisiones. <b>VER ANEXO</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

|                   | 1,12   | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.12.1                         | Agua potable y saneamiento básico para todos                           |   |  | 1.12.1.3               | Optimización de redes de distribución de los Municipios de Los Patios y Villa Rosario |           |      |          |                      |          |                  |          |  |  |  |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|--|------------------------|---|-----------|------|----------|----------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| Nº<br>Meta<br>PDD | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                   | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>PROYECTADA<br>3er Trimestre<br>2025 | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>ALCANZADA<br>3er Trimestre<br>2025 | % CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | % AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)            |           |      |          |                      |          |                  |          |  |  |  |
|                   |  |                                   |                                |  |   |  |                        | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)                |           |      |          |                      |          |                  |          |  |  |  |
|                   | DESCRIPCIÓN META   |                                   |                                |  |   |  |                        | DEPARTAMENTO  |           |      |          | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS    | TOTAL<br>FUENTES |          |  |  |  |
|                   |  |                                   |                                |  |   |  |                        | SUBTOTAL<br>DEPTO   | R PROPIOS | SGP  | REGALÍAS |                      |          |                  | CRÉDITO  |  |  |  |
| 169               | Red de distribución optimizada (m  |                                   | 5.000                          | 5.000  | 3.808   | 76,2%                                    | 76,2%                  |   |           |      |          |                      | 11.000,0 |                  | 11.000,0 |  |  |  |
|                   |  |                                   |                                |  |   |  |                        | 35,0  |           | 35,0 |          |                      | 1.403,1  | 183,9            | 1.622,0  |  |  |  |

IMPACTO POBLACIONAL

|  |              |                       |        |                   |         |         |                                     |                              |  |               |  |                                   |  |
|--|--------------|-----------------------|--------|-------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|
|  | GRUPO ETARIO | Niños y Niñas de 0-5  | 18.894 | Jóvenes 18-24     | 23.456  | TOTAL   | POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES | Mujer jefe de hogar          |  | Etnias        |  | Migrante                          |  |
|  |              | Niños y Niñas de 6-12 | 23.089 | Adultos 25-62     | 114.140 | 214.121 |                                     | En condición de Discapacidad |  | Desmovilizado |  | Indigente / Habitante de la calle |  |
|  |              | Adolescentes 13-17    | 16.197 | 3ra Edad 65 y más | 18.345  |         |                                     | Víctima                      |  | OSIGD - LGBTI |  | Privada de la libertad            |  |

ALCANCE TERRITORIAL

|      |                  |              |                   |          |            |         |           |            |           |           |            |         |          |            |         |        |              |          |             |           |      |
|------|------------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|------|
| 2024 | N/A              | N/A          | Los Patios        | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2024 |
|      | N/A              | N/A          | Villa del Rosario | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2025 | N/A              | N/A          | Los Patios        | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2025 |
|      | N/A              | N/A          | Villa del Rosario | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2026 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2026 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |
| 2027 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2027 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Este proyecto presenta un avance de 100 %. los avances de obra han sido de la siguiente manera: Municipio de Villa Rosario, Se han instalado tubería HD 8" 0,99 m. Tubería HD de 24" 18,50 m., Tubería HD 32" 1,7 m, Tubería PVC DE 12" 10 M., Tubería de PVC DE 16" 410 m., Tubería PVC DE 18" 730 m. Tubería pvc de 20" 1131 m., Tubería PVC DE 16" R.D.E. 21 574 m. Tubería PVC DE 14" 125.En el Municipio de Los Patios: Se han instalado tubería HD 24" 4 m. Tubería HD de 12" 60m.Tubería PVC DE 6" 72,76 m., Tubería de PVC DE 8" 335,46 m., Tubería PVC DE 10" 34m., Tubería PVC DE 12" 353 m.. este proyecto va a beneficiar una población 214.121 habitantes en el Municipio de Los Patios 101.248 habitantes y el Municipio de Villa del Rosario, 112.873 habitantes este proyecto tiene una inversion de 52.306,60 distribuidos así: Compromiso por Colombia (nación) 35.642.89 millones, recursos propios FIA 528,93 millones, SGP. Mpio. 1.204,11 millones, Colombia Potencia de la Vida 14.909,34 millones, recursos de la nación Audiencias Publicas 3,30 millones entre enero primero a 31 de marzo se ha trabajado en oficina elaborando proyecto de reformulacion. el contrato se ha terminado 100 % se encuentra en proceso de liquidacion. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

|                   | 1,12   | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.12.1 | Agua potable y saneamiento básico para todos |  |   |  | 1.12.1.4               | Optimización de redes de acueducto del sector Urbano.                      |                                    |     |          |         |                      |       |                  |       |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------|--|--|---|--|------------------------|--|------------------------------------|-----|----------|---------|----------------------|-------|------------------|-------|
| Nº<br>Meta<br>PDD | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                   |        | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO               | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>PROYECTADA<br>3er Trimestre<br>2025 | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>ALCANZADA<br>3er Trimestre<br>2025 | % CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | % AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025) |                                    |     |          |         |                      |       |                  |       |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)     |                                    |     |          |         |                      |       |                  |       |
|                   | DESCRIPCIÓN META   |                                   |        |  |  |   |  |                        | DEPARTAMENTO   |                                    |     |          |         | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL<br>FUENTES |       |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | SUBTOTAL<br>DEPTO  | R PROPIOS                          | SGP | REGALÍAS | CRÉDITO |                      |       |                  |       |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | 170  | Red de distribución optimizada (m) |     |          | 1.000   | 150                  | 140   | 93,3%            | 14,0% |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | 8,9  |                                    | 8,9 |          |         | 6,0                  |       | 14,8             |       |

| IMPACTO POBLACIONAL |                       |    |                   |     |       |                                     |                              |  |               |  |                                   |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|----|-------------------|-----|-------|-------------------------------------|------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| GRUPO ETARIO        | Niños y Niñas de 0-5  | 21 | Jóvenes 18-24     | 10  | TOTAL | POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES | Mujer jefe de hogar          |  | Etnias        |  | Migrante                          |  |  |  |
|                     | Niños y Niñas de 6-12 | 35 | Adultos 25-62     | 102 | 200   |                                     | En condición de Discapacidad |  | Desmovilizado |  | Indigente / Habitante de la calle |  |  |  |
|                     | Adolescentes 13-17    | 19 | 3ra Edad 65 y más | 13  |       |                                     | Víctima                      |  | OSIGD - LGBTI |  | Privada de la libertad            |  |  |  |

| ALCANCE TERRITORIAL |                  |              |                   |          |            |         |           |            |           |           |            |         |          |            |         |        |              |          |             |           |      |
|---------------------|------------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|------|
| 2024                | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2024 |
|                     | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | Silos   | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2025                | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2025 |
|                     | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2026                | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2026 |
|                     | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |
| 2027                | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2027 |
|                     | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |

| OBSERVACIONES Y COMENTARIOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Se realizo la optimizacion de 140 metros lineales de dos (2") de acueducto en el municipio de santo Domingo de Silos. Con recursos propios de la vigencia 2024.terminado 100 % y liquidado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

|                   | 1,12   | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO    | 1.12.1 | Agua potable y saneamiento básico para todos |  |   |  | 1.12.1.5               | Optimización redes de alcantarillados sector Urbano                        |           |     |          |                      |       |                  |         |  |  |
|-------------------|--|--------------------------------------|--------|--|--|---|--|------------------------|--|-----------|-----|----------|----------------------|-------|------------------|---------|--|--|
| Nº<br>Meta<br>PDD | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                      |        | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO               | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br><br>PROYECTADA<br><br>3er Trimestre<br>2025 | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br><br>ALCANZADA<br><br>3er Trimestre<br>2025 | % CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | % AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025) |           |     |          |                      |       |                  |         |  |  |
|                   |  |                                      |        |  |  |   |  |                        | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)     |           |     |          |                      |       |                  |         |  |  |
|                   | DESCRIPCIÓN META   |                                      |        |  |  |   |  |                        | DEPARTAMENTO   |           |     |          | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL<br>FUENTES |         |  |  |
|                   |  |                                      |        |  |  |   |  |                        | SUBTOTAL<br>DEPTO  | R PROPIOS | SGP | REGALÍAS |                      |       |                  | CRÉDITO |  |  |
|                   | 171  | Red de alcantarillado optimizada (m) |        |  |  |   |  |                        | 1.000  | 150       | 140 | 93,3%    | 14,0%                |       |                  |         |  |  |
|                   | 262,5  |                                      |        |  | 234,0  | 28,6  |  |                        |  |           |     |          |                      |       |                  | 262,5   |  |  |

IMPACTO POBLACIONAL

|  |              |                       |    |                   |     |       |                                     |                              |  |               |  |                                   |  |
|--|--------------|-----------------------|----|-------------------|-----|-------|-------------------------------------|------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|
|  | GRUPO ETARIO | Niños y Niñas de 0-5  | 46 | Jóvenes 18-24     | 22  | TOTAL | POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES | Mujer jefe de hogar          |  | Etnias        |  | Migrante                          |  |
|  |              | Niños y Niñas de 6-12 | 66 | Adultos 25-62     | 206 | 403   |                                     | En condición de Discapacidad |  | Desmovilizado |  | Indigente / Habitante de la calle |  |
|  |              | Adolescentes 13-17    | 39 | 3ra Edad 65 y más | 24  |       |                                     | Víctima                      |  | OSIGD - LGBTI |  | Privada de la libertad            |  |

ALCANCE TERRITORIAL

|      |                  |              |                   |          |            |         |           |            |           |           |            |         |          |            |         |        |              |          |             |           |      |
|------|------------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|------|
| 2024 | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | Cácota     | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2024 |
|      | N/A              | San Cayetano | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | Silos   | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2025 | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | Cácota     | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2025 |
|      | N/A              | San Cayetano | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2026 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2026 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |
| 2027 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2027 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

se ha construido el alcantarillado de la vereda de Icota Municipio de Cacota terminado 100 %, con un costo 1.129 .14 millones, Con recursos del año 2023, se hizo una reformulacion por: 270,99 miles de millones, el proyecto se encuentra terminado 100 % en proceso de liquidacion. se ejecuto en la vigencia 2024 la optimizacion de 140 m. lineales de alcantarillado en tuberia de 8", y 198 m. de tuberia de 2" de acueducto del Municipio de de Santo Domingo de Silos. con un costo de 490.03 millones de recursos propios. en el momento esta en suspencion para reformulacion.

Se ha adjudicado el contrato de construccion de alcantarillado del barrio Colinas del Municipio de San Cayetano, ya se adjudico la interventoria esta para la firma del acta de inicio. va a beneficiar 1020 habitantes. la construccion de la obra consta 77 ml de tuberiade tuberia de 10" en PVC, 208 ml de tuberia de 12" en PVC, 66 ml de tuberia de 18" en PVC, 66 ml de tuberia de de 20" en PVC, y 242 ml 2n tuberia de 24" en PVC. el proyecto lleva un avance del 30 % de ejecucion, la excacion tieneun 70n % y tuberia u 40 %.

Convenio de construccion y reposicion de alcantarillado de la carrera 15AN, calle 11AN, Traversal 17N y calle 9N del Barrio 20 de Julio del Municipio de Villa del Rosario por valor de 233, 99 miles de millones de recursos propios.

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

|                   | 1,12   | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.12.1 | Agua potable y saneamiento básico para todos |  |   |  | 1.12.1.6               | Estudios y diseños de optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del área urbana y/o rural. |           |     |          |                      |       |                  |         |   |  |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------|--|--|---|--|------------------------|---|-----------|-----|----------|----------------------|-------|------------------|---------|---|--|
| Nº<br>Meta<br>PDD | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                   |        | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO               | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>PROYECTADA<br>3er Trimestre<br>2025 | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>ALCANZADA<br>3er Trimestre<br>2025 | % CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | % AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)                                  |           |     |          |                      |       |                  |         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)                                      |           |     |          |                      |       |                  |         |   |  |
|                   | DESCRIPCIÓN META   |                                   |        |  |  |   |  |                        | DEPARTAMENTO  |           |     |          | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL<br>FUENTES |         |   |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | SUBTOTAL<br>DEPTO   | R PROPIOS | SGP | REGALÍAS |                      |       |                  | CRÉDITO |   |  |
|                   | 172  | Estudios realizados               |        |  |  |   |  |                        | 4   | 2         | 1   | 50,0%    | 25,0%                |       |                  |         |   |  |
|                   | 131,8  |                                   |        |  |  | 131,8   |  |                        |   |           |     |          |                      |       |                  | 131,8   |   |  |

IMPACTO POBLACIONAL

|  |              |                       |     |                   |     |       |                                     |                              |  |               |  |                                   |  |  |
|--|--------------|-----------------------|-----|-------------------|-----|-------|-------------------------------------|------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|--|
|  | GRUPO ETARIO | Niños y Niñas de 0-5  | 114 | Jóvenes 18-24     | 235 | TOTAL | POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES | Mujer jefe de hogar          |  | Etnias        |  | Migrante                          |  |  |
|  |              | Niños y Niñas de 6-12 | 138 | Adultos 25-62     | 618 | 1.424 |                                     | En condición de Discapacidad |  | Desmovilizado |  | Indigente / Habitante de la calle |  |  |
|  |              | Adolescentes 13-17    | 94  | 3ra Edad 65 y más | 225 |       |                                     | Víctima                      |  | OSIGD - LGBTI |  | Privada de la libertad            |  |  |

ALCANCE TERRITORIAL

|      |                  |              |                   |          |            |         |           |            |           |           |            |         |          |            |         |        |              |          |             |           |      |
|------|------------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|------|
| 2024 | N/A              | N/A          | Los Patios        | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2024 |
|      | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2025 | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2025 |
|      | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2026 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2026 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |
| 2027 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2027 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se adjudico el proceso de contratacion la actualizacion de los estudios y diseños para la optimizacion del acueducto de la vereda de Corozal del municipio de Los Patios, Terminado y liquidado, esta actualizacion tiene valor de 113 millones y va a beneficiar una poblacion de area rural de 1424 habitantes. terminado y entregado. se encuentra en Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para la viailizacion. acueducto del Munucipio de La Esperanza. se ha contratado los estudios de la optimizacion del

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

|                   | 1,12   | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.12.1 | Agua potable y saneamiento básico para todos |  |   |  |                        | 1.12.1.7   | Estudios y diseños para el plan maestro de acueducto y alcantarillado de la zona urbana |      |          |                      |       |                  |         |  |  |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------|--|--|---|--|------------------------|--|---|------|----------|----------------------|-------|------------------|---------|--|--|
| Nº<br>Meta<br>PDD | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                   |        | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO               | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>PROYECTADA<br>3er Trimestre<br>2025 | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>ALCANZADA<br>3er Trimestre<br>2025 | % CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | % AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025) |   |      |          |                      |       |                  |         |  |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)     |   |      |          |                      |       |                  |         |  |  |
|                   | DESCRIPCIÓN META   |                                   |        |  |  |   |  |                        | DEPARTAMENTO   |   |      |          | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL<br>FUENTES |         |  |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | SUBTOTAL<br>DEPTO  | R PROPIOS   | SGP  | REGALÍAS |                      |       |                  | CRÉDITO |  |  |
| 173               | Estudios realizados  |                                   |        | 1  | 1  | 1   | 100,0%                                   | 100,0%                 |  |   |      |          |                      |       |                  |         |  |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | 38,2   |   | 38,2 |          |                      | 461,1 |                  | 499,3   |  |  |

| IMPACTO POBLACIONAL |                       |     |                   |     |       |                                     |                              |  |               |  |                                   |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|-----|-------------------|-----|-------|-------------------------------------|------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| GRUPO ETARIO        | Niños y Niñas de 0-5  | 98  | Jóvenes 18-24     | 92  | TOTAL | POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES | Mujer jefe de hogar          |  | Etnias        |  | Migrante                          |  |  |  |
|                     | Niños y Niñas de 6-12 | 116 | Adultos 25-62     | 539 | 1.103 |                                     | En condición de Discapacidad |  | Desmovilizado |  | Indigente / Habitante de la calle |  |  |  |
|                     | Adolescentes 13-17    | 69  | 3ra Edad 65 y más | 189 |       |                                     | Víctima                      |  | OSIGD - LGBTI |  | Privada de la libertad            |  |  |  |

| 92   |                  |              |                   |          |            |         |           |            |           |           |            |         |          |            |         |        |              |          |             |           |      |
|------|------------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|------|
| 2024 | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2024 |
|      | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2025 | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2025 |
|      | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | Silos   | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2026 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2026 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |
| 2027 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2027 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |

| OBSERVACIONES Y COMENTARIOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Se a ejecutado el contrato de la elaboracion del Plan Maestro de acueducto del Municipio de Santo Domingo de Silos, que va a beneficiar una poblacion de 1.112 habitantes, con una inversion de 438,43 millones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"



DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

|                   | 1,12   | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.12.1 | Agua potable y saneamiento básico para todos |  |   |  | 1.12.1.8               | Optimización del sistema de acueducto de los sectores urbanos y/o rurales  |           |          |          |          |                      |       |                  |  |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------|--|--|---|--|------------------------|--|-----------|----------|----------|----------|----------------------|-------|------------------|--|
| Nº<br>Meta<br>PDD | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                   |        | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO               | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>PROYECTADA<br>3er Trimestre<br>2025 | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>ALCANZADA<br>3er Trimestre<br>2025 | % CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | % AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025) |           |          |          |          |                      |       |                  |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)     |           |          |          |          |                      |       |                  |  |
|                   | DESCRIPCIÓN META   |                                   |        |  |  |   |  |                        | DEPARTAMENTO   |           |          |          |          | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL<br>FUENTES |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | SUBTOTAL<br>DEPTO  | R PROPIOS | SGP      | REGALÍAS | CRÉDITO  |                      |       |                  |  |
| 174               | Acueductos Optimizados   |                                   |        | 20   | 8  | 1   | 15,6%                                    | 6,3%                   | 48.000,0   |           | 18.000,0 | 10.000,0 | 20.000,0 | 1.100,0              |       | 49.100,0         |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | 1.282,4  |           | 1.282,4  |          |          | 200,5                |       | 1.482,9          |  |

9

|              |                       |     |                   |       |       |                                     |                              |  |               |  |                                   |  |
|--------------|-----------------------|-----|-------------------|-------|-------|-------------------------------------|------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|
| GRUPO ETARIO | Niños y Niñas de 0-5  | 156 | Jóvenes 18-24     | 248   | TOTAL | POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES | Mujer jefe de hogar          |  | Etnias        |  | Migrante                          |  |
|              | Niños y Niñas de 6-12 | 235 | Adultos 25-62     | 1.021 | 2.076 |                                     | En condición de Discapacidad |  | Desmovilizado |  | Indigente / Habitante de la calle |  |
|              | Adolescentes 13-17    | 189 | 3ra Edad 65 y más | 227   |       |                                     | Víctima                      |  | OSIGD - LGBTI |  | Privada de la libertad            |  |

ALCANCE TERRITORIAL

|      |                  |              |                   |          |            |         |           |            |           |           |            |         |          |            |         |        |              |          |             |           |      |
|------|------------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|------|
| 2024 | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2024 |
|      | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2025 | N/A              | El Zulia     | N/A               | Tibú     | N/A        | Salazar | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | Bochalema  | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | Cáchira  | N/A         | N/A       | 2025 |
|      | Puerto Santander | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | Santiago  | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2026 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2026 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |
| 2027 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2027 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Con recursos del la administracion pasada se termino la optimizacion del acueducto de las veredas la Rampachala, el Salto, La Colorada del Municipio del El Zulia, este proyecto va a beneficiar una poblacion de 1.357 habitantes, del sector rural.en su ejecucion tubo un costo de 3.523,45 millones distribuidos asi: SGP DPTO. 144,38 millones, SGP MPIO. 150 millones, la NACION 1.399,72 millones y recursos Propios del Dpto 299,59 millones entregado al Municipio de El Zulia. Se terminó la optimización del acueducto Urbano del Municipio de Cachira, va a beneficiar a 2261 habitantes del sector urbano, tubo un costo de 4.587,98 millones distribuidos asi: SGP Dpto. 3.241,08 millones, SGP Mpio. 1.346,89 millones, entregado al Municipio. en proceso de liquidadcion. Optimizacion del acueducto del Corregimiento de la La Donjuana, municipio de Bochalema, va beneficiar a una poblacion de 3440 habitantes cuyo valor fue de 7.712,68 millones distribuidos asi: SGP Dpto. 7,447,70 millones, SGP Mpio. 264,97 millones. para entregar al Municipio, esta para liquidacion. Se ha contratado la fase II de la optimizacion del Corregimiento de la Gabarra Municipio de Tibu, en el momento presenta un 42 % de avance, este proyecto va a beneficiar 16.944 habitantes. esta obra. tiene un valor de 3.063,15 millones, distribuidos asi: SGP Mpio. 840.00 millones, SGP Dpto. 2.163,31 millones, Fondo de Compesacion Regional 44.99 millones, Regalias directas 14.99 millones. se trabaja en el tanque e almacenamiento, redes de distribucion y redes de aduccion. Se ha adjudicado el contrato de la optimizacion del sistema de acueducto fase I del Municipio de Santiago, va a beneficiar una poblacion de 2057 habitantes casco urbano. por un valor de 2.717.79 millones, distribuido asi: SGP Mpio. 560.00 millones, SGP Dpto. 2.157.79 millones, presenta un avance del 5 %. en el momento se encuentra en suspension. **VER ANEXOS META 174 SOBRE VALORES 2024**

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

|                   | 1,12   | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                            | 1.12.1 | Agua potable y saneamiento básico para todos |  |   |   |                           | 1.12.1.9   | Estudios y diseños y/o construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, en zonas urbanas y/o centros poblados |     |          |         |                      |       |                  |  |  |         |
|-------------------|--|--|--------|--|--|---|---|---------------------------|--|--|-----|----------|---------|----------------------|-------|------------------|--|--|---------|
| Nº<br>Meta<br>PDD | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |  |        | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO               | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>PROYECTADA<br>3er Trimestre<br>2025 | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>ALCANZADA<br>3er Trimestre<br>2025 | %<br>CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | %<br>AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025) |  |     |          |         |                      |       |                  |  |  |         |
|                   |  |  |        |  |  |   |   |                           | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)     |  |     |          |         |                      |       |                  |  |  |         |
|                   | DESCRIPCIÓN META   |  |        |  |  |   |   |                           | DEPARTAMENTO   |  |     |          |         | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL<br>FUENTES |  |  |         |
|                   |  |  |        |  |  |   |   |                           | SUBTOTAL<br>DEPTO  | R PROPIOS  | SGP | REGALÍAS | CRÉDITO |                      |       |                  |  |  |         |
|                   | 175  | Estudios de pre inversión en tratamiento de aguas residuales |        |  |  |   |   |                           | 3  | 1,0  | 1,0 | 100,0%   | 33,3%   |                      |       |                  |  |  | 1.500,0 |
|                   | 37,1   |  |        |  |  | 37,1  |   |                           |  |  |     |          |         |                      |       | 37,1             |  |  |         |

IMPACTO POBLACIONAL

|  | GRUPO ETARIO | Niños y Niñas de 0-5  |  | Jóvenes 18-24     |  | TOTAL | POBLACIÓN EN<br>CONDICIONES<br>ESPECIALES | Mujer jefe de hogar          |  | Etnias        |  | Migrante                          |  |  |
|--|--------------|-----------------------|--|-------------------|--|-------|---|------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|--|
|  |              | Niños y Niñas de 6-12 |  | Adultos 25-62     |  |       |   | En condición de Discapacidad |  | Desmovilizado |  | Indigente / Habitante de la calle |  |  |
|  |              | Adolescentes 13-17    |  | 3ra Edad 65 y más |  |       |   | Víctima                      |  | OSIGD - LGBTI |  | Privada de la libertad            |  |  |
|  |              |                       |  |                   |  |       |   |                              |  |               |  |                                   |  |  |

ALCANCE TERRITORIAL

|      |                  |              |                   |          |            |         |           |            |           |           |            |         |          |            |         |        |              |          |             |           |      |
|------|------------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|------|
| 2024 | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2024 |
|      | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | Pamplonita | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2025 | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | Bochalema  | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2025 |
|      | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2026 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácuta     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2026 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |
| 2027 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácuta     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2027 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Con recursos del la vigencia anterior se realizo este año los estudios y diseños de planta de tratamiento del sector urbano del Municipio de Pamplonita sector urbano y se radico en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. Terminado 100 %. Por un valor de 319,01 millones, distribuidos asi: SGP Dpto. 169,37 millones, SGP Mpio. 149,64 millones, para beneficiar a una poblacion de 1373 habitantes. se ha adjudicado el contrato de la construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales, del Municipio de Bochalema. por un valor de 5,828,47 millones.Se firmado el acta de inicio. presenta un avance del 3 % en replanteo. Se ha adjudicado el contrato de la construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Labateca Departamento Norte de Santander, se encuentra en la legalizacion de polizas para realizar el acta de inicio..

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

|                   | 1,12   | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.12.1 | Agua potable y saneamiento básico para todos |  |   |  | 1.12.1.10              | Estudios y diseños para la construcción de soluciones sanitarias individuales de las zonas rurales de viviendas aislada |           |     |          |         |                      |         |                  |  |  |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------|--|--|---|--|------------------------|---|-----------|-----|----------|---------|----------------------|---------|------------------|--|--|
| Nº<br>Meta<br>PDD | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                   |        | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO               | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>PROYECTADA<br>3er Trimestre<br>2025 | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>ALCANZADA<br>3er Trimestre<br>2025 | % CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | % AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)  |           |     |          |         |                      |         |                  |  |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)  |           |     |          |         |                      |         |                  |  |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | DEPARTAMENTO  |           |     |          |         | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS   | TOTAL<br>FUENTES |  |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | SUBTOTAL<br>DEPTO   | R PROPIOS | SGP | REGALÍAS | CRÉDITO |                      |         |                  |  |  |
|                   | DESCRIPCIÓN META   |                                   |        |  |  |   |  |                        |   |           |     |          |         |                      |         |                  |  |  |
| 176               | Estudios y diseños de soluciones, Unidades sanitarias  |                                   |        | 6  | 1  |   |  |                        | 500,0   | 500,0     |     |          |         | 600,0                | 1.100,0 |                  |  |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        |   |           |     |          |         |                      |         |                  |  |  |

| IMPACTO POBLACIONAL |                       |  |                   |  |       |                                     |                              |  |               |  |                                   |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|-------------------|--|-------|-------------------------------------|------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| GRUPO ETARIO        | Niños y Niñas de 0-5  |  | Jóvenes 18-24     |  | TOTAL | POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES | Mujer jefe de hogar          |  | Etnias        |  | Migrante                          |  |  |  |
|                     | Niños y Niñas de 6-12 |  | Adultos 25-62     |  |       |                                     | En condición de Discapacidad |  | Desmovilizado |  | Indigente / Habitante de la calle |  |  |  |
|                     | Adolescentes 13-17    |  | 3ra Edad 65 y más |  |       |                                     | Víctima                      |  | OSIGD - LGBTI |  | Privada de la libertad            |  |  |  |

| ALCANCE TERRITORIAL |                  |              |                   |          |            |         |           |            |           |           |            |         |          |            |         |        |              |          |             |           |      |
|---------------------|------------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|------|
| 2024                | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2024 |
|                     | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2025                | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2025 |
|                     | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2026                | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácuta     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2026 |
|                     | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |
| 2027                | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácuta     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2027 |
|                     | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |

| OBSERVACIONES Y COMENTARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

|                   | 1,12   | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                         | 1.12.1 | Agua potable y saneamiento básico para todos |  |   |  |                        | 1.12.1.11  | Sistemas de aprovechamiento y manejo de residuos sólidos, bajo el concepto de basura cero (Aprovechamiento, tratamiento, reciclaje y economía circular) |     |          |         |                      |       |                  |  |  |  |
|-------------------|--|---|--------|--|--|---|--|------------------------|--|---|-----|----------|---------|----------------------|-------|------------------|--|--|--|
| Nº<br>Meta<br>PDD | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |   |        | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO               | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>PROYECTADA<br>3er Trimestre<br>2025 | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>ALCANZADA<br>3er Trimestre<br>2025 | % CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | % AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025) |   |     |          |         |                      |       |                  |  |  |  |
|                   |  |   |        |  |  |   |  |                        | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)     |   |     |          |         |                      |       |                  |  |  |  |
|                   | DESCRIPCIÓN META   |   |        |  |  |   |  |                        | DEPARTAMENTO   |   |     |          |         | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL<br>FUENTES |  |  |  |
|                   |  |   |        |  |  |   |  |                        | SUBTOTAL<br>DEPTO  | R PROPIOS   | SGP | REGALÍAS | CRÉDITO |                      |       |                  |  |  |  |
|                   | 177  | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado |        |  |  |   |  |                        | 1  |   |     |          |         |                      |       |                  |  |  |  |
|                   |  |   |        |  |  |   |  |                        |  |   |     |          |         |                      |       |                  |  |  |  |

IMPACTO POBLACIONAL

| GRUPO ETARIO | Niños y Niñas de 0-5  |  | Jóvenes 18-24     |  | TOTAL | POBLACIÓN EN<br>CONDICIONES<br>ESPECIALES | Mujer jefe de hogar          |  | Etnias        |  | Migrante                          |  |
|--------------|-----------------------|--|-------------------|--|-------|---|------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|
|              | Niños y Niñas de 6-12 |  | Adultos 25-62     |  |       |   | En condición de Discapacidad |  | Desmovilizado |  | Indigente / Habitante de la calle |  |
|              | Adolescentes 13-17    |  | 3ra Edad 65 y más |  |       |   | Víctima                      |  | OSIGD - LGBTI |  | Privada de la libertad            |  |
|              |                       |  |                   |  |       |   |                              |  |               |  |                                   |  |

ALCANCE TERRITORIAL

|      |                  |              |                   |          |            |         |           |            |           |           |            |         |          |            |         |        |              |          |             |           |      |
|------|------------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|------|
| 2024 | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2024 |
|      | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2025 | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2025 |
|      | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2026 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2026 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |
| 2027 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2027 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

|                   | 1,12   | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.12.1 | Agua potable y saneamiento básico para todos |  |   |  |                        | 1.12.1.12  | Estrategias de esquemas asociativos subregionales para la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos impulsados |     |          |         |                      |       |                  |  |  |  |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------|--|--|---|--|------------------------|--|--|-----|----------|---------|----------------------|-------|------------------|--|--|--|
| Nº<br>Meta<br>PDD | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                   |        | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO               | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>PROYECTADA<br>3er Trimestre<br>2025 | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>ALCANZADA<br>3er Trimestre<br>2025 | % CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | % AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025) |  |     |          |         |                      |       |                  |  |  |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)     |  |     |          |         |                      |       |                  |  |  |  |
|                   | DESCRIPCIÓN META   |                                   |        |  |  |   |  |                        | DEPARTAMENTO   |  |     |          |         | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL<br>FUENTES |  |  |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | SUBTOTAL<br>DEPTO  | R PROPIOS  | SGP | REGALÍAS | CRÉDITO |                      |       |                  |  |  |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        |  |  |     |          |         |                      |       |                  |  |  |  |
| 178               | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con seguimiento                                     |                                   |        | 4  | 1  |   |  |                        | 500,0  | 500,0  |     |          |         |                      |       | 500,0            |  |  |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        |  |  |     |          |         |                      |       |                  |  |  |  |

| IMPACTO POBLACIONAL |                       |  |  |                   |  |  |       |   |                              |  |  |               |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|-------------------|--|--|-------|---|------------------------------|--|--|---------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| GRUPO ETARIO        | Niños y Niñas de 0-5  |  |  | Jóvenes 18-24     |  |  | TOTAL | POBLACIÓN EN<br>CONDICIONES<br>ESPECIALES | Mujer jefe de hogar          |  |  | Etnias        |  |  | Migrante                          |  |  |  |  |  |  |
|                     | Niños y Niñas de 6-12 |  |  | Adultos 25-62     |  |  |       |   | En condición de Discapacidad |  |  | Desmovilizado |  |  | Indigente / Habitante de la calle |  |  |  |  |  |  |
|                     | Adolescentes 13-17    |  |  | 3ra Edad 65 y más |  |  |       |   | Víctima                      |  |  | OSIGD - LGBTI |  |  | Privada de la libertad            |  |  |  |  |  |  |

| ALCANCE TERRITORIAL |                  |              |                   |          |            |         |           |            |           |           |            |         |          |            |         |        |              |          |             |           |      |
|---------------------|------------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|------|
| 2024                | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2024 |
|                     | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2025                | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2025 |
|                     | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2026                | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2026 |
|                     | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |
| 2027                | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2027 |
|                     | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |

| OBSERVACIONES Y COMENTARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

|                   | 1,12   | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.12.2 | Innovación, consolidación y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico |  |   |   | 1.12.2.1                  | Implementación de las estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector de APSB |           |         |          |         |                      |       |                  |  |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------|--|--|---|---|---------------------------|---|-----------|---------|----------|---------|----------------------|-------|------------------|--|
| Nº<br>Meta<br>PDD | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                   |        | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO   | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>PROYECTADA<br>3er Trimestre<br>2025 | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>ALCANZADA<br>3er Trimestre<br>2025 | %<br>CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | %<br>AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)  |           |         |          |         |                      |       |                  |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |   |                           | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)  |           |         |          |         |                      |       |                  |  |
|                   | DESCRIPCIÓN META   |                                   |        |  |  |   |   |                           | DEPARTAMENTO  |           |         |          |         | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL<br>FUENTES |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |   |                           | SUBTOTAL<br>DEPTO   | R PROPIOS | SGP     | REGALÍAS | CRÉDITO |                      |       |                  |  |
| 179               | Entidades territoriales asistidas técnicamente   |                                   |        | 25   | 12   | 12  | 100,0%                                      | 48,0%                     | 1.500,0   |           | 1.500,0 |          |         | 200,0                |       | 1.700,0          |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |   |                           | 946,4   |           | 946,4   |          |         |                      |       | 946,4            |  |

IMPACTO POBLACIONAL

|  | GRUPO ETARIO | Niños y Niñas de 0-5  |  | Jóvenes 18-24     |  | TOTAL | POBLACIÓN EN<br>CONDICIONES<br>ESPECIALES | Mujer jefe de hogar          |  | Etnias        |  | Migrante                          |  |  |
|--|--------------|-----------------------|--|-------------------|--|-------|---|------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|--|
|  |              | Niños y Niñas de 6-12 |  | Adultos 25-62     |  |       |   | En condición de Discapacidad |  | Desmovilizado |  | Indigente / Habitante de la calle |  |  |
|  |              | Adolescentes 13-17    |  | 3ra Edad 65 y más |  |       |   | Víctima                      |  | OSIGD - LGBTI |  | Privada de la libertad            |  |  |
|  |              |                       |  |                   |  |       |   |                              |  |               |  |                                   |  |  |

ALCANCE TERRITORIAL

|      |                  |              |                   |          |            |         |           |            |           |           |            |         |          |            |         |        |              |          |             |           |      |
|------|------------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|------|
| 2024 | N/A              | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | N/A        | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | N/A       | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácuta     | N/A     | N/A    | Ábrego       | Cáchira  | N/A         | El Carmen | 2024 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | N/A      | N/A        | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | N/A      | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2025 | N/A              | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | N/A        | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | N/A       | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácuta     | N/A     | N/A    | Ábrego       | Cáchira  | N/A         | El Carmen | 2025 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | N/A      | N/A        | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | N/A      | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2026 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácuta     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2026 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |
| 2027 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácuta     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2027 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se esta realizando la formulación del Plan de Aseguramiento 2025, dirigido a los nuevos municipios vinculados al PDA. • Por medio de correo electrónico se dio a conocer a los prestadores de los 40 municipios del departamento, los resultados del Indicador Único Sectorial IUS de la vigencia 2024, el cual permite evaluar el desempeño integral de los prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado. Asimismo, se envió solicitud a la Super Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para el apoyo con una Asistencia Técnica dirigida a los prestadores del departamento, en el cálculo del Indicador IUS, en espera de respuesta. • Se apoyó al MVCT en la convocatoria dirigida a los 40 municipios, para participar del Taller regional para el fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento: Socialización Ley de Competencias, Política Pública de Gestión Comunitaria del Agua y PGIRS, el cual se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga el 9 de julio de 2025. • Se apoyó la convocatoria realizada por la CRA, a la consulta de la nueva metodología tarifaria a la que deben someterse las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y aseo que atienden más de 5.000 suscriptores en el área urbana. Esta convocatoria se realizó mediante correo electrónico, dirigido a alcaldes, prestadores y personeros de los municipios con más de 5000 suscriptores.

En el marco de la ejecución de la FASE III Taller Implementación del Plan de Acción definido en la vigencia 2024. Municipios convocados: Arboledas, Bochalema, Cácuta, Chinácota, Durania, El Carmen, El Zulia, Herrán, Labateca, Los Patios, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Salazar, San Cayetano, Santiago, Silos, Tibú, Villacaro y Villa del Rosario. • Taller implementación del Plan de Gestión del prestador de Servicios en Astilleros (El Zulia). • Taller implementación del Plan de Gestión del prestador de Servicios en Campo Dos (Tibú). • Taller implementación del Plan de Gestión del prestador de Servicios en Juan Frio (Villa del Rosario). • Taller implementación del Plan de Gestión del prestador de Servicios en La Gabarra Se realizaron 23 informes de IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO PRIORIZADAS EN EL CORTO PLAZO EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS SECTOR RURAL (Tibú). **VE ANEXO DE POBLACION BENEFICIADA**

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

|                   | 1,12   | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.12.2 | Innovación, consolidación y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico |  |   | 1.12.2.2                                 | Implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento básico Urbano y Rurales |  |           |         |          |         |                      |       |                  |  |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------|--|--|---|--|---|--|-----------|---------|----------|---------|----------------------|-------|------------------|--|
| Nº<br>Meta<br>PDD | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                   |        | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO   | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>PROYECTADA<br>3er Trimestre<br>2025 | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>ALCANZADA<br>3er Trimestre<br>2025 | % CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | % AVANCE<br>CUATRIENIO  | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025) |           |         |          |         |                      |       |                  |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |   | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)     |           |         |          |         |                      |       |                  |  |
|                   | DESCRIPCIÓN META   |                                   |        |  |  |   |  |   | DEPARTAMENTO   |           |         |          |         | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL<br>FUENTES |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |   | SUBTOTAL<br>DEPTO  | R PROPIOS | SGP     | REGALÍAS | CRÉDITO |                      |       |                  |  |
| 180               | Entidades territoriales asistidas técnicamente   |                                   |        | 25   | 12   | 12  | 100,0%                                   | 48,0%   | 1.500,0  |           | 1.500,0 |          |         | 200,0                |       | 1.700,0          |  |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |   | 129,2  |           | 129,2   |          |         |                      |       | 129,2            |  |

IMPACTO POBLACIONAL

|  | GRUPO ETARIO | Niños y Niñas de 0-5  |  | Jóvenes 18-24     |  | TOTAL | POBLACIÓN EN<br>CONDICIONES<br>ESPECIALES | Mujer jefe de hogar          |  | Etnias        |  | Migrante                          |  |  |
|--|--------------|-----------------------|--|-------------------|--|-------|---|------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|--|
|  |              | Niños y Niñas de 6-12 |  | Adultos 25-62     |  |       |   | En condición de Discapacidad |  | Desmovilizado |  | Indigente / Habitante de la calle |  |  |
|  |              | Adolescentes 13-17    |  | 3ra Edad 65 y más |  |       |   | Víctima                      |  | OSIGD - LGBTI |  | Privada de la libertad            |  |  |
|  |              |                       |  |                   |  |       |   |                              |  |               |  |                                   |  |  |

ALCANCE TERRITORIAL

|      |                  |              |                   |          |            |         |           |            |           |           |            |         |          |            |         |        |              |          |             |           |      |
|------|------------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|------|
| 2024 | N/A              | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | N/A        | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | N/A       | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácuta     | N/A     | N/A    | Ábrego       | Cáchira  | N/A         | El Carmen | 2024 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | N/A      | N/A        | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | N/A      | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2025 | N/A              | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | N/A        | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | N/A       | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácuta     | N/A     | N/A    | Ábrego       | Cáchira  | N/A         | El Carmen | 2025 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | N/A      | N/A        | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | N/A      | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2026 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácuta     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2026 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |
| 2027 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácuta     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2027 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| En articulación con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico se apoyó la Jornada de asistencia técnica y taller dirigido por el MVCT al uso y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento básico (SGP-APSB) de conformidad con lo establecido en la Ley 1450 de 2011 y los Decretos 028 de 2008, 1068 y 1077 de 2015, y la Resolución MVCT 1010 de 2021. Esta jornada se llevó a cabo el 14 y 15 de agosto de 2025. El día 14 de agosto fue dirigida a los 9 municipios con riesgo alto y el 15 de agosto dirigida a todos los municipios donde se socializo los resultados del monitoreo al uso y ejecución de los recursos del SGP, la ruta Comuniagua, el giro directo del pago de subsidios, y el mínimo vital de acueducto y alcantarillado.Se relaciona el número de personas asistentes al evento <b>VE ANEXO DE POBLACION BENEFICIADA</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

|                   | 1,12   | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.12.2 | Innovación, consolidación y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico |  |   |  |                        | 1.12.2.3   | Plan de Gestión Social del sector de APSB |     |          |         |                      |       |                  |  |  |       |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------|--|--|---|--|------------------------|--|---|-----|----------|---------|----------------------|-------|------------------|--|--|-------|
| Nº<br>Meta<br>PDD | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                   |        | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO   | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>PROYECTADA<br>3er Trimestre<br>2025 | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>ALCANZADA<br>3er Trimestre<br>2025 | % CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | % AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025) |   |     |          |         |                      |       |                  |  |  |       |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)     |   |     |          |         |                      |       |                  |  |  |       |
|                   | DESCRIPCIÓN META   |                                   |        |  |  |   |  |                        | DEPARTAMENTO   |   |     |          |         | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL<br>FUENTES |  |  |       |
|                   |  |                                   |        |  |  |   |  |                        | SUBTOTAL<br>DEPTO  | R PROPIOS                                 | SGP | REGALÍAS | CRÉDITO |                      |       |                  |  |  |       |
|                   | 181  | Planes estratégicos realizados    |        |  |  |   |  |                        | 1  |   | 1   |          | 100,0%  |                      |       |                  |  |  | 400,0 |
|                   | 138,8  |                                   |        |  |  | 138,8   |  |                        |  |   |     |          |         |                      |       | 138,8            |  |  |       |

IMPACTO POBLACIONAL

|              |                       |  |                   |  |       |                                     |                              |  |               |  |                                   |  |
|--------------|-----------------------|--|-------------------|--|-------|-------------------------------------|------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|
| GRUPO ETARIO | Niños y Niñas de 0-5  |  | Jóvenes 18-24     |  | TOTAL | POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES | Mujer jefe de hogar          |  | Etnias        |  | Migrante                          |  |
|              | Niños y Niñas de 6-12 |  | Adultos 25-62     |  |       |                                     | En condición de Discapacidad |  | Desmovilizado |  | Indigente / Habitante de la calle |  |
|              | Adolescentes 13-17    |  | 3ra Edad 65 y más |  |       |                                     | Víctima                      |  | OSIGD - LGBTI |  | Privada de la libertad            |  |

42945

|      |                  |              |                   |          |            |         |           |            |           |           |            |         |          |            |         |        |              |          |             |           |      |
|------|------------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|------|
| 2024 | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2024 |
|      | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2025 | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2025 |
|      | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2026 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2026 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |
| 2027 | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2027 |
|      | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

En este trimestre se ha seguido implementado el Plan aprobado el año pasado y se ha iniciado la formulación del nuevo plan. El proyecto Plan de Gestión Social - Vigencia 2024 se firmó el acta de inicio del contrato :APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION SOCIAL PGS DEL PDA PARA VIGENCIA 2024 DE NORTE DE SANTANDER , por un valor de 230.00 miles de millones, . De igual forma, se están gestionando los permisos correspondientes con los alcaldes municipales vinculados al PDA, con el propósito de implementar estrategias de información, educación y comunicación, en articulación con las empresas o unidades de servicios públicos y la comunidad.

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"



DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

|                   | 1,12   | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.12.2                         | Innovación, consolidación y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico |   |  |                        |  | 1.12.2.4  | Plan de Gestión Ambiental del sector de APSB |          |         |                      |       |                  |  |  |       |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|--|------------------------|--|-----------|--|----------|---------|----------------------|-------|------------------|--|--|-------|
| Nº<br>Meta<br>PDD | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                   | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br><br>PROYECTADA<br><br>3er Trimestre<br>2025                                   | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br><br>ALCANZADA<br><br>3er Trimestre<br>2025 | % CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | % AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025) |           |  |          |         |                      |       |                  |  |  |       |
|                   |  |                                   |                                |  |   |  |                        | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)     |           |  |          |         |                      |       |                  |  |  |       |
|                   |  |                                   |                                |  |   |  |                        | DEPARTAMENTO   |           |  |          |         | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL<br>FUENTES |  |  |       |
|                   |  |                                   |                                |  |   |  |                        | SUBTOTAL<br>DEPTO  | R PROPIOS | SGP  | REGALÍAS | CRÉDITO |                      |       |                  |  |  |       |
|                   | 182  | Planes estratégicos elaborados    |                                |  |   |  |                        | 1  |           |  |          |         |                      |       |                  |  |  | 400,0 |
|                   | 71,9   |                                   |                                |  | 71,9  |  |                        |  |           |  |          |         | 55,4                 |       | 127,3            |  |  |       |

| IMPACTO POBLACIONAL |                       |  |  |                   |  |  |       |   |                              |  |  |               |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|-------------------|--|--|-------|---|------------------------------|--|--|---------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| GRUPO ETARIO        | Niños y Niñas de 0-5  |  |  | Jóvenes 18-24     |  |  | TOTAL | POBLACIÓN EN<br>CONDICIONES<br>ESPECIALES | Mujer jefe de hogar          |  |  | Etnias        |  |  | Migrante                          |  |  |  |  |  |  |
|                     | Niños y Niñas de 6-12 |  |  | Adultos 25-62     |  |  |       |   | En condición de Discapacidad |  |  | Desmovilizado |  |  | Indigente / Habitante de la calle |  |  |  |  |  |  |
|                     | Adolescentes 13-17    |  |  | 3ra Edad 65 y más |  |  |       |   | Víctima                      |  |  | OSIGD - LGBTI |  |  | Privada de la libertad            |  |  |  |  |  |  |

| 42945 |                  |              |                   |          |            |         |           |            |           |           |            |         |          |            |         |        |              |          |             |           |      |
|-------|------------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|------|
| 2024  | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2024 |
|       | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2025  | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2025 |
|       | N/A              | N/A          | N/A               | N/A      | N/A        | N/A     | N/A       | N/A        | N/A       | N/A       | N/A        | N/A     | N/A      | N/A        | N/A     | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2026  | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2026 |
|       | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |
| 2027  | Cúcuta           | El Zulia     | Los Patios        | Tibú     | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla  | Gramalote | Chinácota | Bochalema  | Durania | Pamplona | Cácota     | Chitagá | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2027 |
|       | Puerto Santander | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro | Herrán    | Labateca  | Ragonvalia | Toledo  | Mutiscua | Pamplonita | Silos   | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |

| OBSERVACIONES Y COMENTARIOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Se ha terminado la eleboracion del Plan Ambiental para la vigencia 2024 - 2027, ya fue presentado al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para su respectiva aprobacion, el Ministerio ya le ha dado el aval, para pasar ahora para la respetiva aprobacion de CORPONOR, a la fecha no se ha recibido el visto bueno de parte de entidad ambiental para iniciar su implementacion. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

|                   | 1,12   | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1.12.2                         | Innovación, consolidación y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico |   |  |                        | 1.12.2.5   | Plan de Gestión del Riesgo y Desastre del sector de APSB |     |          |                      |       |                  |         |  |  |  |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|--|------------------------|--|--|-----|----------|----------------------|-------|------------------|---------|--|--|--|
| Nº<br>Meta<br>PDD | SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO<br>INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |                                   | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>PROYECTADA<br>3er Trimestre<br>2025   | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)<br>ALCANZADA<br>3er Trimestre<br>2025 | % CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | % AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025) |  |     |          |                      |       |                  |         |  |  |  |
|                   |  |                                   |                                |  |   |  |                        | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)     |  |     |          |                      |       |                  |         |  |  |  |
|                   | DESCRIPCIÓN META   |                                   |                                |  |   |  |                        | DEPARTAMENTO   |  |     |          | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL<br>FUENTES |         |  |  |  |
|                   |  |                                   |                                |  |   |  |                        | SUBTOTAL<br>DEPTO  | R PROPIOS  | SGP | REGALÍAS |                      |       |                  | CRÉDITO |  |  |  |
|                   | 183  | Planes estratégicos elaborados    |                                |  |   |  |                        | 1  |  |     |          |                      |       |                  |         |  |  |  |
|                   | 87,0   |                                   |                                |  | 87,0  |  |                        |  |  |     |          |                      |       |                  | 87,0    |  |  |  |

| IMPACTO POBLACIONAL |                       |              |                   |                   |            |         |           |                                     |                              |           |            |               |          |            |                                   |        |              |          |             |           |      |
|---------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|---------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|---------------|----------|------------|-----------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|------|
| GRUPO ETARIO        | Niños y Niñas de 0-5  |              |                   | Jóvenes 18-24     |            |         | TOTAL     | POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES | Mujer jefe de hogar          |           |            | Etnias        |          |            | Migrante                          |        |              |          |             |           |      |
|                     | Niños y Niñas de 6-12 |              |                   | Adultos 25-62     |            |         |           |                                     | En condición de Discapacidad |           |            | Desmovilizado |          |            | Indigente / Habitante de la calle |        |              |          |             |           |      |
|                     | Adolescentes 13-17    |              |                   | 3ra Edad 65 y más |            |         |           |                                     | Víctima                      |           |            | OSIGD - LGBTI |          |            | Privada de la libertad            |        |              |          |             |           |      |
| 19                  |                       |              |                   |                   |            |         |           |                                     |                              |           |            |               |          |            |                                   |        |              |          |             |           |      |
| 2024                | N/A                   | N/A          | N/A               | N/A               | N/A        | N/A     | N/A       | N/A                                 | N/A                          | N/A       | N/A        | N/A           | N/A      | N/A        | N/A                               | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2024 |
|                     | N/A                   | N/A          | N/A               | N/A               | N/A        | N/A     | N/A       | N/A                                 | N/A                          | N/A       | N/A        | N/A           | N/A      | N/A        | N/A                               | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2025                | N/A                   | N/A          | N/A               | N/A               | N/A        | N/A     | N/A       | N/A                                 | N/A                          | N/A       | N/A        | N/A           | N/A      | N/A        | N/A                               | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       | 2025 |
|                     | N/A                   | N/A          | N/A               | N/A               | N/A        | N/A     | N/A       | N/A                                 | N/A                          | N/A       | N/A        | N/A           | N/A      | N/A        | N/A                               | N/A    | N/A          | N/A      | N/A         | N/A       |      |
| 2026                | Cúcuta                | El Zulia     | Los Patios        | Tibú              | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla                           | Gramalote                    | Chinácota | Bochalema  | Durania       | Pamplona | Cácota     | Chitagá                           | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2026 |
|                     | Puerto Santander      | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra          | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro                          | Herrán                       | Labateca  | Ragonvalia | Toledo        | Mutiscua | Pamplonita | Silos                             | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |
| 2027                | Cúcuta                | El Zulia     | Los Patios        | Tibú              | Bucarasica | Salazar | Arboledas | Cucutilla                           | Gramalote                    | Chinácota | Bochalema  | Durania       | Pamplona | Cácota     | Chitagá                           | Ocaña  | Ábrego       | Cáchira  | Convención  | El Carmen | 2027 |
|                     | Puerto Santander      | San Cayetano | Villa del Rosario | El Tarra          | Sardinata  | Lourdes | Santiago  | Villa Caro                          | Herrán                       | Labateca  | Ragonvalia | Toledo        | Mutiscua | Pamplonita | Silos                             | Hacarí | La Esperanza | La Playa | San Calixto | Teorama   |      |

| OBSERVACIONES Y COMENTARIOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Se esta Elaboración Línea Base, se trabaja en el Diagnostico de: Levantamiento de información del estado de la infraestructura de los sistemas de acueductos, alcantarillado y aseo en la zona urbana. Recolección y organización de información de abastos rurales, de acuerdo con la información registrada en SIASAR, Condiciones de riesgo y emergencia en el sector. para posteriormente identificar posibles escenarios de riesgos en la etapa de diagnóstico del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial. Actualmente se encuentra trabajando en las Condiciones de riesgo y emergencia en el sector de agua y saneamiento básico, de la zona urbana. En esta etapa se está adelantando las siguientes actividades por municipio: Identificación de Amenazas con injerencia en el ámbito departamental y sectorial, Priorización de amenazas, Exposición y vulnerabilidad de la infraestructura y prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, Escenarios de riesgo en los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, Priorización de escenarios de riesgo</p> <p>Se ha terminado la elaboracion y</p> <p>Se envía al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el Plan de Gestión de Riesgo del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico del Norte de Santander, para su revisión y aprobación.</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

***SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO***

***INDICADORES DE RESULTADO  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

INDICADORES DE RESULTADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

|   | DEPARTAMENTO |           | NACIÓN |  |           |
|---|--------------|-----------|--------|--|-----------|
|   | 2023         | Meta 2027 | 2023   |  | Meta 2027 |
| Aumentar la tasa de cobertura de los sistemas de acueducto en el urbano                     | 93,00 %      | 95,00%    | 85%    |  |           |
| Incrementar la tasa de cobertura de los sistemas de acueducto Rural                         | 25,00%       | 30,00%    | 37%    |  |           |
| Incrementar la tasa de cobertura de alcantarillado del sector Urbano.                       | 87,79%       | 90,00%    | 81%    |  |           |
| Incrementar la tasa de cobertura de alcantarillado del sector Rural                         | 17,60%       | 20,00%    | 16%    |  |           |
| Aumentar la tasa de cobertura en la continuidad de los sistemas de acueductos               | 76,00%       | 80,00%    | 73%    |  |           |
| Bajar el Índice de Calidad de Agua a los sistemas de acueductos en el sector Urbano y Rural | 2,96%        | 2,90%     | 7,30%  |  |           |
|   |              |           |        |  |           |
|   |              |           |        |  |           |
|   |              |           |        |  |           |
|   |              |           |        |  |           |
|   |              |           |        |  |           |
|   |              |           |        |  |           |
|   |              |           |        |  |           |
|   |              |           |        |  |           |

| 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | Promedio Periodo |
|--------|------|------|------|------------------|
| 93,50% |      |      |      |                  |
| 26%    |      |      |      |                  |
| 88,30% |      |      |      |                  |
| 18,20% |      |      |      |                  |
| 77%    |      |      |      |                  |
| 2,95%  |      |      |      |                  |
|        |      |      |      |                  |
|        |      |      |      |                  |
|        |      |      |      |                  |
|        |      |      |      |                  |
|        |      |      |      |                  |
|        |      |      |      |                  |
|        |      |      |      |                  |
|        |      |      |      |                  |

|                        |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|
| Población Departamento |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PDD A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

| Nº<br>Meta<br>PDD   | DESCRIPCIÓN META   | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada) | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada) | CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | %<br>AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025) |           |          |          |          |                      |          |                  | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--|-----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|------------------|--|
|   |  |                                | PROYECTADA                      | ALCANZADA                       |  |                           | DEPARTAMENTO   |           |          |          |          | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS    | TOTAL<br>FUENTES |  |
|   |  |                                | 3er Trimestre<br>2025           | 3er Trimestre<br>2025           |  |                           | SUBTOTAL<br>DEPTO  | R PROPIOS | SGP      | REGALÍAS | CRÉDITO  |                      |          |                  |  |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO   |  |                                |                                 |                                 |  |                           |  |           |          |          |          |                      |          |                  |  |
| 1.12.1 Agua potable y saneamiento básico para todos   |  |                                |                                 |                                 |  |                           |  |           |          |          |          |                      |          |                  |  |
| 167   | Acueductos construidos<br>(Terminación 100 % del subproyecto 3, construcción de la planta de tratamiento de agua potable del área metropolitana Francisco de Paula Santander)  | 1                              |                                 | 1                               |  | 78,0%                     |  |           |          |          |          |                      |          |                  |  |
| 168   | Acueductos construidos<br>(Acompañar la puesta en marcha del acueducto metropolitano Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario)   | 1                              | 1                               | 1                               | 100,0%                                 | 100,0%                    |  |           |          |          |          |                      |          |                  |  |
| 169   | Red de distribución optimizada (m)<br>(Optimización de redes de distribución de los Municipios de Los Patios y Villa Rosario)  | 5.000                          | 5.000                           | 3.808                           | 76,2%                                  | 76,2%                     |  |           |          |          | 11.000,0 |                      | 11.000,0 |                  |  |
| 170   | Red de distribución optimizada (m)<br>( Optimización de redes de acueducto del sector Urbano).   | 1.000                          | 150                             | 140                             | 93,3%                                  | 14,0%                     |  |           |          |          | 500,0    |                      | 500,0    |                  |  |
| 171   | Red de alcantarillado optimizada (m)<br>(Optimización redes de alcantarillados sector Urbano)  | 1.000                          | 150                             | 140                             | 93,3%                                  | 14,0%                     |  |           |          |          | 500,0    |                      | 500,0    |                  |  |
| 172   | Estudios realizados<br>(Estudios y diseños de optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del área urbana y/o rural.)   | 4                              | 2                               | 1                               | 50,0%                                  | 25,0%                     |  |           |          |          | 540,0    |                      | 540,0    |                  |  |
| 173   | Estudios realizados<br>( Estudios y diseños para el plan maestro de acueducto y alcantarillado de la zona urbana)  | 1                              | 1                               | 1                               | 100,0%                                 | 100,0%                    |  |           |          |          |          |                      |          |                  |  |
| 174   | Acueductos Optimizados<br>( Optimización del sistema de acueducto de los sectores urbanos y/o rurales)   | 20                             | 8                               | 1                               | 15,6%                                  | 6,3%                      | 48.000,0   |           | 18.000,0 | 10.000,0 | 20.000,0 | 1.100,0              |          | 49.100,0         |  |
| 175   | Estudios de pre inversión en tratamiento de aguas residuales<br>( Estudios y diseños y/o construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, en zonas urbanas y/o centros poblados)  | 3                              | 1                               | 1                               | 100,0%                                 | 33,3%                     |  |           |          |          | 1.500,0  |                      | 1.500,0  |                  |  |
| 176   | Estudios y diseños de soluciones, Unidades sanitarias<br>(Estudios y diseños para la construcción de soluciones sanitarias individuales de las zonas rurales de viviendas aislada)   | 6                              | 1                               |                                 |  |                           | 500,0  | 500,0     |          |          | 600,0    |                      | 1.100,0  |                  |  |
| 177   | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado<br>(Sistemas de aprovechamiento y manejo de residuos sólidos, bajo el concepto de basura cero (Aprovechamiento, tratamiento, reciclaje y economía circular))                             | 1                              |                                 |                                 |  |                           |  |           |          |          |          |                      |          |                  |  |
| 178   | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con seguimiento<br>( Estrategias de esquemas asociativos subregionales para la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos impulsados)  | 4                              | 1                               |                                 |  |                           | 500,0  | 500,0     |          |          |          |                      | 500,0    |                  |  |
| 1.12.2 Innovación, consolidación y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico |  |                                |                                 |                                 |  |                           |  |           |          |          |          |                      |          |                  |  |
| 179   | Entidades territoriales asistidas técnicamente<br>( Implementación de las estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector de APSB)   | 25                             | 12                              | 12                              | 100,0%                                 | 48,0%                     | 1.500,0  |           | 1.500,0  |          |          | 200,0                |          | 1.700,0          |  |
| 180   | Entidades territoriales asistidas técnicamente<br>( Implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento básico Urbano y Rurales) | 25                             | 12                              | 12                              | 100,0%                                 | 48,0%                     | 1.500,0  |           | 1.500,0  |          |          | 200,0                |          | 1.700,0          |  |
| 181   | Planes estratégicos realizados<br>(Plan de Gestión Social del sector de APSB)  | 1                              |                                 | 1                               |  | 100,0%                    |  |           |          |          | 400,0    |                      | 400,0    |                  |  |
| 182   | Planes estratégicos elaborados<br>(Plan de Gestión Ambiental del sector de APSB)   | 1                              |                                 |                                 |  |                           |  |           |          |          | 400,0    |                      | 400,0    |                  |  |
| 183   | Planes estratégicos elaborados<br>(Plan de Gestión del Riesgo y Desastre del sector de APSB)   | 1                              |                                 |                                 |  |                           |  |           |          |          | 400,0    |                      | 400,0    |                  |  |

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

| Nº<br>Meta<br>PDD                                   | DESCRIPCIÓN META   | META<br>PRODUCTO<br>CUATRIENIO | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)         | META<br>PRODUCTO<br>(Acumulada)        | %<br>CUMPLIMIENTO<br>TRIMESTRE<br>Acumulado | %<br>AVANCE<br>CUATRIENIO | FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ |           |         |          |         |                      |       |                  | EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025) |  |  | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
|---|--|--------------------------------|---|--|---|---------------------------|-----------------------------|-----------|---------|----------|---------|----------------------|-------|------------------|--|--|--|--|
|   |  |                                | PROYECTADA<br><br>3er Trimestre<br>2025 | ALCANZADA<br><br>3er Trimestre<br>2025 |   |                           | DEPARTAMENTO                |           |         |          |         | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS | TOTAL<br>FUENTES |  |  |  |  |
|   |  |                                |   |  |   |                           | SUBTOTAL<br>DEPTO           | R PROPIOS | SGP     | REGALÍAS | CRÉDITO |                      |       |                  |  |  |  |  |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                   |  |                                |   |  |   |                           |                             |           |         |          |         |                      |       |                  |  |  |  |  |
| 1.12.1 Agua potable y saneamiento básico para todos |  |                                |   |  |   |                           |                             |           |         |          |         |                      |       |                  |  |  |  |  |
| 167   | Acueductos construidos<br>(Terminación 100 % del subproyecto 3, construcción de la planta de tratamiento de agua potable del área metropolitana Francisco de Paula Santander)  | 1                              |   | 1                                      |   | 78,0%                     |                             |           |         |          |         |                      |       |                  |  |  |  |  |
| 168   | Acueductos construidos<br>(Acompañar la puesta en marcha del acueducto metropolitano Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario)   | 1                              | 1                                       | 1                                      | 100,0%                                      | 100,0%                    |                             |           |         |          |         |                      |       |                  |  |  |  |  |
| 169   | Red de distribución optimizada (m)<br>(Optimización de redes de distribución de los Municipios de Los Patios y Villa Rosario)  | 5.000                          | 5.000                                   | 3.808                                  | 76,2%                                       | 76,2%                     | 35,0                        |           | 35,0    |          |         | 1.403,1              | 183,9 | 1.622,0          |  |  |  |  |
| 170   | Red de distribución optimizada (m)<br>( Optimización de redes de acueducto del sector Urbano).   | 1.000                          | 150                                     | 140                                    | 93,3%                                       | 14,0%                     | 8,9                         |           | 8,9     |          |         | 6,0                  |       | 14,8             |  |  |  |  |
| 171   | Red de alcantarillado optimizada (m)<br>(Optimización redes de alcantarillados sector Urbano)  | 1.000                          | 150                                     | 140                                    | 93,3%                                       | 14,0%                     | 262,5                       | 234,0     | 28,6    |          |         |                      |       | 262,5            |  |  |  |  |
| 172   | Estudios realizados<br>(Estudios y diseños de optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del área urbana y/o rural.)   | 4                              | 2                                       | 1                                      | 50,0%                                       | 25,0%                     | 131,8                       |           | 131,8   |          |         |                      |       | 131,8            |  |  |  |  |
| 173   | Estudios realizados<br>( Estudios y diseños para el plan maestro de acueducto y alcantarillado de la zona urbana)  | 1                              | 1                                       | 1                                      | 100,0%                                      | 100,0%                    | 38,2                        |           | 38,2    |          |         | 461,1                |       | 499,3            |  |  |  |  |
| 174   | Acueductos Optimizados<br>( Optimización del sistema de acueducto de los sectores urbanos y/o rurales)   | 20                             | 8                                       | 1                                      | 15,6%                                       | 6,3%                      | 1.282,4                     |           | 1.282,4 |          |         | 200,5                |       | 1.482,9          |  |  |  |  |
| 175   | Estudios de pre inversión en tratamiento de aguas residuales<br>( Estudios y diseños y/o construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, en zonas urbanas y/o centros poblados)  | 3                              | 1                                       | 1                                      | 100,0%                                      | 33,3%                     | 37,1                        |           | 37,1    |          |         |                      |       | 37,1             |  |  |  |  |
| 176   | Estudios y diseños de soluciones, Unidades sanitarias<br>(Estudios y diseños para la construcción de soluciones sanitarias individuales de las zonas rurales de viviendas aislada)   | 6                              | 1                                       |  |   |                           |                             |           |         |          |         |                      |       |                  |  |  |  |  |
| 177   | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado<br>(Sistemas de aprovechamiento y manejo de residuos sólidos, bajo el concepto de basura cero (Aprovechamiento, tratamiento, reciclaje y economía circular))                             | 1                              |   |  |   |                           |                             |           |         |          |         |                      |       |                  |  |  |  |  |
| 178   | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con seguimiento<br>( Estrategias de esquemas asociativos subregionales para la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos impulsados)  | 4                              | 1                                       |  |   |                           |                             |           |         |          |         |                      |       |                  |  |  |  |  |
| 1.12.1 Agua potable y saneamiento básico para todos |  |                                |   |  |   |                           |                             |           |         |          |         |                      |       |                  |  |  |  |  |
| 179   | Entidades territoriales asistidas técnicamente<br>( Implementación de las estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector de APSB)   | 25                             | 12                                      | 12                                     | 100,0%                                      | 48,0%                     | 946,4                       |           | 946,4   |          |         |                      |       | 946,4            |  |  |  |  |
| 180   | Entidades territoriales asistidas técnicamente<br>( Implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento básico Urbano y Rurales) | 25                             | 12                                      | 12                                     | 100,0%                                      | 48,0%                     | 129,2                       |           | 129,2   |          |         |                      |       | 129,2            |  |  |  |  |
| 181   | Planes estratégicos realizados<br>(Plan de Gestión Social del sector de APSB)  | 1                              |   | 1                                      |   | 100,0%                    | 138,8                       |           | 138,8   |          |         |                      |       | 138,8            |  |  |  |  |
| 182   | Planes estratégicos elaborados<br>(Plan de Gestión Ambiental del sector de APSB)   | 1                              |   |  |   |                           | 71,9                        |           | 71,9    |          |         | 55,4                 |       | 127,3            |  |  |  |  |
| 183   | Planes estratégicos elaborados<br>(Plan de Gestión del Riesgo y Desastre del sector de APSB)   | 1                              |   |  |   |                           | 87,0                        |           | 87,0    |          |         |                      |       | 87,0             |  |  |  |  |

| SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |           |          |          |  |                      |          |                  |
|---|-----------|----------|----------|--|----------------------|----------|------------------|
| FINANCIACIÓN MILLONES DE \$                     |           |          |          | PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025) |                      |          |                  |
| FINANCIACIÓN MILLONES DE \$                     |           |          |          | EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)     |                      |          |                  |
| DEPARTAMENTO                                    |           |          |          |  | NACIÓN<br>MUNICIPIOS | OTROS    | TOTAL<br>FUENTES |
| SUBTOTAL<br>DEPTO                               | R PROPIOS | SGP      | REGALÍAS | CRÉDITO  |                      |          |                  |
| 52.000,0  | 1.000,0   | 21.000,0 | 10.000,0 | 20.000,0                                       | 17.340,0             |          | 69.340,0         |
| 3.169,2   | 234,0     | 2.935,2  |          |  | 2.126,1              | 183,9    | 5.479,2          |
| 6,09%   | 23,40%    | 13,98%   |          |  | 12,26%               | #¡DIV/0! | 7,90%            |



| ANEXOS  |  |  |                    |        |                              |     |            |     |         |     |               |      |                 |      |                                  |      |                                    |      |                    |     |                                    |     |
|---|--|--|--------------------|--------|------------------------------|-----|------------|-----|---------|-----|---------------|------|-----------------|------|----------------------------------|------|------------------------------------|------|--------------------|-----|------------------------------------|-----|
|   | 1.12.1 Agua potable y saneamiento básico para todos  |  |                    |        |                              |     |            |     |         |     |               |      |                 |      |                                  |      |                                    |      |                    |     |                                    |     |
| 167   | Acueductos construidos (Terminación 100 % del subproyecto 3, construcción de la planta de tratamiento de agua potable del área metropolitana Francisco de Paula Santander) |  |                    |        |                              |     |            |     |         |     |               |      |                 |      |                                  |      |                                    |      |                    |     |                                    |     |
| <table><tr><th>ACTIVIDAD /PAQUETE</th><th>Avance</th></tr><tr><td>SISTEMA TRATAMIENTO DE LODOS</td><td>[%]</td></tr><tr><td>INGENIERÍA</td><td>100</td></tr><tr><td>COMPRAS</td><td>100</td></tr><tr><td>OBRAS CIVILES</td><td>98,9</td></tr><tr><td>OBRAS MECÁNICAS</td><td>74,3</td></tr><tr><td>OBRAS ELÉCTRICAS (Media tensión)</td><td>93,2</td></tr><tr><td>OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL</td><td>87,0</td></tr><tr><td>PRECOMISIONAMIENTO</td><td>0,0</td></tr><tr><td>COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA</td><td>0,0</td></tr></table>   |  |  | ACTIVIDAD /PAQUETE | Avance | SISTEMA TRATAMIENTO DE LODOS | [%] | INGENIERÍA | 100 | COMPRAS | 100 | OBRAS CIVILES | 98,9 | OBRAS MECÁNICAS | 74,3 | OBRAS ELÉCTRICAS (Media tensión) | 93,2 | OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | 87,0 | PRECOMISIONAMIENTO | 0,0 | COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA | 0,0 |
| ACTIVIDAD /PAQUETE  | Avance   |  |                    |        |                              |     |            |     |         |     |               |      |                 |      |                                  |      |                                    |      |                    |     |                                    |     |
| SISTEMA TRATAMIENTO DE LODOS  | [%]  |  |                    |        |                              |     |            |     |         |     |               |      |                 |      |                                  |      |                                    |      |                    |     |                                    |     |
| INGENIERÍA  | 100  |  |                    |        |                              |     |            |     |         |     |               |      |                 |      |                                  |      |                                    |      |                    |     |                                    |     |
| COMPRAS   | 100  |  |                    |        |                              |     |            |     |         |     |               |      |                 |      |                                  |      |                                    |      |                    |     |                                    |     |
| OBRAS CIVILES   | 98,9   |  |                    |        |                              |     |            |     |         |     |               |      |                 |      |                                  |      |                                    |      |                    |     |                                    |     |
| OBRAS MECÁNICAS   | 74,3   |  |                    |        |                              |     |            |     |         |     |               |      |                 |      |                                  |      |                                    |      |                    |     |                                    |     |
| OBRAS ELÉCTRICAS (Media tensión)  | 93,2   |  |                    |        |                              |     |            |     |         |     |               |      |                 |      |                                  |      |                                    |      |                    |     |                                    |     |
| OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL  | 87,0   |  |                    |        |                              |     |            |     |         |     |               |      |                 |      |                                  |      |                                    |      |                    |     |                                    |     |
| PRECOMISIONAMIENTO  | 0,0  |  |                    |        |                              |     |            |     |         |     |               |      |                 |      |                                  |      |                                    |      |                    |     |                                    |     |
| COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA  | 0,0  |  |                    |        |                              |     |            |     |         |     |               |      |                 |      |                                  |      |                                    |      |                    |     |                                    |     |
| 168   | Acueductos construidos (Acompañar la puesta en marcha del acueducto metropolitano Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario)                  |  |                    |        |                              |     |            |     |         |     |               |      |                 |      |                                  |      |                                    |      |                    |     |                                    |     |
|   |  |  |                    |        |                              |     |            |     |         |     |               |      |                 |      |                                  |      |                                    |      |                    |     |                                    |     |
| 169   | Red de distribución optimizada (m)(Optimización de redes de distribución de los Municipios de Los Patios y Villa Rosario)  |  |                    |        |                              |     |            |     |         |     |               |      |                 |      |                                  |      |                                    |      |                    |     |                                    |     |
| <p>Definición del Operador del Acueducto Metropolitano:</p> <p>La Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento, durante el 2024 convocó a mesas de trabajo para la Definición del Operador Definitivo del Acueducto Metropolitano, a los alcaldes de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, con el acompañamiento por del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin el logro del objetivo establecido, pues los alcaldes de los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios no se han logrado poner de acuerdo para establecer la estrategia que permita definir el operado de esta infraestructura.</p> <p>Teniendo en cuenta esta situación ECOPETROL se ofreció para adelantar una mesa de trabajo con los delegados de los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. Esta reunión se llevó a cabo el 21 de agosto de 2025, cada municipio expone la matriz DOFA de su municipio en relación a prestación del servicio de acueducto y la incorporación del Acueducto Metropolitano, sin embargo nuevamente en esta mesa de trabajo no se toman decisiones. Las conclusiones y Recomendaciones fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Mantener la infraestructura operativa para evitar deterioro y detrimento patrimonial.</li><li><input type="checkbox"/> Acelerar la integración de Villa del Rosario y Los Patios al sistema metropolitano.<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Evaluar la viabilidad económica y jurídica de crear una empresa regional.</li><li><input type="checkbox"/> Definir compromisos mínimos de operación entre operadores y municipios.<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Priorizar inversiones en redes de distribución.</li></ul></li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Realizar un estudio económico completo que incluya ingresos proyectados, costos operativos, inversión y modelo tarifario.</li></ul> |  |  |                    |        |                              |     |            |     |         |     |               |      |                 |      |                                  |      |                                    |      |                    |     |                                    |     |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 170 | Red de distribución optimizada (m) ( Optimización de redes de acueducto del sector Urbano).                                       |  |
|     |   |  |
| 171 | Red de alcantarillado optimizada (m) (Optimización redes de alcantarillados sector Urbano)  |  |
|     |   |  |
| 172 | Estudios realizados (Estudios y diseños de optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del área urbana y/o rural.) |  |
|     |   |  |
| 173 | Estudios realizados ( Estudios y diseños para el plan maestro de acueducto y alcantarillado de la zona urbana)                    |  |
|     |   |  |

ESTOS CONTRATOS SON INVERSION DEL AÑO 2024 QUE HASTA AHORA SE HA CONTRATADO, PENDIENTE INICIO DE EJECUCION PARA EL 2025.

|    | Subcomponente   | Valor Comprometido | SGP Mcpios     | Otros Recursos Mcpios |      | SGP Dpto.        | Regalias Directas Dpto. | Regalias fondo de compensación regional Dpto. | Otros Recursos Dpto. | Audiencias Públicas | PGN Compromiso Por Colombia | PGN Colombia Potencia Mundial de la Vida |                  | CDR                                      | OBSERVACIONES   |
|----|---|--------------------|----------------|-----------------------|------|------------------|-------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------|--|---|
| 1  |   |                    |                |                       |      |                  |                         |   |                      |                     |                             |  |                  |  |   |
| 5  | Construcción planta de tratamiento de aguas residuales municipio de Bochalema, departamento Norte de Santander.                 | \$ 6.294.751.505   | \$ 350.875.274 | \$ -                  | \$ - | \$ 5.943.876.231 | \$ -                    | \$ -  | \$ -                 | \$ -                | \$ -                        | \$ -                                     | \$ 6.294.751.505 | CDR N°17345, 17346 Y 17347               | CONTRATO ADJUDICADO SIN ACTA DE INICIO PORQUE ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION INTERVENTORIA |
| 6  | Optimización estructuras sistema de acueducto urbano municipio de Puerto Santander, departamento Norte de Santander.            | \$ 6.354.532.952   | \$ 894.612.150 | \$ -                  | \$ - | \$ 5.380.735.825 | \$ 77.279.000           | \$ 1.905.977                                  | \$ -                 | \$ -                | \$ -                        | \$ -                                     | \$ 6.354.532.952 | CDR N° 17509,17510 ,17511,1751 2 Y 17513 | CONTRATO ADJUDICADO SIN ACTA DE INICIO PORQUE ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION INTERVENTORIA |
| 7  | Optimización sistema de acueducto urbano municipio de Salazar, departamento Norte de Santander                                  | \$ 5.999.935.945   | \$ 965.000.000 | \$ -                  | \$ - | \$ 5.034.935.945 | \$ -                    | \$ -  | \$ -                 | \$ -                | \$ -                        | \$ -                                     | \$ 5.999.935.945 | CDR N° 17474, 17475 Y 17476              | CONTRATO ADJUDICADO SIN ACTA DE INICIO PORQUE ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION INTERVENTORIA |
| 8  | Construcción del alcantarillado aguas lluvias del barrio colinas - municipio de San Cayetano - departamento Norte de Santander. | \$ 1.999.926.481   | \$ 900.000.000 | \$ -                  | \$ - | \$ 1.099.926.481 | \$ -                    | \$ -  | \$ -                 | \$ -                | \$ -                        | \$ -                                     | \$ 1.999.926.481 | CDR N° 17328,17329 Y 17330               | CONTRATO ADJUDICADO SIN ACTA DE INICIO PORQUE ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION INTERVENTORIA |
| 9  | Actualización estudios y diseños optimización del sistema de acueducto para la vereda corozal, del municipio de Los Patios      | \$ 128.788.396     | \$ 110.500.000 | \$ -                  | \$ - | \$ 18.288.396    | \$ -                    | \$ -  | \$ -                 | \$ -                | \$ -                        | \$ -                                     | \$ 128.788.396   | CDR N° 17049 Y 17050                     | PRESENTA UN AVANCE DEL 95%  |
| 10 | Estudios y diseños plan maestro del sistema de acueducto municipio de arboledas Departamento Norte de Santander.                | \$ 405.000.000     | \$ 291.000.000 | \$ -                  | \$ - | \$ 114.000.000   | \$ -                    | \$ -  | \$ -                 | \$ -                | \$ -                        | \$ -                                     | \$ 405.000.000   | CDR N° 17588,17589 y 17590               | CONTRATO ADJUDICADO SIN ACTA DE INICIO PORQUE ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION INTERVENTORIA |
| 11 | Consultoria plan maestro de acueducto urbano municipio de Silos departamento Norte de Santander.                                | \$ 481.145.192     | \$ 415.471.822 | \$ -                  | \$ - | \$ 65.673.370    | \$ -                    | \$ -  | \$ -                 | \$ -                | \$ -                        | \$ -                                     | \$ 481.145.192   | CDR N° 17046,17047 y17048                | EN EJECICION, PRESENTA AVANCE DEL 20%   |

Se ha contratado la Optimizacion de las infraestructuras del sistema de acueducto del Municipio de Puerto Santander Departamento de Norte de Santander. por un valor con interventoria de: 6218,92 miles de millones de pesos para beneficiar a una poblacion de 9.344 habitantes. en este contrato se realizar una captacion, filtros de succion, 2 estaciones de bombeo, desaneradores, una red de aduccion, un paso elevado, y red de distribucion, un sistema electrico. este contrato presenta un avance del 15 %.se trabaja en la colocacion de linea de distribucion.

Se ha contratado la Optimizacion del sistema de acueducto del Municipio de de Salazar de Las Palmas Departamento de Norte de Santander, la optimizacion consiste en: Aduccion de a la nueva planta de tratamiento, construccion de una nueva planta de tratamiento de agua potable,carpenteria metalica , baranda metalicas,escaleras de acceso a la planta,escalera de acceso a la torre de aereacion, , estacion electrica, oficina de depositos de quimicos,lechos de secados, se encuentra adjudicado para firma de acta de inicio. por un valor junto a interventoria por : 5.692.32 miles de millones para beneficiar a una poblacion de 4611 habitantes. presenta un avance del 3 % se eta realizando el replanteo del proyecto.

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 176 | Estudios y diseños de soluciones, Unidades sanitarias (Estudios y diseños para la construcción de soluciones sanitarias individuales de las zonas rurales de viviendas aislada)                                     |  |
|     |   |  |
| 177 | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado (Sistemas de aprovechamiento y manejo de residuos sólidos, bajo el concepto de basura cero (Aprovechamiento, tratamiento, reciclaje y economía circular)) |  |
|     |   |  |
| 178 | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con seguimiento (Estrategias de esquemas asociativos subregionales para la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos impulsados)                               |  |
|     |   |  |

1.12.2 Innovación, consolidación y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

179 Entidades territoriales asistidas técnicamente ( Implementación de las estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector de APSB)

| MUNICIPIOS ASISTENTES AL EVENTO ORGANIZADO POR MVCT Y SAPSB ASEGURAMIENTO |                   |                      |
|---|-------------------|----------------------|
| FECHA   | MUNICIPIO         | NUMERO DE ASISTENTES |
| 14/08/2025  | CACOTA            | 5                    |
| 14/08/2025  | CHINACOTA         | 3                    |
| 14/08/2025  | CHITAGA           | 3                    |
| 14/08/2025  | CUCUTA            | 1                    |
| 14/08/2025  | EL ZULIA          | 1                    |
| 14/08/2025  | PUERTO SANTANDER  | 4                    |
| 14/08/2025  | SAN CALIXTO       | 5                    |
| 14/08/2025  | VILLA DEL ROSARIO | 2                    |
| TOTAL   |                   | 24                   |

180 Entidades territoriales asistidas técnicamente ( Implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento básico Urbano y Rurale

| MUNICIPIOS ASISTENTES AL EVENTO ORGANIZADO POR MVCT Y SAPSB ASEGURAMIENTO |                                     |                      |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| FECHA   | MUNICIPIO                           | NUMERO DE ASISTENTES |
| 15/08/2025  | ABREGO                              | 1                    |
| 15/08/2025  | ARBOLEDAS                           | 4                    |
| 15/08/2025  | BOCHALEMA                           | 2                    |
| 15/08/2025  | BUCARASICA                          | 2                    |
| 15/08/2025  | CACHIIRA                            | 2                    |
| 15/08/2025  | CHINACOTA                           | 4                    |
| 15/08/2025  | CHITAGA                             | 4                    |
| 15/08/2025  | CUCUTA                              | 1                    |
| 15/08/2025  | CUCUTILLA                           | 2                    |
| 15/08/2025  | EL TARRA                            | 1                    |
| 15/08/2025  | EL ZULIA                            | 3                    |
| 15/08/2025  | GRAMALOTE                           | 2                    |
| 15/08/2025  | HACARI                              | 2                    |
| 15/08/2025  | LABATECA                            | 1                    |
| 15/08/2025  | LOS PATIOS                          | 2                    |
| 15/08/2025  | MUTISCUA                            | 2                    |
| 15/08/2025  | OCAÑA                               | 2                    |
| 15/08/2025  | PAMPLONITA                          | 1                    |
| 15/08/2025  | PUERTO SANTANDER                    | 3                    |
| 15/08/2025  | RAGONVALIA                          | 2                    |
| 15/08/2025  | SAN CAYETANO                        | 1                    |
| 15/08/2025  | SANTIAGO                            | 1                    |
| 15/08/2025  | SARDINATA                           | 1                    |
| 15/08/2025  | SILOS                               | 1                    |
| 15/08/2025  | TEORAMA                             | 1                    |
| 15/08/2025  | TIBU                                | 1                    |
| 15/08/2025  | VILLA CARO                          | 1                    |
| 15/08/2025  | VILLA DEL ROSARIO                   | 3                    |
| 15/08/2025  | CONTRALORIA                         | 1                    |
| 15/08/2025  | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 6                    |
| TOTAL   |                                     | 60                   |

|     |   |
|-----|---|
|     |   |
| 181 | Planes estratégicos realizados (Plan de Gestión Social del sector de APSB)                |
|     |   |
| 182 | Planes estratégicos elaborados (Plan de Gestión Ambiental del sector de APSB)             |
|     |   |
| 183 | Planes estratégicos elaborados (Plan de Gestión del Riesgo y Desastre del sector de APSB) |
|     |   |