

SRIA. DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD

***INFORME DE GESTIÓN
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025***

SEGURIDAD DEL AGUA

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	3,4	SEGURIDAD DEL AGUA	3.4.1	Gestión integral del agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial					3.4.1.1	Acompañamiento para la Delimitación y saneamiento predial del complejo de páramos de Santurbán y Almorzadero bajo los lineamientos normativos del MADS y de acuerdo a la Sentencia T-361 de 2017.								
	SRIA. DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 3er Trimestre 2025	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 3er Trimestre 2025	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)								
	INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)								
	DESCRIPCIÓN META									DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
										SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
836	Documentos con lineamientos técnicos de zonificación formulados				2	0,21	0,211	100,0%	10,5%	140,0	140,0						140,0	
										10,4	10,4						10,4	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	109.893	Jóvenes 18-24	147.604	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12	139.936	Adultos 25-62	677.730	1.301.120		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17	99.877	3ra Edad 65 y más	126.080			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad		

ALCANCE TERRITORIAL

2024	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	N/A	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	N/A	Pamplona	Cácuta	Chitagá	N/A	Ábrego	Cáchira	N/A	N/A	2024
	N/A	San Cayetano	Villa del Rosario	N/A	N/A	Lourdes	N/A	Villa Caro	N/A	Labateca	N/A	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	N/A	La Esperanza	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	N/A	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	N/A	Pamplona	Cácuta	Chitagá	N/A	Ábrego	Cáchira	N/A	N/A	2025
	N/A	San Cayetano	Villa del Rosario	N/A	N/A	Lourdes	N/A	Villa Caro	N/A	Labateca	N/A	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	N/A	La Esperanza	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Ver anexos																					
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	3,4	SEGURIDAD DEL AGUA	3.4.1	Gestión integral del agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial					3.4.1.2	Implementación de instrumentos financieros-PSA, para la conservación de ecosistemas estratégicos, la biodiversidad y el recurso hídrico.									
	SRIA. DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)										
					PROYECTADA	ALCANZADA			FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)										
	DESCRIPCIÓN META				3er Trimestre 2025	3er Trimestre 2025			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
837	Áreas con esquemas de Pago por Servicios Ambientales implementados.(Ha)			1.000	50,00				662,0	662,0						662,0			
									10,5	10,5						10,5			

IMPACTO POBLACIONAL													
GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	574	Jóvenes 18-24	901	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12	628	Adultos 25-62	3.979	7.641		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17	642	3ra Edad 65 y más	917			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad		

ALCANCE TERRITORIAL																				
2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pamplona	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mutiscua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																				
En el primer trimestre de 2025, se avanza en la formulación de proyectos de pago por servicios ambientales para aplicar a convocatorias del ministerio de medio ambiente. En el segundo trimestre de 2025, se está estructurando un convenio con Corponor, con el cual se cubrirán 100Ha para pagos por servicios ambientales, este tiene por OBJETO. Convenio Interadministrativo entre Corponor y la secretaria de medio ambiente, recursos naturales y sostenibilidad de la gobernación de norte de Santander, para aunar recursos técnicos, financieros y administrativos para continuar Implementando y fortaleciendo el proyecto de pago por servicios ambientales – Metodología BANCO2 en el Departamento Norte de Santander. En el tercer trimestre de 2025, se gestionó y se firmó el convenio número CI-02889-2025 del 23 septiembre de 2025 entre la Gobernación del departamento Norte de Santander- Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad y la Corporación Autónoma de la Frontera Nororiental CORPONOR para ejecutar en los municipios de Pamplona y Mutiscua en total 40 beneficiarios que protegerán 150Ha.																				

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	3,4	SEGURIDAD DEL AGUA	3.4.1	Gestión integral del agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial					3.4.1.3	Fomento de agricultura de bajo impacto en páramos con inclusión de sistemas forestales, agroforestales y silvopastoriles para la reconversión y sustitución de actividades productivas insostenibles.							
	SRIA. DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)								
					PROYECTADA	ALCANZADA			FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)								
	DESCRIPCIÓN META				3er Trimestre 2025	3er Trimestre 2025			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS			SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
838	Personas capacitadas en gestión del cambio climático			1.000	250				18,0	18,0						18,0	
									3,0	3,0						3,0	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad		

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se establecieron conversaciones con Ingenieros de la Secretaría de Agricultura departamental y de algunos municipios, estructurando una línea base para articular acciones de capacitación en sistemas silvopastoriles para la reconversión y sustitución en actividades productivas agropecuarias de la Provincia de Pamplona, en unos de sus municipios, que posteriormente se reprogramaron debido a que se presentó en ese momento el Paro y bloqueos de estas vías, estas actividades se planteó realizarlas en primeros meses del año 2025. En tercer trimestre se realizó nuevamente gestión para adelantar estas capacitaciones mediante articulación con el SENA, o con el ISER dado que en ese sector se manejan mejor los municipios del Páramo, por ello en contacto con Ingeniero Fernando González de la FAO, estamos replanteando la gestión para implementar unas capacitaciones ambientales en cumplimiento de esta Meta y conjuntamente con el tema silvopastoril y de reconversión que ellos manejan, de acuerdo a la Resolución 1294 y poder cumplir dentro de los seis puntos ambientales allí descritos , lo que se esta programando para realizar en municipios donde ya están interviniendo con familias en cada uno de ellos como son: Pamplona, Cacota, Mutiscua y Silos, por diseñar y asistir con el equipo interdisciplinario de nuestra secretaria.

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	3,4	SEGURIDAD DEL AGUA	3.4.1	Gestión integral del agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial					3.4.1.4	Adquisición, mantenimiento y seguimiento de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico.							
	SRIA. DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)								
					PROYECTADA	ALCANZADA			FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)								
	DESCRIPCIÓN META				3er Trimestre 2025	3er Trimestre 2025			DEPARTAMENTO				NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS				CRÉDITO	
839	Áreas en proceso de restauración.(Ha)			1.500	300,00				2.738,0	2.738,0						2.738,0	
									21,0	21,0						21,0	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad		

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se elaboró una base de datos con la cartografía de las Áreas estratégicas adquiridas por el departamento en las vigencias anteriores. Se hizo revisión de documentación presentados en oferta por parte de la comunidad, los cuales se priorizaron para adquisición los siguientes: Finca la Cortadera en el municipio de Arboledas y el predio Bellavista del municipio de Salazar, entre los dos predios suman 300Ha. En el primer trimestre de 2025, se revisó documentación y se realizó visita técnica de los predios El Retiro y Cortadera del municipio de Arboledas, el Silencio del municipio de Mutiscua , los predios La Amarilla, Paveros y Campo Nuevo de Salazar y el predio El Romeral de Chitagá para adquisición. En el segundo trimestre de 2025, se formuló el proyecto para el avalúo catastral de los predios visitados anteriormente.

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	3,4	SEGURIDAD DEL AGUA	3.4.1	Gestión integral del agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial					3.4.1.5	Articulación para la formulación e implementación de planes de manejo ambiental en los Humedales del departamento.							
	SRIA. DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)								
					PROYECTADA	ALCANZADA			FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)								
	DESCRIPCIÓN META				3er Trimestre 2025	3er Trimestre 2025			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
840	Documentos de planeación realizados			1	0,25	0,25	100,0%	25,0%	30,0	30,0						30,0	
									20,6	20,6						20,6	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	473	Jóvenes 18-24	835	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	486	Adultos 25-62	2.692	5.407		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	451	3ra Edad 65 y más	470			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	San Cayetano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se entablaron comunicaciones con el personal técnico de la corporación autónoma regional de la frontera nororiental CORPONOR, para formular una estrategia de identificación y caracterización de los Humedales del departamento. En el primer y segundo trimestre de 2025, se articuló con Aguas Kpital, Corponor, EIS y la Secretaria de Medio Ambiente, en el marco del día mundial de la tierra, se elaboró un plan de mantenimiento y aislamiento del Humedal El Tinal en el municipio de San Cayetano, en el cual se sembraron 200 guaduas el 22 de abril en el marco del día de la tierra. En el segundo trimestre de 2025, El 20 de junio de 2025 en reunión en Corponor con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad y Representante de los 15 municipios de la cuenca del Río Zulia, con el objeto de realizar un taller para elaborar un Plan de Manejo Integral de humedales de la Cuenca del Zulia. El diseño del plan se sustenta en un análisis ecosistémico que permite establecer medidas acordes con las características actuales y potenciales de cada humedal. Entre las acciones contempladas se incluyen la reforestación, la protección del recurso hídrico, la no perturbación de la fauna silvestre y la participación de las comunidades locales. Con el propósito de fomentar la apropiación social de los ecosistemas, se conformaron guardianes escolares y guardianes comunitarios, integrados por estudiantes de instituciones educativas cercanas y líderes sociales. Estas iniciativas se desarrollan con el apoyo de la Fundación de los Humedales, fortaleciendo el cuidado colectivo de estos entornos. Durante la jornada, se realizó una capacitación paso a paso sobre la instalación y uso del aplicativo Survey123, herramienta destinada a la recolección digital de datos. En el tercer trimestre de 2025, el 20 de septiembre se realizó una jornada de limpieza en el humedal de San Luis, lamentablemente se observó que este humedal ha perdido aproximadamente el 90% de su espejo de agua. VER ANEXOS.

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	3,4	SEGURIDAD DEL AGUA	3.4.1	Gestión integral del agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial					3.4.1.6	Articulación para la implementación y funcionamiento de la mesa técnica de humedales del departamento.							
	SRIA. DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)								
					PROYECTADA	ALCANZADA			FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)								
	DESCRIPCIÓN META				3er Trimestre 2025	3er Trimestre 2025			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
841	Documentos de lineamientos técnicos realizados			1					54,0	54,0						54,0	
									39,6	39,6						39,6	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Desde la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad, se reunió con organizaciones comunales y la fundación Humedales del Catatumbo, con el fin de organizar agenda que permita la revisión de las acciones adelantadas desde las comunidades y la fundación que se relacionen con lo propuesto en el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027, así mismo, frente a los alcances que contempla el decreto departamental N°3923 del 28 de diciembre de 2023, por el cual se reglamenta el Sistema Departamental Ambiental, encaminando la dinámica de ejecución frente a los humedales del departamento. En el primer y segundo trimestre de 2025, no hubo reunión de la mesa técnica de humedales del Departamento. En el tercer trimestre de 2025, a través de asesorías jurídicas y técnicas se avanzó en la creación de la Mesa Técnica de Humedales, se estudian los Decretos 003923 de dic. 28 de 2023 (Sistema Departamental Ambiental) y los Decretos del COTSA 001144 de jul. 25 de 2016 y el Decreto 1649 de dic. 09 de 2021.

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	3,4	SEGURIDAD DEL AGUA	3.4.1	Gestión integral del agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial					3.4.1.7	Acompañamiento para la formulación, implementación y seguimiento a los POMCAS de las zonas hidrográficas del departamento.									
	SRIA. DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)										
					PROYECTADA	ALCANZADA			FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)										
	DESCRIPCIÓN META				3er Trimestre 2025	3er Trimestre 2025			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
842	Documentos de lineamientos técnicos para el manejo y planificación de cuencas hidrográficas formulados			4	0,75	0,75	100,0%	18,8%	134,0	134,0						134,0			
									32,1	32,1						32,1			

IMPACTO POBLACIONAL

	GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	91.357	Jóvenes 18-24	121.775	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
		Niños y Niñas de 6-12	114.906	Adultos 25-62	542.526	1.050.782		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
		Adolescentes 13-17	81.697	3ra Edad 65 y más	98.521			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	Cúcuta	El Zulia	N/A	Tibú	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	N/A	Bochalema	Durania	Pamplona	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	Puerto Santander	San Cayetano	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mutiscua	N/A	Silos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	El Zulia	N/A	N/A	N/A	N/A	Arboledas	N/A	N/A	N/A	N/A	Durania	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mutiscua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se realizó una revisión técnica de las matrices de seguimiento de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS) en zonas hidrográficas del departamento, con el objetivo de coordinar con CORPONOR el avance en la actualización, formulación, implementación y monitoreo de estos planes. Este proceso priorizó el POMCA del río Zulia, integrando metodologías reconocidas para la caracterización y análisis situacional de las cuencas, asegurando su sostenibilidad y alineación con criterios técnicos y normativos para la gestión integral del recurso hídrico. En el primer trimestre de 2025 la Corporación Autónoma CORPONOR realizó reunión de Consejo de la Cuenca del Río Zulia en la cual participa la Secretaría de Medio Ambiente, se rindió informe de predios adquiridos en áreas estratégicas de la cuenca del río Zulia. En el tercer trimestre de 2025 no se ha avanzado en la formulación de nuevos POMCAS.

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	3,4	SEGURIDAD DEL AGUA	3.4.1	Gestión integral del agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial					3.4.1.8	Asistencia Técnica para la actualización de los instrumentos de ordenamiento del territorio alrededor del agua						
	SRIA. DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)							
					PROYECTADA	ALCANZADA			FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)							
	DESCRIPCIÓN META				3er Trimestre 2025	3er Trimestre 2025			DEPARTAMENTO				NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS				CRÉDITO
843	Documentos de lineamientos técnicos realizados			18	4	1,00	25,0%	5,6%	121,0	121,0					121,0	
									10,0	10,0						

IMPACTO POBLACIONAL

	GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	820	Jóvenes 18-24	1.612	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
		Niños y Niñas de 6-12	837	Adultos 25-62	4.435	9.284		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
		Adolescentes 13-17	876	3ra Edad 65 y más	704			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad		

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	Puerto Santander	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad participó con el equipo técnico en el evento de capacitación y taller apoyado por la Gobernación de Norte de Santander y el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, con el objeto de incorporar criterios en el proceso de revisión y ajuste de los POT con el fin de controlar la pérdida de bosque natural. Los criterios se refirieron a: Seguimiento y evaluación, Diagnóstico, Formulación, implementación y Revisión de POT en el marco de la Sentencia T4360 de 2018. Asistieron los municipios de: Cúcuta, El Zulia, Teorama, El Tarra, Tibú, Sardinata. En el primer y segundo trimestre de 2025 la Secretaría de Medio Ambiente no avanzó en esta meta. En el tercer trimestre de 2025, la Secretaría de Medio Ambiente participó en la capacitación dirigida por Corponor en el municipio de Puerto Santander, sobre lineamientos técnicos en la elaboración para la actualización del Plan de Ordenamiento Básico Territorial del municipio. También el equipo de contratistas del área de recursos hídricos participó en la elaboración de una presentación para capacitar a 18 municipios en los planes de ordenamiento territorial y en la realización de un taller sobre Asistencia Técnica Ambiental como insumo para la actualización de los instrumentos de ordenamiento del territorio alrededor del agua.

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	3,4	SEGURIDAD DEL AGUA	3.4.1	Gestión integral del agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial				3.4.1.9	Investigación básica y aplicada de los recursos naturales y la biodiversidad en ecosistemas de páramo y Catatumbo.								
	SRIA. DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)								
					PROYECTADA	ALCANZADA			FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)								
	DESCRIPCIÓN META				3er Trimestre 2025	3er Trimestre 2025			DEPARTAMENTO				NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS				CRÉDITO	
844	Documentos de investigación realizados			1					65,0	65,0						65,0	
									3,5	3,5						3,5	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-24		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		Adultos 25-62				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17		3ra Edad 65 y más				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad		

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

El 03 de febrero de 2025, en reunión con Minciencias, la Secretaría de Medio Ambiente, la Universidad de Pamplona, Agrosavia y otras Secretarías de la Gobernación, se discutió sobre las demandas más importantes para generar proyectos de investigación en los dos próximos años. Se definieron dos demandas más importantes para el Departamento así: 1. Aprovechar el conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos y, 2. Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. En el tercer trimestre de 2025, con el equipo de apoyo de recursos hídricos, la Secretaría de Medio Ambiente inició un estudio de investigación que se realiza a través de un análisis de revisión documental de investigaciones científicas realizadas. La investigación tiene como título "Las Principales Amenazas a las Especies de Frailejón en Norte de Santander".

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	3,4	SEGURIDAD DEL AGUA	3.4.1	Gestión integral del agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial					3.4.1.10	Acompañamiento Implementación de criterios para el control y vigilancia de sectores productivos por vertimientos en las fuentes hídricas.									
	SRIA. DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD INFORME DE GESTIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)										
					PROYECTADA	ALCANZADA			FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)										
	DESCRIPCIÓN META				3er Trimestre 2025	3er Trimestre 2025			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
845	Documentos de lineamientos técnicos para compensaciones por pérdida de biodiversidad realizados			2					58,0	58,0						58,0			

IMPACTO POBLACIONAL																					
GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5			Jóvenes 18-24			TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES		Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante					
	Niños y Niñas de 6-12			Adultos 25-62						En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle					
	Adolescentes 13-17			3ra Edad 65 y más						Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad					

ALCANCE TERRITORIAL																					
2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
Durante el año 2024 se llevaron a cabo las sesiones de la Mesa Temática de Calidad de Agua perteneciente al COTSA- Consejo Territorial de Salud Ambiental, en articulación de diferentes entidades como Corponor, Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico y el IDS, en la cual se adelantaron acciones de seguimiento a los municipios con mayor riesgo frente a la calidad de agua teniendo en cuenta el IRCA-índice de riesgo de calidad del agua.																					
De acuerdo a estos resultados se determinaron los factores de contaminación entre los que se ha focalizado vertimientos de aguas grises, negras, y aquellas vertidas por diversos sectores productivos, en diferentes municipios como El Zulia, Hacarí, Chinácota, Los Patios, San Cayetano, Salazar de Las Palmas, Tibú y Bucarasica. Estos municipios fueron priorizados en articulación con la mesa para la optimización de sus acueductos y visitas de inspección sanitaria a sistemas de suministro de agua para consumo humano. Así mismo, se realizó seguimiento a la calidad de agua de la quebrada Tonchala y quebrada Agua Clara del municipio de Cúcuta. En el tercer trimestre de 2025, se realizaron dos (2) reuniones de la Mesa Técnica de Calidad del agua los días 09 de julio y 12 de agosto de 2025 y, el 16 de septiembre de 2025 se realizó una (1) reunión del COTSA . Así mismo, el 17 de septiembre re realizó una mesa técnica de vertimientos en la Subdirección de Desarrollo Sostenible en Corponor, con el objeto de hacer seguimiento conjuntamente a sectores productivos con permiso de vertimiento, de la reunión se concertó hacer seguimiento a dos plantas procesadoras de cebo y una curtiembre en el Barrio San Gerardo, el cual requiere acompañamiento de policía, esto se realizará en una fecha posterior que se acuerde entre Corponor, la Secretaría de Medio Ambiente y la Policía.																					

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

SRIA. DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD

***INDICADORES DE RESULTADO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025***

3.4 SEGURIDAD DEL AGUA

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SRIA. DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD

INDICADORES DE RESULTADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	DEPARTAMENTO		NACIÓN		
	2023	Meta 2027	2023		Meta 2027
Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación. (Ha)	550	1.150			
Número de hectáreas adquiridas en cuencas abastecedoras de acueducto y nacimientos de agua.	19.352 Ha	20.852 Ha			
Proporción de POMCAS vigentes	28.5%	42.8%			
Proporción de PBOT, EOT actualizados y concertados con la autoridad ambiental.	47.5%	60%			
Tasa de solicitudes de patentes.	27.1%	30%			

2024	2025	2026	2027	Promedio Período
550				
19.352 Ha				
28.5%	28,50%			
47.5%				
27.1%				

Población Departamento				
------------------------	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PDD A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SRIA. DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD															
Nº Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)								<div><div></div><div></div><div></div></div>
			PROYECTADA	ALCANZADA			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
			3er Trimestre 2025	3er Trimestre 2025			SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
SEGURIDAD DEL AGUA															
3.4.1 Gestión integral del agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial															
836	Documentos con lineamientos técnicos de zonificación formulados (Acompañamiento para la Delimitación y saneamiento predial del complejo de páramos de Santurbán y Almorzadero bajo los lineamientos normativos del MADS y de acuerdo a la Sentencia T-361 de 2017.)	2	0,2	0,2	100,0%	10,5%	140,0	140,0						140,0	
837	Áreas con esquemas de Pago por Servicios Ambientales implementados.(Ha) (Implementación de instrumentos financieros-PSA, para la conservación de ecosistemas estratégicos, la biodiversidad y el recurso hídrico.)	1.000	50				662,0	662,0						662,0	
838	Personas capacitadas en gestión del cambio climático (Fomento de agricultura de bajo impacto en páramos con inclusión de sistemas forestales, agroforestales y silvopastoriles para la reconversión y sustitución de actividades productivas insostenibles.)	1.000	250				18,0	18,0						18,0	
839	Áreas en proceso de restauración.(Ha) (Adquisición, mantenimiento y seguimiento de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico.)	1.500	300				2.738,0	2.738,0						2.738,0	
840	Documentos de planeación realizados (Articulación para la formulación e implementación de planes de manejo ambiental en los Humedales del departamento.)	1	0	0	100,0%	25,0%	30,0	30,0						30,0	
841	Documentos de lineamientos técnicos realizados (Articulación para la implementación y funcionamiento de la mesa técnica de humedales del departamento.)	1					54,0	54,0						54,0	
842	Documentos de lineamientos técnicos para el manejo y planificación de cuencas hidrográficas formulados (Acompañamiento para la formulación, implementación y seguimiento a los POMCAS de las zonas hidrográficas del departamento.)	4	1	1	100,0%	18,8%	134,0	134,0						134,0	
843	Documentos de lineamientos técnicos realizados (Asistencia Técnica para la actualización de los instrumentos de ordenamiento del territorio alrededor del agua)	18	4	1	25,0%	5,6%	121,0	121,0						121,0	
844	Documentos de investigación realizados (Investigación básica y aplicada de los recursos naturales y la biodiversidad en ecosistemas de páramo y Catatumbo.)	1					65,0	65,0						65,0	
845	Documentos de lineamientos técnicos para compensaciones por pérdida de biodiversidad realizados (Acompañamiento Implementación de criterios para el control y vigilancia de sectores productivos por vertimientos en las fuentes hídricas.)	2					58,0	58,0						58,0	

SRIA. DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD

Nº Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$					EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)			<div><div></div><div></div><div></div></div>
			PROYECTADA 3er Trimestre 2025	ALCANZADA 3er Trimestre 2025			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
SEGURIDAD DEL AGUA															
3.4.1 Gestión integral del agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial															
836	Documentos con lineamientos técnicos de zonificación formulados (Acompañamiento para la Delimitación y saneamiento predial del complejo de páramos de Santurbán y Almorzadero bajo los lineamientos normativos del MADS y de acuerdo a la Sentencia T-361 de 2017.)	2	0,2	0,2	100,0%	10,5%	10,4	10,4						10,4	
837	Áreas con esquemas de Pago por Servicios Ambientales implementados.(Ha) (Implementación de instrumentos financieros-PSA, para la conservación de ecosistemas estratégicos, la biodiversidad y el recurso hídrico.)	1.000	50				10,5	10,5						10,5	
838	Personas capacitadas en gestión del cambio climático (Fomento de agricultura de bajo impacto en páramos con inclusión de sistemas forestales, agroforestales y silvopastoriles para la reconversión y sustitución de actividades productivas insostenibles.)	1.000	250				3,0	3,0						3,0	
839	Áreas en proceso de restauración.(Ha) (Adquisición, mantenimiento y seguimiento de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico.)	1.500	300				21,0	21,0						21,0	
840	Documentos de planeación realizados (Articulación para la formulación e implementación de planes de manejo ambiental en los Humedales del departamento.)	1	0	0	100,0%	25,0%	20,6	20,6						20,6	
841	Documentos de lineamientos técnicos realizados (Articulación para la implementación y funcionamiento de la mesa técnica de humedales del departamento.)	1					39,6	39,6						39,6	
842	Documentos de lineamientos técnicos para el manejo y planificación de cuencas hidrográficas formulados (Acompañamiento para la formulación, implementación y seguimiento a los POMCAS de las zonas hidrográficas del departamento.)	4	1	1	100,0%	18,8%	32,1	32,1						32,1	
843	Documentos de lineamientos técnicos realizados (Asistencia Técnica para la actualización de los instrumentos de ordenamiento del territorio alrededor del agua)	18	4	1	25,0%	5,6%	10,0	10,0						10,0	
844	Documentos de investigación realizados (Investigación básica y aplicada de los recursos naturales y la biodiversidad en ecosistemas de páramo y Catatumbo.)	1					3,5	3,5						3,5	
845	Documentos de lineamientos técnicos para compensaciones por pérdida de biodiversidad realizados (Acompañamiento Implementación de criterios para el control y vigilancia de sectores productivos por vertimientos en las fuentes hídricas.)	2					81,1	81,1						81,1	

SRIA. DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD							
FINANCIACIÓN MILLONES DE \$				PRESUPUESTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)			
FINANCIACIÓN MILLONES DE \$				EJECUTADO (Acumulado a 3er Trimestre 2025)			
DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
4.020,0	4.020,0						4.020,0
231,7	231,7						231,7
5,76%	5,76%						5,76%

ANEXOS

836	Documentos con lineamientos técnicos de zonificación formulados (Acompañamiento para la Delimitación y saneamiento predial del complejo de páramos de Santurbán y Almorzadero bajo los lineamientos normativos del MADS y de acuerdo

Se realizó acompañamiento por parte de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad a los municipios de Pamplona, Gramalote y Lourdes; donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocó a todos los actores implicados para realizar unas mesas de trabajo a Líderes y comunidades de todos los municipios ubicados en jurisdicción del Páramo de Santurbán, donde la Secretaría participó como veedores y garantes designados por sentencia de la Corte constitucional T- 361/2017, así como encargados de organizar cronogramas de trabajo, apoyo logístico y difusión para mesas de trabajo en el marco de la delimitación del páramo en los diferentes municipios y exponer la metodología que se programó por parte del equipo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Posteriormente al paro campesino se instalaron las mesas: Jurídica, de tierras, técnica y Económica, (en el mes de noviembre) en el corregimiento La Laguna de municipio de Silos conforme lo acordado al levantar el mismo; En la realización de las respectivas mesas instaladas, se empezaron a realizar acuerdos entre Institucionalidad, representantes líderes y comunidad donde se aplicarán políticas de mejoramiento a la zona de Páramos y a la población allí asentada de aproximadamente unas 4.000 familias, estos acuerdos también serán documentos con lineamientos Técnicos, ya que los Páramos de Santurbán y Almorzadero son territorios con asentamientos humanos los cuales deberán tener su tratamiento de acuerdo al hábitat dentro del Páramo y su población, y donde también deberá generarse tratamientos al sector agrícola y pecuario con su normatividad y en cuanto a la formalización y titularidad de los predios allí existentes para las actividades que de manera técnica también se designen desarrollar y las Áreas que se determinen de protección, y los manejos adecuados y amigables con el Páramo; por ende se ha avanzado en dar comienzo a estos documentos técnicos, producto de esta Meta. Las mesas mencionadas se iniciaron en diciembre con las Mesas Jurídica y de tierras, realizadas en La Laguna de Silos y en el municipio de Mutiscua, donde se empezó a realizar planteamientos conjuntamente. Dentro de la Programación o continuación de mesas establecidas en fecha 12 de febrero de 2025 en reunión Presencial en la ciudad de Pamplona, se determinó que la Mesa Económica será Liderada desde la Gobernación de Norte de Santander, así mismo las demás tres mesas restantes quedan bajo responsabilidad de otras instituciones acompañantes; paso seguido el 3 de marzo se llevó a cabo de nuevo en Pamplona reunión presencial de esta mesa económica de Alistamiento para posterior el 6 de Marzo continuamos de manera virtual proyectando la que sería la Mesa Principal ECONOMICA en marzo 26 que posteriormente fue aplazada por motivos de tiempos para organizarla, ya que allí deben citarse a 27 Alcaldes de Norte de Santander por parte nuestra junto a la asistencia del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura y CORPONOR, pero al final se decide suspender porque debido a cambios de personal en el Minambiente la Líder del equipo que era la asesora de este tema renunció y está pendiente su continuación. También en el caso de las demás mesas que también tienen que ver con Páramo de Santurbán podemos decir que el 7 de marzo se efectuó reunión presencial en Pamplona de mesa de Tierras y formalización a cargo de ANT (agencia Nacional de tierras) y el 20 de marzo reunión de mesa Jurídica de manera presencial en Pamplona a cargo de CORPONOR, a las cuales también asistimos porque están todas relacionadas.

En este tercer trimestre, dentro de la asistencia y participación a las convocatorias de mesa de trabajo y deliberación de la fase de concertación para delimitación participativa del Páramo Jurisdicciones - Santurbán - Berlín, se desarrollaron y se asistió a Municipio de Puerto Santander en Septiembre 5, municipio de Santiago en Septiembre 6 y Municipio de Toledo en Septiembre 17, de acuerdo a lo ordenado por sentencia T - 361/2017.

Meta de Documentos	2
Base de plan de trabajo	
Acción por documento	Porcentaje sobre el
n en Mesas Técnicas	30
Sistematización de la información	50
Recolección del documento	20
	100

Proyectado						
2025						
Acción por documento	Porcentaje sobre el	TRIMEST. 1	TRIMEST. 2	TRIMEST. 3	TRIMEST. 4	
n en Mesas Técnicas	30	5	2,5	2,5	2,5	
Sistematización de la información	50		4,5454545	4,5454545	4,5454545	
Recolección del documento	20			2	2	
	Porcentaje	5	7,04545455	9,04545455	9,04545455	
	Entero	0,05	0,07045455	0,09045455	0,09045455	
	Subtotal		0,1204545	0,2109091	0,3013636	

Por piloto	
Alianzas	0,05
Formulación	0,0833333
Implementación	0,0333333

Alcanzado				
TRIMEST.1	TRIMEST.2	TRIMEST.3	Acumulado	
5	7,0454545	9,0454545	21,090909	0,2109091
%				Entero

837	Áreas con esquemas de Pago por Servicios Ambientales implementados.(Ha) (Implementación de instrumentos financieros-PSA, para la conservación de ecosistemas estratégicos, la biodiversidad y el recurso hídrico.)	
838	Personas capacitadas en gestión del cambio climático (Fomento de agricultura de bajo impacto en páramos con inclusión de sistemas forestales, agroforestales y silvopastoriles para la reconversión y sustitución de actividades productivas i	
839	Áreas en proceso de restauración.(Ha) (Adquisición, mantenimiento y seguimiento de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico.)	

841	Documentos de planeación realizados (Articulación para la formulación e implementación de planes de manejo ambiental en los Humedales del departamento.)	
-----	--	--

842	Documentos de lineamientos técnicos para el manejo y planificación de cuencas hidrográficas formulados (Acompañamiento para la formulación, implementación y seguimiento a los POMCAS de las zonas hidrográficas del departamento.)	
843	Documentos de lineamientos técnicos realizados (Asistencia Técnica para la actualización de los instrumentos de ordenamiento del territorio alrededor del agua)	
844	Documentos de investigación realizados (Investigación básica y aplicada de los recursos naturales y la biodiversidad en ecosistemas de páramo y Catatumbo.)	
845	Documentos de lineamientos técnicos para compensaciones por pérdida de biodiversidad realizados (Acompañamiento Implementación de criterios para el control y vigilancia de sectores productivos por vertimientos en las fuentes hídricas.	