


SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

***INFORME DE GESTIÓN
30 DE JUNIO DE 2026***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,12	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				1.12.1	Agua potable y saneamiento básico para todos					1.12.1.1	Terminación 100 % del subproyecto 3, construcción de la planta de tratamiento de agua potable del área metropolitana Francisco de Paula Santander											
	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2026									META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)									
															FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)									
	DESCRIPCIÓN META														DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
															SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
167	Acueductos construidos						1		1,00		100%													
IMPACTO POBLACIONAL																								
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		80.796	Jóvenes 18-28		111.744	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante							
			Niños y Niñas de 6-11		176.732	Adultos 29-59		532.492	1.073.256		En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle							
			Adolescentes 12-17		75.338	Persona Mayor ≥60		96.154			Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad							
ALCANCE TERRITORIAL																								
2024	Cúcuta	N/A	Los Patios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024		
	N/A	N/A	Villa del Rosario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
2025	Cúcuta	N/A	Los Patios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025		
	N/A	N/A	Villa del Rosario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
2026	Cúcuta	N/A	Los Patios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026		
	N/A	N/A	Villa del Rosario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027			
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama				
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																								
El Proyecto del Acueducto Metropolitano fue ejecutado bajo la responsabilidad de ECOPETROL, en articulación con la Nación, el Departamento de Norte de Santander y los municipios de Los Patios y Villa del Rosario, entidades que aportaron recursos y acompañamiento institucional para su desarrollo. La obra, cuya continuidad se retomó en el año 2024, fue culminada en enero de 2026, dando cumplimiento al cronograma establecido. Todos los componentes del proyecto fueron ejecutados en su totalidad; en particular, la planta de tratamiento de lodos, que durante la fase final presentó un avance del 91 %, fue finalizada y puesta en plena operación, consolidando la infraestructura complementaria del sistema. Con la conclusión del proyecto, el sistema de acueducto fue entregado formalmente al municipio de Cúcuta, luego del periodo de operación transitoria. Así mismo, los tanques de Primero de Mayo y Cumbres, operados durante la transición por los municipios de Villa del Rosario y Los Patios, fueron incorporados al esquema definitivo de operación. Finalmente, el municipio de Cúcuta procedió a transferir el sistema al operador oficial del servicio de acueducto, garantizando la prestación integral, continua y sostenible del servicio de agua potable para el área metropolitana.																								



DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,12	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.12.1	Agua potable y saneamiento básico para todos					1.12.1.2	Acompañar la puesta en marcha del acueducto metropolitano Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario									
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)										
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)										
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
	168	Acueductos construidos							1	1	1,00	100,0%	100%						

IMPACTO POBLACIONAL														
GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	80.796	Jóvenes 18-28	111.744	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante			
	Niños y Niñas de 6-11	176.732	Adultos 29-59	532.492	1.073.256		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle			
	Adolescentes 12-17	75.338	Persona Mayor ≥60	96.154			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad			

ALCANCE TERRITORIAL																					
2024	Cúcuta	N/A	Los Patios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	Villa del Rosario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	Cúcuta	N/A	Los Patios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	Villa del Rosario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
La operación del acueducto metropolitano ha sido un punto de dificultad. Actualmente, Aguas Kpital —operador del acueducto de Cúcuta— gerencia también la infraestructura del metropolitano, hasta que su contrato con la ciudad termine en 2026.																					
Durante años, las administraciones de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario no lograron un consenso sobre el modelo de operación ni sobre quién administraría definitivamente la megaobra, pese a que el proyecto fue ejecutado por Ecopetrol a través del Ministerio de Vivienda desde 2019, con entrega anunciada en julio de 2022.																					
La entrega oficial más reciente involucró conjuntamente a la EIS Cúcuta y Aguas Kpital, junto con la Alcaldía de Cúcuta, para la recepción de los subproyectos 3 y 4. La normativa marco (CONPES 3798 y convenio CUR 055) establece que la infraestructura debe integrarse a la operación de cada municipio bajo criterios técnicos, legales y financieros, sin ser una entidad operadora única.																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,12	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.12.1	Agua potable y saneamiento básico para todos			1.12.1.3	Optimización de redes de distribución de los Municipios de Los Patios y Villa Rosario								
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)							
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)							
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
169	Red de distribución optimizada (m)			5.000	5.000	6599,00	132,0%	132%						11.000,0		11.000,0
									39,6		39,6			38.649,3	14.909,3	53.598,2

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	18.894	Jóvenes 18-28	23.456	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11	23.089	Adultos 29-59	114.140	214.121		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17	16.197	Persona Mayor ≥60	18.345			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	Los Patios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	Villa del Rosario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	Los Patios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	Villa del Rosario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

El Proyecto de Optimización de Redes Matrices – Fase 1 se ejecutó en los municipios de Villa del Rosario y Los Patios, con el propósito de mejorar parcialmente la infraestructura de redes matrices del sistema de acueducto y permitir, de manera gradual, la conexión de estas redes a los sistemas de distribución existentes en cada municipio.

Esta fase constituyó el primer avance dentro del proceso de optimización integral de redes, y aunque no alcanza el 100 % de la cobertura proyectada a largo plazo, la meta establecida para esta fase fue cumplida en su totalidad, conforme a los alcances definidos en el Plan de Desarrollo.

La ejecución del proyecto contó con aportes de la Nación, el Plan Departamental de Agua (PDA) y los municipios beneficiados, consolidando un esquema efectivo de cofinanciación interinstitucional. Durante el periodo 2024–2025, se adicionaron recursos por un valor aproximado de \$18.500 millones, destinados a ampliar la cobertura y fortalecer la capacidad de las redes matrices en las áreas urbanas de Villa del Rosario y Los Patios.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,12	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.12.1	Agua potable y saneamiento básico para todos				1.12.1.4	Optimización de redes de acueducto del sector Urbano.								
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
170	Red de distribución optimizada (m)			1.000	350	1000	285,7%	100%						500,0		500,0	
									4.975,0		4.975,0			621,0	12,0	5.608,0	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	21	Jóvenes 18-28	46	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11	39	Adultos 29-59	102	242		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17	19	Persona Mayor ≥60	15			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pamplona	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	Villa del Rosario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pamplona	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	Villa del Rosario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Por medio del Convenio Interadministrativo No 023-2025, suscrito entre el Departamento Norte de Santander, el Municipio de Villa del Rosario y EICVIRO E.S.P, se ejecuta la Construcción y reposición de acueducto de la carrera 15AN, calle 11AN, transversal 17N y calle 9N del Barrio 20 de Julio del municipio de Villa del rosario, Norte de Santander. (150 Metros) Termino a finales de enero

Optimización de redes del sistema de acueducto del Municipio de Pamplona, Norte de Santander (850 Metros) con una inversión de (\$ 5,241,826,841)

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,12	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.12.1	Agua potable y saneamiento básico para todos					1.12.1.5	Optimización redes de alcantarillados sector Urbano								
	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)									
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)									
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
171	Red de alcantarillado optimizada (m)			1.000	150	2188,00	1458,7%	219%						500,0		500,0		
									10.895,3	490,0	853,2		9.552,0	1.300,0		12.195,3		

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	12.432	Jóvenes 18-28	12.157	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11	13.476	Adultos 29-59	57.386	114.983		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17	10.574	Persona Mayor ≥60	8.958			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	San Cayetano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Silos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	San Cayetano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Silos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	El Zulia	Los Patios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	San Cayetano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se incrementa la tasa de cobertura de alcantarillado del sector urbano, ya que se reduce la población urbana que no tiene acceso a saneamiento básico en los municipios de Silos y San Cayetano.																					
La ejecución del colector en el sector calle 4 entre carrera 3 y 4 y carrera 3 entre calles 4 y 3 del municipio santo domingo de silos, Departamento Norte de Santander y la construcción del alcantarillado pluvial del Barrio Colinas de la Victoria del Municipio de San Cayetano, apuntan al objetivo de Desarrollo sostenible (ODS); lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad																					
Construcción del alcantarillado pluvial del megacolegio sector Ícaro entre la calle 23 y calle 25 del Municipio de Los Patios del Norte de Santander, (Avance 60%)																					
Optimización de redes de acueducto y alcantarillado de los barrios El Triunfo, El Centro y Pueblo Nuevo del Municipio de El Zulia, Norte de Santander, reporta al primer trimestre de 2026 un avance en la meta de alcantarillado en porcentaje de un 50 % de avance (1.238 Metros Lineales de tubería de alcantarillado)																					

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,12	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.12.1	Agua potable y saneamiento básico para todos				1.12.1.6	Estudios y diseños de optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del área urbana y/o rural.									
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)									
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)									
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO				NACIÓN MUNICIPIOS		OTROS	TOTAL FUENTES		
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS					CRÉDITO	
	172	Estudios realizados							4	2	3,40	170,0%	85%					
	914,4					914,4								567,5		1.481,9		

IMPACTO POBLACIONAL

	GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	500	Jóvenes 18-28	1.650	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante			
		Niños y Niñas de 6-11	900	Adultos 29-59	2.513			6.513	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
		Adolescentes 12-17	500	Persona Mayor ≥60	450				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad		

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	Los Patios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La Esperanza	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Cucutilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Actualización estudios y diseños optimización del sistema de acueducto para la vereda Corozal, del municipio de Los Patios. (Finalizado, proyecto en etapa contractual)

Estructuración y formulación del proyecto para la construcción obras hidráulicas sistema de acueducto municipio de la Esperanza, departamento Norte de Santander (Finalizado, proyecto en etapa contractual)

Estudios y diseños para Optimización del Acueducto y Alcantarillado del centro poblado Tierra Grata, Municipio de Cucutilla, Norte de Santander, Se dio inicio el 21 de enero de 2026, y tiene un avance del 70%

Estructuración y formulación del proyecto para la Construcción del Sistema de Acueducto del Centro Poblado San Guillermo, Vereda Quebradaseca, Municipio de Santiago, Norte de Santander, esta en proceso de, Se realizo proceso de contratación en diciembre de 2025, y tiene un avance del 85%, con un tiempo de ejecución de 4 meses

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,12	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.12.1	Agua potable y saneamiento básico para todos				1.12.1.7	Estudios y diseños para el plan maestro de acueducto y alcantarillado de la zona urbana							
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)							
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)							
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
									173	Estudios realizados			1	1	2,00	200,0%

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	100	Jóvenes 18-28	1.050	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11	810	Adultos 29-59	2.513	4.872		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17	210	Persona Mayor ≥60	189			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Arboledas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Silos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Arboledas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Durante el periodo de ejecución se culminaron satisfactoriamente los estudios y diseños de los Planes Maestros de Acueducto de los municipios de Arboledas y Silos, en el departamento de Norte de Santander, constituyéndose en insumos técnicos fundamentales para la planeación, formulación y gestión de proyectos de infraestructura de agua potable en ambos municipios.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,12	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.12.1	Agua potable y saneamiento básico para todos				1.12.1.8	Optimización del sistema de acueducto de los sectores urbanos y/o rurales								
	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
174	Acueductos Optimizados			20	8	8,00	100,0%	40%	48.000,0		18.000,0	10.000,0	20.000,0	1.100,0		49.100,0	
									10.565,4		10.426,7	138,8		2.699,6		13.265,0	

g													
GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	3.170	Jóvenes 18-28	3.805	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-11	4.123	Adultos 29-59	13.756	30.899		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 12-17	2.919	Persona Mayor ≥60	3.126			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad		

ALCANCE TERRITORIAL																					
2024	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	Salazar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	Puerto Santander	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	Tibú	N/A	Salazar	N/A	N/A	N/A	Chinácota	N/A	N/A	Pamplona	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El Carmen	2026
	Puerto Santander	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
Optimización estructuras sistema de acueducto urbano, Municipio de Puerto Santander. (Avance 75%) Optimización del sistema de acueducto sector urbano Municipio de Salazar de las Palmas. (Avance 54,66%) Optimización del acueducto del Corregimiento de la Gabarra Municipio de Tibú Fase II (Avance 73%) Optimización del sistema de acueducto Urbano de Tibú Fase I (Avance 95%) Construcción del sistema de acueducto comunitario del asentamiento indígena Ikiakarora Municipio del Carmen- Departamento Norte de Santander. (1%) Construcción de red principal de acueducto entre los sectores de Acolsure y vía a la universidad francisco de paula Santander Ocaña y construcción de red principal de alcantarillado sanitario en la transversal 50 hasta la avenida venadillo en el barrio Galán del municipio de Ocaña, Norte de Santander. (Avance 60%) Optimización del sistema de acueducto fase I del Municipio de Santiago (Avance 15%) Construcción obras hidráulicas sistema de acueducto casco urbano Municipio de Chinácota, Departamento Norte de Santander (Avance 46%) Optimización de redes de acueducto y alcantarillado de los barrios el triunfo, el centro y pueblo nuevo del municipio del Zulia, departamento Norte de Santander. (Avance 60%) Optimización del sistema de acueducto para la vereda corozal, del municipio de Los Patios - etapa 1 (Avance 15%) Construcción del acueducto en el municipio La Esperanza en Norte de Santander (Obras hidráulicas) (Avance 0%) Optimización de redes del sistema de acueducto del Municipio de Pamplona, Norte de Santander (Avance 80%)																					

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,12	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.12.1	Agua potable y saneamiento básico para todos				1.12.1.9	Estudios y diseños y/o construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, en zonas urbanas y/o centros poblados								
	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS		OTROS	TOTAL FUENTES
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
175	Estudios de pre inversión en tratamiento de aguas residuales			3	1	1,20	120,0%	40%						1.500,0		1.500,0	
									5.647,0		5.647,0			500,5		6.147,5	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	385	Jóvenes 18-28	515	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11	527	Adultos 29-59	2.389	4.949		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17	383	Persona Mayor ≥60	750			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pamplonita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bochalema	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pamplonita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bochalema	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pamplonita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

La Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales del municipio de Bochalema se construye para tratar 35 lts /sg. Se contempla un tratamiento Biológico a través de la combinación de un reactor UASB más sedimentador secundario y lograr una mejor condición de operación logrando una remoción adecuada para dar cumplimiento a los objetivos de calidad establecidos por Corponor y finalizar el proceso de tratamiento con un sistema de desinfección UV previo a realizar la descarga sobre la quebrada Agua Blanca. (Avance 50,24%)

Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR en el casco urbano del Municipio Labateca, Norte de Santander

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,12	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.12.1	Agua potable y saneamiento básico para todos			1.12.1.10	Estudios y diseños para la construcción de soluciones sanitarias individuales de las zonas rurales de viviendas aislada									
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
176	Estudios y diseños de soluciones, Unidades sanitarias			6	1	8,00	800,0%	133%	1.000,0	500,0	500,0			54.000,0		55.000,0	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-28		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11		Adultos 29-59				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17		Persona Mayor ≥60				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2025	N/A	El Zulia	N/A	Tibú	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ocaña	Ábrego	N/A	Convención	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Hacarí	N/A	La Playa	San Calixto	Teorama	
2026	N/A	El Zulia	N/A	Tibú	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ocaña	Ábrego	N/A	Convención	El Carmen	2026
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Hacarí	N/A	La Playa	San Calixto	Teorama	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

El Departamento Norte de Santander, representado por la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, con la ayuda de UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, una agencia de la ONU cuya misión es proteger los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, especialmente los más vulnerables, logro contratar profesionales para la formulación de proyectos de Unidades Sanitarias en la zona del Catatumbo.

Población total beneficiad: 8000 habitates de los diferentes municipios del catatumbo

Construcción de Unidades Sanitarias con Saneamiento Básico para vivienda del Departamento Norte de Santander. (En proceso contractual)

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,12	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.12.1	Agua potable y saneamiento básico para todos				1.12.1.11	Sistemas de aprovechamiento y manejo de residuos sólidos, bajo el concepto de basura cero (Aprovechamiento, tratamiento, reciclaje y economía circular)								
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
177	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado			1													

IMPACTO POBLACIONAL														
GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-28		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante			
	Niños y Niñas de 6-11		Adultos 29-59				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle			
	Adolescentes 12-17		Persona Mayor ≥60				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad			

ALCANCE TERRITORIAL																					
2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
Se encuentra actualmente en proceso de formulación y presentación a través del Plan Ambiental de la Secretaría, Constituye una oportunidad estratégica para fortalecer el componente ambiental. Para potenciar su impacto, se sugiere avanzar en la definición de metas específicas, medibles y temporalizadas, incorporando indicadores claros de aprovechamiento, tratamiento y reciclaje, así como una línea base que permita evaluar los avances durante el periodo de gobierno. Adicionalmente, se articula esta meta con el PGIRS, los programas de educación ambiental y los esquemas de economía circular, promoviendo la participación de recicladores de oficio, el sector productivo y la comunidad, con el fin de garantizar su sostenibilidad técnica, social y financiera.																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,12	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.12.1	Agua potable y saneamiento básico para todos				1.12.1.12	Estrategias de esquemas asociativos subregionales para la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos impulsados								
	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS		OTROS	TOTAL FUENTES
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
178	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con seguimiento			4	1				500,0	500,0						500,0	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-28		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11		Adultos 29-59				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17		Persona Mayor ≥60				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se encuentra actualmente en proceso de formulación y presentación a través del Plan Ambiental de la Secretaría, lo cual representa una oportunidad para fortalecer su estructuración antes de su adopción definitiva. En este sentido, se sugiere que, durante dicho proceso, se precise el alcance subregional, se definan los mecanismos asociativos a implementar y se incorporen metas e indicadores verificables que permitan medir su avance e impacto. Así mismo, se recomienda asegurar su articulación con los instrumentos de planificación sectorial y territorial vigentes, promoviendo la coordinación interinstitucional, la sostenibilidad técnica y financiera y el enfoque de aprovechamiento y economía circular, con el fin de consolidar soluciones eficientes y sostenibles para la gestión integral de residuos sólidos.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,12	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.12.2	Innovación, consolidación y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico					1.12.2.1	Implementación de las estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector de APSB									
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)										
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)										
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
179	Entidades territoriales asistidas técnicamente			25	12	12	100,0%	48%	1.500,0		1.500,0			200,0		1.700,0			
									946,4		946,4					946,4			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-28		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11		Adultos 29-59				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17		Persona Mayor ≥60				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	El Zulia	Los Patios	Tibú	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	N/A	N/A	Ábrego	Cáchira	N/A	El Carmen	2024
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	N/A	N/A	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	N/A	N/A	Silos	Hacarí	La Esperanza	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	El Zulia	Los Patios	Tibú	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	N/A	N/A	Ábrego	Cáchira	N/A	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	N/A	N/A	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	N/A	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se envió oficio con los resultados del Informe Preventivo al reporte de información en CUIPO y FUT de la vigencia 2025 – Sistema General de Participaciones a los Alcaldes de los municipios de Cácuta, CÁCHIRA, El Zulia, Herrán, Los Patios, San Calixto, Villa del Rosario, dado que en este reporte estos Municipios aparecen en B433 riesgo alto, este oficio fue enviado el 23 de octubre de 2025.

• Se envió oficio con los resultados del Informe Preventivo al reporte de información en CUIPO y FUT de la vigencia 2025 – Sistema General de Participaciones a los alcaldes de los municipios de Chinácota, Chitaga, Convención, San José de Cúcuta, Cucutilla, Durania y Puerto Santander. Estos municipios tienen incumplimientos de indicadores presupuestales, fiscales y del uso de los recursos de SGP-APSB, de la vigencia 2025.

• Se realizó Asistencia Técnica virtual el 26 de noviembre, con el objetivo de dar orientaciones en referencia a la plataforma SUI, al señor Javier Ernesto Rojas Ramírez, nuevo jefe de servicios públicos del municipio de Puerto Santander y a sus funcionarios. Se presentó el informe preventivo al reporte de información al CUIPO FUT de la vigencia 2025-de los recursos del Sistema General Participaciones-Agua Potable y Saneamiento Básico- con corte a 30 de junio de 2025, se revisó y se dio orientaciones con el fin de mejorar el reporte a la plataforma, con los funcionarios encargados del cargue de la información, se resolvió dudas referentes al cargue al SUI y al FUT de la vigencia 2025.

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,12	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.12.2	Innovación, consolidación y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico					1.12.2.2	Implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento básico Urbano y Rurales								
	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)									
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)									
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES		
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO					
180	Entidades territoriales asistidas técnicamente			25	12	12	100,0%	48%	1.500,0		1.500,0			200,0		1.700,0		
									300,0		300,0				300,0			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-28		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11		Adultos 29-59				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17		Persona Mayor ≥60				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	El Zulia	N/A	Tibú	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	N/A	N/A	Ábrego	Cáchira	N/A	El Carmen	2024
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	N/A	N/A	Lourdes	Santiago	Villa Caro	N/A	Labateca	Ragonvalia	Toledo	N/A	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	El Zulia	Los Patios	Tibú	N/A	Salazar	Arboledas	Cucutilla	N/A	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	N/A	N/A	Ábrego	Cáchira	N/A	El Carmen	2025
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	N/A	N/A	Lourdes	Santiago	Villa Caro	N/A	Labateca	Ragonvalia	Toledo	N/A	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Se apoyó la convocatoria realizada por la CRA, a la consulta de la nueva metodología tarifaria a la que deben someterse las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atienden menosde 5.000 suscriptores en el área urbana. Esta convocatoria se realizó mediante correo electrónico, dirigido a alcaldes, prestadores y personeros de los municipios.
- En el marco de fortalecimiento de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se envió oficio a los prestadores inventándolos a compartir estrategias comerciales orientadas al mejoramiento del recaudo y la gestión de la cartera. Con el fin de consolidad un documento de estrategias exitosas (casos exitosos), que se pueda socializar entre los prestadores.
 - Se envió oficio a los prestadores de servicios públicos domiciliarios con el objetivo darles a conocer la oferta de capacitaciones cursos y diplomados que ofrece el SENA, la CRA, la Universidad de Externado y la Universidad Santo Tomas.
 - Se continúa consolidando la relación de los prestadores rurales del departamento Norte de Santander, en articulación con los municipios.
 - En articulación con el MVCT de realizó la Asistencia Técnica de GIRO DIRECTO en cumplimiento del Decreto 1484 de 2014, y en el marco de la auditoria de cumplimiento de la Contraloría General de la Republica.
 - Se envió oficio con matriz de reportes de prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios con el objetivo de recordar los reportes obligatorios que deben realizar los prestadores. Esta comunicación busca apoyar las empresas en el cumplimiento oportuno y adecuado de sus deberes legales y reglamentarios.
 - Se envió oficio al SENA solicitando información sobre la oferta institucional dirigida a prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, con el objetivo de consolidar la información y servir de puente entre los prestadores y el SENA, con el fin de fortalecer sus capacidades.
 - Ejecución de la FASE III del Plan de Aseguramiento.
 - Se está realizando la formulación del nuevo Plan de Aseguramiento, dirigido a los nuevos municipios vinculados al PDA.

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,12	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.12.2	Innovación, consolidación y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico					1.12.2.3	Plan de Gestión Social del sector de APSB									
	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)										
					PROYECTADA	ALCANZADA			FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)										
	DESCRIPCIÓN META				2do Trimestre 2026	2do Trimestre 2026			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS			SGP	REGALÍAS	CRÉDITO								
181	Planes estratégicos realizados			1		1,00	1,0%	100%						400,0		400,0			
									138,8		138,8					138,8			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-28		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11		Adultos 29-59				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17		Persona Mayor ≥60				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

En este trimestre se ha seguido la presentación del plan de gestión social del sector de agua potable con el fin de obtener el concepto favorable y la viabilización, con esto socializarlo ante el comité directivo PDA y así colocar en marcha EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL VIGENCIA 2026.

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

	1,12	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.12.2	Innovación, consolidación y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico					1.12.2.4	Plan de Gestión Ambiental del sector de APSB							
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
					PROYECTADA	ALCANZADA			FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
	DESCRIPCIÓN META				2do Trimestre 2026	2do Trimestre 2026			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
					SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS			SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
182	Planes estratégicos elaborados			1		1,00		100%						400,0		400,0	
									71,9		71,9			55,4		127,3	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-28		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11		Adultos 29-59				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17		Persona Mayor ≥60				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se ha terminado la eleboracion del Plan Ambiental para la vigencia 2024 - 2027, y se encuentra aprobado por parte de CORPONOR y el MVCT.																					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Nº Meta PDD	1,12	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.12.2	Innovación, consolidación y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico					1.12.2.5	Plan de Gestión del Riesgo y Desastre del sector de APSB									
	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2026			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 2do Trimestre 2026	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 2do Trimestre 2026	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)										
									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)										
	DESCRIPCIÓN META								DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
183	Planes estratégicos elaborados			1										400,0		400,0			
									87,0		87,0					87,0			

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		Jóvenes 18-28		TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-11		Adultos 29-59				En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 12-17		Persona Mayor ≥60				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2024
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2025
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2026
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2027	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2027
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se esta Elaboración Línea Base, se trabaja en el Diagnostico de: Levantamiento de información del estado de la infraestructura de los sistemas de acueductos, alcantarillado y aseo en la zona urbana. Recolección y organización de información de abastos rurales, de acuerdo con la información registrada en SIASAR, Condiciones de riesgo y emergencia en el sector. para posteriormente identificar posibles escenarios de riesgos en la etapa de diagnóstico del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial. Actualmente se encuentra trabajando en las Condiciones de riesgo y emergencia en el sector de agua y saneamiento básico, de la zona urbana. En esta etapa se está adelantando las siguientes actividades por municipio: Identificación de Amenazas con injerencia en el ámbito departamental y sectorial, Priorización de amenazas, Exposición y vulnerabilidad de la infraestructura y prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, Escenarios de riesgo en los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, Priorización de escenarios de riesgo Se ha terminado la elaboracion y B553Se envía al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el Plan de Gestión de Riesgo del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico del Norte de Santander, para su revisión y aprobación.

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

***INDICADORES DE RESULTADO
30 DE JUNIO DE 2026***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

INDICADORES DE RESULTADO A 30 DE JUNIO DE 2026

	DEPARTAMENTO		NACIÓN		
	2023	Meta 2027	2023		Meta 2027
Aumentar la tasa de cobertura de los sistemas de acueducto en el urbano	93,00 %	95,00%	85%		
Incrementar la tasa de cobertura de los sistemas de acueducto Rural	25,00%	30,00%	37%		
Incrementar la tasa de cobertura de alcantarillado del sector Urbano.	87,79%	90,00%	81%		
Incrementar la tasa de cobertura de alcantarillado del sector Rural	17,60%	20,00%	16%		
Aumentar la tasa de cobertura en la continuidad de los sistemas de acueductos	76,00%	80,00%	73%		
Bajar el Índice de Calidad de Agua a los sistemas de acueductos en el sector Urbano y Rural	2,96%	2,90%	7,30%		

2024	2025	2026	2027	Promedio Periodo
93,50%	94%	94%		
26%	27,5%	27,5%		
88,30%	88,6%	88,6%		
18,20%	19%	19%		
77%	78%	78%		
2,95%	2,95%	2,95%		

Población Departamento				
------------------------	--	--	--	--

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

INDICADORES DE RESULTADO A 30 DE JUNIO DE 2026 (CUALIFICACIÓN)

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "NORTE, TERRITORIO DE PAZ"
CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PDD A 30 DE JUNIO DE 2026

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

N° Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$					PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)			
			PROYECTADA 2do Trimestre 2026	ALCANZADA 2do Trimestre 2026			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO															
1.12.1 Agua potable y saneamiento básico para todos															
167	Acueductos construidos (Terminación 100 % del subproyecto 3, construcción de la planta de tratamiento de agua potable del área metropolitana Francisco de Paula Santander)	1		1		100,0%									
168	Acueductos construidos (Acompañar la puesta en marcha del acueducto metropolitano Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario)	1	1	1	100,0%	100,0%									
169	Red de distribución optimizada (m) (Optimización de redes de distribución de los Municipios de Los Patios y Villa Rosario)	5.000	5.000	6.599	132,0%	132,0%						11.000,0		11.000,0	
170	Red de distribución optimizada (m) (Optimización de redes de acueducto del sector Urbano).	1.000	350	1.000	285,7%	100,0%						500,0		500,0	
171	Red de alcantarillado optimizada (m) (Optimización redes de alcantarillados sector Urbano)	1.000	150	2.188	1458,7%	218,8%						500,0		500,0	
172	Estudios realizados (Estudios y diseños de optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del área urbana y/o rural.)	4	2	3	170,0%	85,0%						540,0		540,0	
173	Estudios realizados (Estudios y diseños para el plan maestro de acueducto y alcantarillado de la zona urbana)	1	1	2	200,0%	200,0%									
174	Acueductos Optimizados (Optimización del sistema de acueducto de los sectores urbanos y/o rurales)	20	8	8	100,0%	40,0%	48.000,0		18.000,0	10.000,0	20.000,0	1.100,0		49.100,0	
175	Estudios de pre inversión en tratamiento de aguas residuales (Estudios y diseños y/o construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, en zonas urbanas y/o centros poblados)	3	1	1	120,0%	40,0%						1.500,0		1.500,0	
176	Estudios y diseños de soluciones, Unidades sanitarias (Estudios y diseños para la construcción de soluciones sanitarias individuales de las zonas rurales de viviendas aislada)	6	1	8	800,0%	133,3%	1.000,0	500,0	500,0			54.000,0		55.000,0	
177	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado (Sistemas de aprovechamiento y manejo de residuos sólidos, bajo el concepto de basura cero (Aprovechamiento, tratamiento, reciclaje y economía circular))	1													
178	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con seguimiento (Estrategias de esquemas asociativos subregionales para la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos impulsados)	4	1				500,0	500,0						500,0	

1.12.2 Innovación, consolidación y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico														
179	Entidades territoriales asistidas técnicamente (Implementación de las estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector de APSB)	25	12	12	100,0%	48,0%	1.500,0		1.500,0			200,0		1.700,0
180	Entidades territoriales asistidas técnicamente (Implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento básico Urbano y Rurales)	25	12	12	100,0%	48,0%	1.500,0		1.500,0			200,0		1.700,0
181	Planes estratégicos realizados (Plan de Gestión Social del sector de APSB)	1		1	1,0%	100,0%						400,0		400,0
182	Planes estratégicos elaborados (Plan de Gestión Ambiental del sector de APSB)	1		1		100,0%						400,0		400,0
183	Planes estratégicos elaborados (Plan de Gestión del Riesgo y Desastre del sector de APSB)	1										400,0		400,0

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nº Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)								
			PROYECTADA	ALCANZADA			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS		TOTAL FUENTES
			2do Trimestre 2026	2do Trimestre 2026			SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

1.12.1 Agua potable y saneamiento básico para todos														
167	Acueductos construidos (Terminación 100 % del subproyecto 3, construcción de la planta de tratamiento de agua potable del área metropolitana Francisco de Paula Santander)	1		1		100,0%								
168	Acueductos construidos (Acompañar la puesta en marcha del acueducto metropolitano Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario)	1	1	1	100,0%	100,0%								
169	Red de distribución optimizada (m) (Optimización de redes de distribución de los Municipios de Los Patios y Villa Rosario)	5.000	5.000	6.599	132,0%	132,0%	39,6		39,6			38.649,3	14.909,3	53.598,2
170	Red de distribución optimizada (m) (Optimización de redes de acueducto del sector Urbano).	1.000	350	1.000	285,7%	100,0%	4.975,0		4.975,0			621,0	12,0	5.608,0
171	Red de alcantarillado optimizada (m) (Optimización redes de alcantarillados sector Urbano)	1.000	150	2.188	1458,7%	218,8%	10.895,3	490,0	853,2		9.552,0	1.300,0		12.195,3
172	Estudios realizados (Estudios y diseños de optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del área urbana y/o rural.)	4	2	3	170,0%	85,0%	914,4		914,4			567,5		1.481,9
173	Estudios realizados (Estudios y diseños para el plan maestro de acueducto y alcantarillado de la zona urbana)	1	1	2	200,0%	200,0%	179,7		179,7			706,5		886,1

174	Acueductos Optimizados (Optimización del sistema de acueducto de los sectores urbanos y/o rurales)	20	8	8	100,0%	40,0%	10.565,4		10.426,7	138,8		2.699,6		13.265,0		
175	Estudios de pre inversión en tratamiento de aguas residuales (Estudios y diseños y/o construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, en zonas urbanas y/o centros poblados)	3	1	1	120,0%	40,0%	5.647,0		5.647,0			500,5		6.147,5		
176	Estudios y diseños de soluciones, Unidades sanitarias (Estudios y diseños para la construcción de soluciones sanitarias individuales de las zonas rurales de viviendas aislada)	6	1	8	800,0%	133,3%										
177	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado (Sistemas de aprovechamiento y manejo de residuos sólidos, bajo el concepto de basura cero (Aprovechamiento, tratamiento, reciclaje y economía circular))	1														
178	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con seguimiento (Estrategias de esquemas asociativos subregionales para la recolección y aprovechamiento de residuos sólidos impulsados)	4	1													
1.12.1 Agua potable y saneamiento básico para todos																
179	Entidades territoriales asistidas técnicamente (Implementación de las estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector de APSB)	25	12	12	100,0%	48,0%	946,4		946,4					946,4		
180	Entidades territoriales asistidas técnicamente (Implementación de estrategias de fortalecimiento, aseguramiento de la prestación y/o transformación de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento básico Urbano y Rurales)	25	12	12	100,0%	48,0%	300,0		300,0					300,0		
181	Planes estratégicos realizados (Plan de Gestión Social del sector de APSB)	1		1	1,0%	100,0%	138,8		138,8					138,8		
182	Planes estratégicos elaborados (Plan de Gestión Ambiental del sector de APSB)	1		1		100,0%	71,9		71,9			55,4		127,3		
183	Planes estratégicos elaborados (Plan de Gestión del Riesgo y Desastre del sector de APSB)	1					87,0		87,0					87,0		

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							
FINANCIACIÓN MILLONES DE \$				PRESUPUESTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)			
FINANCIACIÓN MILLONES DE \$				EJECUTADO (Acumulado a 2do Trimestre 2026)			
DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
52.500,0	1.000,0	21.500,0	10.000,0	20.000,0	70.740,0		123.240,0
34.760,4	490,0	24.579,6	138,8	9.552,0	45.099,8	14.921,3	94.781,5
66,21%	49,00%	114,32%	1,39%	47,76%	63,75%	# DIV 0!	76,91%

ANEXOS

1.12.1 Agua potable y saneamiento básico para todos

167 Acueductos construidos (Terminación 100 % del subproyecto 3, construcción de la planta de tratamiento de agua potable del área metropolitana Francisco de Paula Santander)



168 Acueductos construidos

Los Patios y Villa





169


170 Red d




171



os y diseños para el plan maestr



Valor Co



Colombia
tencia
dial de la
Vida

Optimiza

CDR N°
17474,
CONTRATO ADJUDICADO SIN
ACTA DE INICIO PORQUE ESTA

urbano m departam			\$ -	\$ 5.034.935.945	\$ -		945	17475 Y 17476	EN PROCESO DE CONTRATACION INTERVENTORIA								
7																	
8	Construcción del alcantarillado aguas lluvias del barrio colinas - municipio de San Cayetano - departamento Norte de Santander.	\$ 1.999.926.481	\$ 900.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.099.926.481	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.999.926.481	CDR N° 17328;17329 Y 17330	CONTRATO ADJUDICADO SIN ACTA DE INICIO PORQUE ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION INTERVENTORIA		
9	Actualización estudios y diseños optimización del sistema de acueducto para la vereda corozal, del municipio de Los Patios	\$ 128.788.396	\$ 110.500.000	\$ -	\$ -	\$ 18.288.396	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.788.396	CDR N° 17049 Y 17050	PRESENTA UN AVANCE DEL 95%		
10	Estudios y diseños plan maestro del sistema de acueducto municipio de arboledas Departamento Norte de Santander.	\$ 405.000.000	\$ 291.000.000	\$ -	\$ -	\$ 114.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405.000.000	CDR N° 17588,17589 y 17590	CONTRATO ADJUDICADO SIN ACTA DE INICIO PORQUE ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION INTERVENTORIA		
11	Consultoria plan maestro de acueducto urbano municipio de Silos departamento Norte de Santander.	\$ 481.145.192	\$ 415.471.822	\$ -	\$ -	\$ 65.673.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 481.145.192	CDR N° 17046,17047 y17048	EN EJECICION, PRESENTA AVANCE DEL 20%		
10	arboledas Departamento Norte de Santander.	\$ 405.000.000	\$ 291.000.000	\$ -	\$ -	\$ 114.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405.000.000	17588,17589 y 17590	EN PROCESO DE CONTRATACION INTERVENTORIA		
11	Consultoria plan maestro de acueducto urbano municipio de Silos departamento Norte de Santander.	\$ 481.145.192	\$ 415.471.822	\$ -	\$ -	\$ 65.673.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 481.145.192	CDR N° 17046,17047 y17048	EN EJECICION, PRESENTA AVANCE DEL 20%		

1.12.2 Innovación, consolidación y aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico

179 Entidades territoriales asistidas técnicamente (Implementación de las estrategias de monitoreo, seguimiento y control y/o en el cumplimiento normativo del sector de APSB)

MUNICIPIOS ASISTENTES AL EVENTO ORGANIZADO POR MVCT Y SAPSB ASEGURAMIENTO		
FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE ASISTENTES
14/08/2025	CACOTA	5
14/08/2025	CHINACOTA	3
14/08/2025	CHITAGA	3
14/08/2025	CUCUTA	1
14/08/2025	EL ZULIA	1

MUNICIPIOS ASISTENTES AL EVENTO ORGANIZADO POR	
FECHA	MUNICIPIO
14/08/2025	CACOTA
14/08/2025	CHINACOTA
14/08/2025	CHITAGA
14/08/2025	CUCUTA



180

En

saneamiento básico Urbano y Rurales)

14/08/2025	PUERTO SANTANDER	4
14/08/2025	SAN CALIXTO	5
14/08/2025	VILLA DEL ROSARIO	2
TOTAL		24

181



Bogotá D.C., julio del 2026.

Doctor
JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA
Gerente – Gestor PDA del Departamento de Norte de Santander.
secaguas@nortedesantander.gov.co
Avenida 5 Calle 13 y 14 Palacio de Gobierno
San José de Cúcuta – Norte de Santander

ASUNTO: RESPUESTA AL RADICADO No. 2026ER0078437.
"Concepto favorable al Plan de Gestión Social para la vigencia 2026 del Departamento de Norte de Santander".

Respetado Doctor Álvarez:

Mediante la comunicación de la referencia, el Plan Departamental de Aguas (PDA) solicitó a este Ministerio la emisión del concepto técnico correspondiente al Plan de Gestión Social (PGS) del departamento de Norte de Santander para la vigencia 2026, específicamente para el periodo comprendido entre los meses de agosto y diciembre (segundo semestre del año).

Al respecto, tras realizar la revisión integral del documento de formulación y sus respectivos anexos, la Subdirección de Desarrollo Empresarial (SDE), en ejercicio de sus funciones de asistencia técnica, determina que el Plan de Gestión Social formulado por el Gestor PDA cumple con la metodología y los contenidos mínimos exigidos en la Resolución 895 de 2021, en concordancia con el Decreto 1425 de 2019. Asimismo, se evidencia que, este fue estructurado atendiendo de manera directa las necesidades del departamento en materia de gestión social para la prestación eficiente de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

En consecuencia, este Despacho emite CONCEPTO FAVORABLE a la propuesta presentada, con base en las siguientes consideraciones:

1. Antecedentes.

1.1. Plan de Gestión Social (PGS) - Vigencia 2024.

Durante la vigencia 2024, el Gestor del PDA de Norte de Santander formuló el Plan de Gestión Social (PGS) por un valor total de doscientos treinta millones de pesos (\$230.000.000 M/CTE.). Dicha propuesta recibió concepto favorable por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial (SDE) mediante la comunicación con número de radicado 2024EEO074240 del 2 de octubre de 2024, estableciéndose como fecha de culminación el 31 de marzo de 2025.

La viabilidad técnica fue otorgada tras verificar que la formulación cumpla cabalmente con las directrices, requisitos técnicos y marcos metodológicos definidos en el Decreto 1425 de 2019 y la Resolución 895 de 2021.

El presupuesto aprobado para la ejecución del referido plan se distribuyó en tres (3) líneas estratégicas, dispuestas de la siguiente manera:

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
PBX: (601) 914 21 74

Versión: 14
Fecha: 01/04/2025
Código: GDC-PL-07
Página 1 de 6

MUNICIPIOS ASISTENTES AL EVENTO ORGANIZADO POR

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE ASISTENTES
15/08/2025	ABREGO	1
15/08/2025	ARBOLEDAS	4
15/08/2025	BOCHALEMA	2
15/08/2025	BUCARASICA	2
15/08/2025	CACHIRA	2
15/08/2025	CHINACOTA	4
15/08/2025	CHITAGA	4
15/08/2025	CUCUTA	1
15/08/2025	CUCUTILLA	2
15/08/2025	EL TARRA	1
15/08/2025	EL ZULIA	3
15/08/2025	GRAMALOTE	2
		2

APSB)



CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE PLAN DE GESTION DEL RIESGO SECTORIAL DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (PDA) DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

FECHA CONCEPTO: 26 de diciembre de 2025

1. ANTECEDENTES

De acuerdo con el numeral 4 del artículo 2.3.3.1.5.3 del Decreto 1425 del 6 de agosto de 2019, "Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento" dentro de los componentes del Plan Departamental, se incluye el relativo a (IV) gestión del riesgo.

El artículo 2.3.3.1.5.7 del mismo Decreto define el instrumento Plan de Gestión del Riesgo Sectorial como: "El Instrumento que establece las directrices que promueven la generación del conocimiento sobre el nivel del riesgo al que se encuentran expuestos los sistemas de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con el fin de identificar y reducir los riesgos de desabastecimiento de agua para consumo humano e interrupción de los mismos y reducir los impactos de los desastres sobre la prestación de los servicios y la comunidad".

Así mismo, el párrafo primero establece que "El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definirá los requisitos de presentación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial". Es así como el MVCT, en el año 2020, definió los lineamientos para la construcción de los planes de gestión del riesgo sectorial - PGRS por parte de los planes departamentales de agua para la vigencia 2020-2023.

Como parte del ejercicio de seguimiento realizado por el Ministerio a la implementación de los PGRS, se analizaron diversos aspectos relacionados con la destinación de recursos, ejecución de acciones por componente (conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres), modificaciones a los planes aprobados, cumplimiento de metas e indicadores, y dificultades en el desarrollo de las acciones planteadas.

Producto del seguimiento y evaluación a los PGRS se identificó la necesidad de ajustar los lineamientos para la formulación de los PGRS de la vigencia 2024-2027, con el propósito de facilitar la consolidación de información y diagnóstico, procurar la articulación interinstitucional con las entidades que tienen relación con la gestión del riesgo de desastres a nivel departamental y desarrollar acciones que permitan



CONCEPTO DE VIABILIDAD DE APROBACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL 2025-2027 DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

1. ANTECEDENTES

El Decreto 1425 de 2019, en su artículo 2.3.3.1.5.5, precisa que el Plan Ambiental, es un Instrumento que define el componente ambiental de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico (PDA), y tiene por objeto, considerar en la planeación y ejecución de los proyectos de prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, los requerimientos ambientales asociados a dichos proyectos, para garantizar su sostenibilidad.

La planeación y ejecución de los proyectos de prestación de estos servicios públicos, deberá hacerse considerando la oferta y demanda de los recursos naturales renovables disponibles para la prestación de los mismos.

Igualmente, el citado artículo establece que el Plan Ambiental deberá contener como mínimo:

a. Marco de la Planificación Ambiental, el cual deberá contemplar como mínimo, una caracterización ambiental asociada a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA); requerimientos ambientales para los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo previstos en los Planes Departamentales; criterios para la priorización de proyectos de saneamiento básico, los cuales deben ser articulados a los instrumentos de planificación de cada autoridad ambiental; y, criterios para la priorización de proyectos de conservación.

b. Marco Económico y Financiero del Componente Ambiental, deberá tener previstas las fuentes de financiación de ley asociadas a este componente de los entes territoriales, Autoridades Ambientales cuando estas sean participantes de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico (PDA); empresas de servicios públicos, exenciones tributarias; recursos de cooperación internacional; mecanismos de crédito y financiación, y recursos de banca multilateral, entre otros.

c. Concertación de Obras e Inversiones entre el Departamento, el Gestor y las Autoridades Ambientales cuando estas sean participantes de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico (PDA) con base en el diagnóstico del sector; priorización de proyectos y las inversiones disponibles.

Como requisito de aprobación del Plan Ambiental se cuenta con el Convenio Interadministrativo de cooperación y apoyo financiero No 000183, suscrito entre

TOTAL

60