

SECRETARÍA DE VÍAS

***INFORME DE GESTIÓN
31 DE DICIEMBRE DE 2022***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial		5,1,1 Plan Vial Departamental con más oportunidades					5.1.1.1 Caracterización de la red vial													
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022						FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO													
	DESCRIPCIÓN META						FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO													
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES						
	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO										
761	Inventario Vial Departamental Actualizado						30%	15.0%	27.0%	180.0%	90.0%	8.5	8.5							8.5

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	45,093	Jóvenes 18-24	41,892	TOTAL 462,702	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias		Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	85,940	Adultos 25-62	213,935			En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	41,012	3ra Edad 65 y más	34,830			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se continua con la recopilacion de informacion de los municipios Pdet donde se ha realizó la caracterizacion y categorizacion.	Igualmente se realizo un acercamiento con la empresa ObraAmbiente S.A.S, para la realizacion del tema de caracterizacion de las vias a cargo del departamento.
Se aprobo por parte del ministerio la caracterizacion vial de los municipios Cachira y la Esperanza en terciaria y en secundaria el Carmen.	Se realiza parte del inventario vial del cooredor Gramalote Lourdes por varios ingenieros de pretaa cion de servicios.
Se realiza trabajo de campo cordinado por la secretaria de vias con la asociacion municipios de pueblos de occidente "ASOMOPUCC" y se realizo: inventario vial Urimaco san cayetano(18,4 km); inventario vial Arboledas- Salazar y diagnostico red secundario region centro.	Se realiza el avance de inventario vial sobre el anillo vias para la paz, el Tarra, san calixto, Hacari, Mesitas, el Mirador. (105 km)
Igualmente se viene realizando trabajo de campo en diagnostico vial con la region suroriental red secundaria.	Se avanza en parte del inventario via Ocaña - Convencion. (12km)
Se realiza trabajo de campo por parte de algunos ingenieros de la secretaria en lo referente a caracterizacion del corredor Cornejo-Santiago- Salazar.	En lo referente a caracterizacion ver anexo al final de los municipios donde se desarrollaran las caracterizaciones las cuales se tendran que tener legalizadas para poder liquidar el contrato...
Se continua con el inventario sobre le cooredor Gramalote- Lourdes- Sardinata y Cornejo-Santiago. Igualmente se realiza levantamientos topograficos en los sitios Las union, Termo - vereda hato viejo, Chitaga-Babegas.	

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial	5,1,1 Plan Vial Departamental con más oportunidades	5.1.1.2 Transitabilidad intermunicipal
---	--	---

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022						FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO								
	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS		TOTAL FUENTES
							DEPARTAMENTO								
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
762	Estudios y Diseños para el mejoramiento de los circuitos viales Departamentales	5	3.5	4.0	114.3%	80.0%	8,031.0			8,031.0			8,031.0		

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	45,093	Jóvenes 18-24	41,892	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	85,940	Adultos 25-62	213,935			En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	41,012	3ra Edad 65 y más	34,830			462,702	Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
		Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
		Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
		Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial	5,1,1 Plan Vial Departamental con más oportunidades	5.1.1.2 Transitabilidad intermunicipal
---	--	---

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022						FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO								
	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS		TOTAL FUENTES
							DEPARTAMENTO								
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
763	Km de vías Mejoradas y pavimentadas	90	50.0	51.89	103.8%	57.7%	192,018.3	68,436		123,582		15,000		207,018.3	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	43,531	Jóvenes 18-24	37,891	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	82,412	Adultos 25-62	192,195			En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	39,028 <th>3ra Edad 65 y más</th> <td>30,841</td> <th>Víctima</th> <td>OSIGD - LGBTI</td> <th>Privada de la libertad</th>	3ra Edad 65 y más	30,841			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad
	425,898								

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
		Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
		Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
		Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial	5,1,1 Plan Vial Departamental con más oportunidades	5.1.1.2 Transitabilidad intermunicipal
---	--	---

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022						FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO							●				
	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS		TOTAL FUENTES			
							DEPARTAMENTO									NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
764	Km de la red vial con mantenimiento preventivo	850	480.0	466.1	97.1%	54.8%	8,224.0	873.0		7,351.0			3,000.0	11,224.0				

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	22,422	Jóvenes 18-24	21,191	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	44,070	Adultos 25-62	126,633			256,246	En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	21,503	3ra Edad 65 y más	20,427				Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cárcota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cárcota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cárcota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial

5,1,2 Intervenciones viales generadoras de más oportunidades de desarrollo para las subregiones de Norte de Santander

5.1.2.1 Conectividad Intramunicipal

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022						FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO							
	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
765	km de la red Vial de Tercer Orden del Departamento con mejoramiento y mantenimiento (incluye combos viales)	200	140	426.35	304.5%	213.2%	51,997.4	766	51,231			3,000	54,997.4	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	49,712	Jóvenes 18-24	523,536	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	94,051	Adultos 25-62	252,952			En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17	45,563	3ra Edad 65 y más	38,804			1,004,618	Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial

5,1,2 Intervenciones viales generadoras de más oportunidades de desarrollo para las subregiones de Norte de Santander

5.1.2.1 Conectividad Intramunicipal

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022						FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO							
	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO							
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
766	Puentes y/o Puentes Hamacas construidos y/o mejorados	14	11.0	11.04	100.4%	78.9%	27,443.0	1,788	25,655			13,164	40,607.0	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		77,110	Jóvenes 18-24		82,061	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		149,274	Adultos 25-62		450,687			906,211	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		75,860	3ra Edad 65 y más		71,219				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial

5,1,2 Intervenciones viales generadoras de más oportunidades de desarrollo para las subregiones de Norte de Santander

5.1.2.1 Conectividad Intramunicipal

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO												
							FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO												
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES					
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO								
767	Diseño, construcción, mejoramiento y/o mantenimiento de los caminos ancestrales de las comunidades indígenas	2	2.0	2.0	100.0%	100.0%													
							1,945.0			1,945.0					1,945.0				

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		10,197	Jóvenes 18-24		10,752	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		19,748	Adultos 25-62		67,671			126,875	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		9,735	3ra Edad 65 y más		8,772				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE LA QUEBRADA RATON PARA LA COMUNIDAD INDIGENA U'WA DE CASCAJAL, MUNICIPIO DE CHITAGA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (50%)					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial		5,1,3 Apuesta para el mejoramiento de SECRETARÍA DE VÍASurbanas					5.1.3.1 Mejoramiento de la Conectividad Urbana													
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022						FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO													
	DESCRIPCIÓN META						FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO													
	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES							
						SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO										
768	Estudios y Diseños para el Mejoramiento de Vías Urbanas						5	4.0	4.0	100.0%	80.0%	63.5	64						372	435.5

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	12,495	Jóvenes 18-24	13,079	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias		Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	24,541	Adultos 25-62	81,542			En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle	
Adolescentes 13-17	12,167	3ra Edad 65 y más	11,965	155,789	Víctima	OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad		

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial

5,1,3 Apuesta para el mejoramiento de SECRETARÍA DE VÍAS urbanas

5.1.3.1 Mejoramiento de la Conectividad Urbana

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO													
							FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO													
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES						
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO									
769	Kilómetro de vía urbana pavimentada	1	0.80	7.33	916.5%	733.2%														
							12,351.8	1,027		11,325										12,351.8

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		21,088	Jóvenes 18-24		19,609	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante		
	Niños y Niñas de 6-12		35,735	Adultos 25-62		105,678			216,460	En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		17,827	3ra Edad 65 y más		16,523				Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
		Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
		Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
		Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial		5,1,3 Apuesta para el mejoramiento de SECRETARÍA DE VÍAS urbanas					5.1.3.1 Mejoramiento de la Conectividad Urbana													
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022						FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO													
	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO														
						DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES							
						SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO										
770	Estudios y Diseños de pavimentación y construcción de obras complementarias de Vías Urbanas del Departamento realizados						2	1.0	3.6	360.0%	180.0%	18,566.0			18,566					18,566.0

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	5,771	Jóvenes 18-24	4,740	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12	11,054	Adultos 25-62	24,303			En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle		
	Adolescentes 13-17	5,166	3ra Edad 65 y más	4,519			55,553	Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cárcota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
2020	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

	C652C718 MEJORAMIENTO VIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 8 Y 18 DE LOS BARRIOS COMUNEROS Y EL TARRITA DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER, relativo a un 100% equivalente a \$3841 millones																			
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUENTE GÓMEZ - SALAZAR EN EL TRAMO K14+7100 AL K16+870, CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, MUROS DE CONTENCIÓN, OBRAS DE DRENAJE, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL																			
	MEJORAMIENTO VIAL AMPLIACION DE BANCA Y ESTABILIDAD DE SITIOS CRITICOS EN EL TRAMO K3-030 - K3+100 EN LA VÍA TOLEDO-LABATECA, NORTE DE SANTANDER DOS MUROS DE COMNTENCION DE 60 ML. (1,60 UND) (\$2636)																			

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial	5,1,4 Un norte con más oportunidades conectado a Colombia	5.1.4.1 Integración vial con la Nación
---	--	---

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO													
							FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO													
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES						
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO									
771	Porcentaje de avance en la gestión para Estudios, Diseños y construcción de variantes de la red vial de primer orden	100%	70.0%	70.0%	100.0%	70.0%														

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5			Jóvenes 18-24			TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante					
	Niños y Niñas de 6-12			Adultos 25-62					En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle					
	Adolescentes 13-17			3ra Edad 65 y más					Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad					

ALCANCE TERRITORIAL

Año	Cúcuta		Tibú		Salazar		Chinácota		Pamplona		Ocaña		Ábrego		Cáchira		Convención		El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	El Zulia	Los Patios	Bucarasica	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Bochalema	Durania	Cácota	Chitagá	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama			
2020																				
2021																				
2022																				

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial	5,1,4 Un norte con más oportunidades conectado a Colombia	5.1.4.1 Integración vial con la Nación
--	---	--

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO							●				
							FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO								●	●	●	
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS					TOTAL FUENTES
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
772	Porcentaje de avance de gestión para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial a cargo de la nación	100%	40.0%	70.0%	175.0%	70.0%												

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	Jóvenes 18-24	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	Adultos 25-62			En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	3ra Edad 65 y más			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cárcota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cárcota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cárcota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial	5,1,4 Un norte con más oportunidades conectado a Colombia	5.1.4.2 Seguridad vial del peatón
---	--	--

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022						FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO										
	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS		TOTAL FUENTES		
							DEPARTAMENTO										
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
773	Porcentaje de avance en gestión para la construcción de puentes vehiculares y peatonales	100%	60.0%	70.0%	116.7%	70.0%											

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	Jóvenes 18-24	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	Adultos 25-62			En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	3ra Edad 65 y más			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial	5,1,4 Un norte con más oportunidades conectado a Colombia	5.1.4.2 Seguridad vial del peatón
--	---	-----------------------------------

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO													
							FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO													
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES						
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO									
774	Porcentaje de avance en gestión para la construcción de circuitos peatonales, ciclorutas, malecones en las red vial del Área metropolitana de Cúcuta	100%	30.0%	70.0%	233.3%	70.0%														

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5	Jóvenes 18-24	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar	Etnias	Migrante
	Niños y Niñas de 6-12	Adultos 25-62			En condición de Discapacidad	Desmovilizado	Indigente / Habitante de la calle
	Adolescentes 13-17	3ra Edad 65 y más			Víctima	OSIGD - LGBTI	Privada de la libertad

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial	5,1,4 Un norte con más oportunidades conectado a Colombia	5.1.4.3 Terminales de transporte aéreo y/o terrestre
--	---	--

Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 4to Trimestre 2022	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 4to Trimestre 2022	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO													
							FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO													
							DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES						
							SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO									
775	Porcentaje de avance en gestión para la construcción y/o adecuación de terminales de transporte aéreo y/o terrestre	100%	30.0%	70.0%	233.3%	70.0%														

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5			Jóvenes 18-24			TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
	Niños y Niñas de 6-12			Adultos 25-62					En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
	Adolescentes 13-17			3ra Edad 65 y más					Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad				

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Duranía	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

SECRETARÍA DE VÍAS

***INDICADORES DE RESULTADO
31 DE DICIEMBRE DE 2022***

**PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**

SECRETARÍA DE VÍAS

Nº Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$					EJECUTADO			● ● ●
			PROYECTADA	ALCANZADA			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
			4to Trimestre 2022	4to Trimestre 2022			SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PDD A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.1. Más Oportunidades para la Infraestructura Vial

5.1.1. Plan Vial Departamental con más oportunidades

761	Inventario Vial Departamental Actualizado	30.0%	15.0%	27.0%	180.0%	90.0%	9	9						9	
762	Estudios y Diseños para el mejoramiento de los circuitos viales Departamentales	5	4	4.00	114.3%	80.0%	8,031			8,031				8,031	
763	Km de vías Mejoradas y pavimentadas	90	50	51.89	103.8%	57.7%	192,018	68,436		123,582		15,000		207,018	
764	Km de la red vial con mantenimiento preventivo	850	480	466.1	97.1%	54.8%	8,224	873		7,351			3,000	11,224	

5.1.2. Intervenciones viales generadoras de más oportunidades de desarrollo para las subregiones de Norte de Santander

765	km de la red Vial de Tercer Orden del Departamento con mejoramiento y mantenimiento (incluye combos viales)	200	140	426.35	304.5%	213.2%	51,997	766		51,231			3,000	54,997	
766	Puentes y/o Puentes Hamacas construidos y/o mejorados	14	11	11.04	100.4%	78.9%	27,443	1,788		25,655			13,164	40,607	
767	Diseño, construcción, mejoramiento y/o mantenimiento de los caminos ancestrales de las comunidades indígenas	2	2	2	100.0%	100.0%	1,945			1,945				1,945	

5.1.3. Apuesta para el mejoramiento de vías urbanas

768	Estudios y Diseños para el Mejoramiento de Vías Urbanas	5	4	4	100.0%	80.0%	64	64					372	436	
769	Kilómetro de vía urbana pavimentada	1	0.8	7	916.5%	733.2%	12,352	1,027		11,325				12,352	
770	Estudios y Diseños de pavimentación y construcción de obras complementarias de Vías Urbanas del Departamento realizados	2	1	4	360.0%	180.0%	18,566			18,566				18,566	

5.1.4. Un norte con más oportunidades conectado a Colombia

771	Porcentaje de avance en la gestión para Estudios, Diseños y construcción de variantes de la red vial de primer orden	100.0%	70.0%	70.0%	100.0%	70.0%									
772	Porcentaje de avance de gestión para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial a cargo de la nación	100.0%	40.0%	70.0%	175.0%	70.0%									
773	Porcentaje de avance en gestión para la construcción de puentes vehiculares y peatonales	100.0%	60.0%	70.0%	116.7%	70.0%									
774	Porcentaje de avance en gestión para la construcción de circuitos peatonales, ciclorutas, malecones en las red vial del Área metropolitana de Cúcuta	100.0%	30.0%	70.0%	233.3%	70.0%									
775	Porcentaje de avance en gestión para la construcción y/o adecuación de terminales de transporte aéreo y/o terrestre	100.0%	30.0%	70.0%	233.3%	70.0%									

SECRETARÍA DE VÍAS					EJECUTADO MILLONES DE \$		
DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
320,648.6	72,962.0		247,686.6		15,000.0	19,536.0	355,184.6

ANEXOS

761 Inventario Vial Departamental Actualizado

CARACTERIZACION VIAL

MUNICIPIO	(KM) CARACTERIZACION
LA PLAYA DE BELEN	6.6
CACHIRA	35
CHINACOTA	11.33
RAGONVALIA	11.33
HERRAN	11.33
LOURDES	14
GRAMALOTE	14
SALAZAR	14
LA ESPERANZA	25.93
LOS PATIOS	17.5
HACARI	40.9
SAN JAVIER	6.6
ANILLO VIAL PARA LA PAZ	63
TOTAL KM CARACTERIZACION	271.52

763 Km de vías Mejoradas y pavimentadas

C1700 C1712 MEJORAMIENTO TRAMO DE LA VIA PTE GOMEZ - SALAZAR DEL K 14+710 AL K 16+870 SALAZAR NORTE DE SANTANDER, equivalente al 95% de avance de ejecucion, relativo a 1,7 Km

C1724 C2372 MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO PUENTE GOMEZ EN LOS K5+900-K6+800, K7+800-K12+200, Y K13+000-K16+000 Y PUENTE GOMEZ SALAZAR DEL K0+000-K2+000 NS, equivalente al 100% de avance de ejecucion, relativo a 9,5 Km (PENDIENTE ADICION)

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA TIBU- LA GABARRA NORTE DE SANTANDER, equivalente a 3 Km de avance de ejecucion.

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA RED SECUNDARIA TOLEDO – LABATECA SECTOR A INTERVENIR (PUERTO RICO) ABCISA KM 1+800 (TOLEDO) ABCISA KM (4-300) LABATECA, NS" 100%, 2.166,75 ML, TOTAL PAVIMENTO POR VALOR DE \$2.999,998,572

C2373C2436 PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CARMEN-OTARE DEL K0+000 AL K3+000 EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN"; Mejoramiento de 2,5 km relativo a un 100% del contrato, de 3 Km proyectados

C1114C912 PROYECTO "MEJORAMIENTO VIA TOLEDO - CHINACOTA TRAMO K9+700 - K 10+200 TOLEDO" relativo al 100% por valor de \$1900 millones, alcance 0,4 Km

1294

C653 C2797 PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS PRIORIZADAS DE LAS SUBREGIONES SUBORIENTE Y CENTRO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (CÓDIGO BPIN 2018004540045) REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA DURANIA - VILLA SUCRE, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA VÍA CHINACOTA- TOLEDO, SECTOR ALTO MEJUE - CHINACOTA, DEP NORTE DE SDER" relativo al 90% equivalente a \$1,294 millones

C614 C633 PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA ALTO CHIQUITO - VILLA CARO, DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NS"; relativo a 2,555 Km ejecutados en un 100%

C748 C736 MEJORAMIENTO Y OBRAS DE ESTABILIDAD DE SITIOS CRÍTICOS VÍA TOLEDO-CHINACOTA SECTOR TOLEDO - MEJUE PARA LOS TRAMOS K0+350-K0+540, K1+380- K1+395 Y K1+965-K2+025, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, relativo a un 98% equivalente a \$ 3561 millones. .13 Km

COB 807 Y 830 CINT MEJORAMIENTO DE LOS SITIOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA CARO, ABREGO, OCAÑA, \$ 4011657941 : .76 KM PLACA HUELLA Y 661 CONCRETO RIGIDO 100% (.72)

C834 MEJORAMIENTO VÍAS TERCARIAS PRIORIZADAS, CON PLACA HUELLA, MUNICIPIOS DE CACOTA, MUTISCUA, PAMPLONITA Y SILOS, NORTE DE SANTANDER, AVANCE 100% DE 2,14 KM (.85 KM)

C 1202 MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE VIAS TERCARIAS PRIORIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CHINACOTA, RAGONVALIA Y HERRAN, NORTE DE SANTANDER, AVANCE 100% DE 1,02 KM

C614C633 PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA ALTO CHIQUITO - VILLA CARO ETAPA II, DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NS"; EN TOTAL SON 1,4 KM AVANCE 100% 1,4 KM

MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO PUENTE GOMEZ EN LOS K5+900-K6+800, K7+800-K12+200, Y K13+000-K16+000 Y PUENTE GOMEZ SALAZAR DEL K0+000-K2+000 EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (90%; 33955; 10,8 KM)

C. 2388 PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (12,88 KM ; 62322M)(12%; 1,22; 7478M)

C 1105 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A CONVENCION CON LA VEREDA CULEBRITAS, EN EL MUNICIPIO DE CONVENCION, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, \$1757M, avance 36%, ,36km: 632,52M

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHINACOTA RAGONVALIA K0+000 - K1+000 MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER , CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S (vr tota 12514M) (AVANCE 41% ;40-15=25,12; ,2512KM ; 3144M)

MANTENIMIENTO DE LA VÍA CHINACOTA-TOLEDO, SECTOR CHINACOTA-ALTO MEJUE, MUNICIPIO DE CHINACOTA, NORTE DE SANTANDER (10500M; 7 KM)(70-50 =20%; 1,4 KM ; 2100M)

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DESDE LA VÍA NACIONAL (SARDINATA - OCAÑA) A LA ENTRADA DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER. (1,7KM;3124M)(AVANCE (1,7 KM;3124) 100%

CTO 25; PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER(1,14Km;3160)100%

C473 C735 MEJORAMIENTO TRAMO K0+130 AL K0+500 VIA ACCESO HACARI DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, relativo a 0,42Km ejecutados en un 62% equivalente a \$2245-1798=445', **SUSPENDIDO**

C1946 PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA COMPRENDIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION Y EL TARRA,N.S. relativo al 62% -,57% =4%(0,04%; ,04 KM; 195M) **SUSPENDIDO**

CTO 884 MEJORAMIENTO DE LA VÍA ASTILLEROS - TIBÚ TRAMO PR31+845 - PR33+445, NORTE DE SANTANDER (1,6 KM; 9135M)(80%;1,28Km;7308)

C271 C760 MEJORAMIENTO VIAL Y ESTABILIDAD DE SITIOS CRITICOS EN LA VÍA TOLEDO-CHINACOTA, SECTOR TOLEDO - MEJUE PARA LOS TRAMOS K2+730 AL K2+925, K4+130 AL K4+230 Y K4+480 AL K4+615, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, relativo a un(70) 10% equivalente a (614,5M; ,10) **SUSPENDIDO**

CTO. MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO CHIQUITO – VILLA CARO, ETAPA 3, MUNICIPIO DE VILLACARO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER., ALCANCE: 1,25 KM VR. 2618M AVANCE (10%,(,125KM 261,8M)

764 Km de la red vial con mantenimiento preventivo

C273 MANTENIMIENTO DE LA VÍA CORNEJO – SANTIAGO, MEDIANTE LA REMOCIÓN DE MATERIAL ACUMULADO EN EL SECTOR EL ALTO DE LOS COMPADRES, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 0,8 km 100% de ejecución

CONVENIO 022 DE 2020, MANTENIMIENTO DE LA VIA ALTO MEJUE - TOLEDO RELATIVO A 20 KM DE MANTENIMIENTO. 100%

C1405 C1543 PROYECTO "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA SECUNDARIA LA DONJUANA – DURANIA DESDE EL K2+000 HASTA EL K10+320 DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA Y DESDE EL K10+320 HASTA EL K12+820 DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NS relativo a 10,27 km equivalentes a un 98%.

CONVENIO VILLA CARO 000111 - 2020 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE VILLACARO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DEVILLACARO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

MANTENIMIENTOS PERFILADOS Y CUNETEOS POR RESOLUCIONES

CTO.2520 Mantenimiento de la vía Chinácota- Toledo- sector Chinácota Alto Mejué , municipio de Chinácota, Norte de Santander", Vr total 7'000+3500=10500M, alcance 7 km, avance 50-27,74= 22,26% \$2337km; 1,83KM

MUNICIPIO	ALCANCE (KM)		MUNICIPIO	ALCANCE (KM)
CORNEJO	1		MUTISCUA	13
VILLA DEL ROSARIO	10		SALAZAR	20
DON JUANA	10.27		CACHIRA	17
TOLEDO	20		PALMARITO	15
CACOTA	14		ARBOLEDAS CUCUTILLA	16
CUCUTILLA	68		PAMPLONITA	14.5
SARDINATA	30		LOURDES	25
VILLA CARO	21		MUTISCUA	11.83
SILOS	24		TEORAMA	21
HERRAN	9		RAGONVALIA	15
VILLA ROSARIO PALOGORDO	18		BUCARASICA	17
SUBTOTAL	225.27		SUBTOTAL	185.33
	TOTAL KM DE MANTENIMIENTO		410.6	

765 km de la red Vial de Tercer Orden del Departamento con mejoramiento y mantenimiento (incluye combos viales)

C1927 PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA GUAMALITO - EL CAJON DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN" relativo a 100%

C507 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON VEREDA SAN JAVIER, COMO IMPLEENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACION CONFLICTO Y CONSTRUCCION DE UNA ESTABLE Y DURADERA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NS; relativo a 2,05 km de placa huella en un 93%(.205) (\$698.1)

PAZ

C124C125 PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CACHIRA Y LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" relativo a 0,825 Km ejecutados en un 100%

C252 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS Y CUCUTILLA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", relativo al 96% de ejecucion de Placa huella en Arboledas, relativo a 0,4 Km

C251 MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DURANIA, BOCHALEMA. DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", relativo a un 100% equivalente a 1.1 Km.

C1941 MEJORAMIENTO DE LA VIA NACIONAL HACIA LA UNION EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA PLACA HUELLA 0,554 km 100% de ejecucion

C510 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA CLUB DE LEONES- LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE TIBU, NS relativo a 1,121 Km ejecutado 100%

C1932 MEJORAMIENTO SITIOS CRITICOS VIA HACARI - LAS JUNTAS EN EL MUNICIPIO DE HACARI (90% ;\$849;,06) suspendido

C2001C2002 PLACA HUELLA SALAZAR Y GRAMALOTE 1,529 Km,100%

C1206 MEJORAMIENTO DE LA VIA EL BALCON - LA CAPILLA MEDIANTE PLACA HUELLA EN EL K12+480 HASTA EL K12+724 Y DEL K12+140 HASTA EL K12+377, MUNICIPIO DE BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER ALCANCE 0.581 KM SUSPENDIDO

C2194 MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS PATIOS Y SANCAYETANO, LOS PATIOS (100%; 2650/494;245km\$)

C 834 MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS, CON PLACA HUELLA, MUNICIPIOS DE CACOTA, MUTISCUA, PAMPLONITA Y SILOS, NORTE DE SANTANDER, (100%;4528;2,12 KM)

C 0473 MEJORAMIENTO TRAMO K0+130 AL K0+500 VIA ACCESO HACARI DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (47% ;1798;,50 KM)

C 1196 MEJORAMIENTO VIAL OBRAS DE AMPLIACION DE BANCA Y ESTABILIDAD DE SITIOS CRÍTICOS TRAMO K3+030 – K3+100 VIA TOLEDO – LABATECA NORTE DE SANTANDER (92,42% ;3290;,06)

C 1700 MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE GOMEZ - SALAZAR EN EL TRAMO K14+7100 AL K16+870, CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, MUROS DE CONTENCIÓN, OBRAS DE DRENAJE, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL (92,33%;11121;1,98 KM)

C 0574 MEJORAMIENTO SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA TERCIARIA FARACHE, MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (100%; \$261m)

MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VIA ALTO CHIQUITO - VILLA CARO ETAPA 2 MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DESANTANDER (100%; 2630; 1,6 KM)

MANTENIMIENTOS PERFILADOS Y CUNETEOS POR RESOLUCIONES UDR

MUNICIPIO	ALCANCE (KM)		MUNICIPIO	ALCANCE (KM)
CORNEJO	1		MUTISCUA	13
VILLA DEL ROSARIO	10		SALAZAR	20
DON JUANA	10.27		CACHIRA	17
TOLEDO	20		PALMARITO	15
CACOTA	14		ARBOLEDAS CUCUTILLA	16
CUCUTILLA	68		PAMPLONITA	14.5
SARDINATA	30		LOURDES	25
VILLA CARO	21		MUTISCUA	11.83
SILOS	24		TEORAMA	21
HERRAN	9		RAGONVALIA	15
ROSARIO PALOGORDO	18		BUCARASICA	17
SUBTOTAL	225.27		SUBTOTAL	185.33
TOTAL KM DE MANTENIMIENTO				410.6

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA MACARENA - EL ZULIA NORTE DE SANTANDER (1,651 KM ; 1683 M)(50% ,8255 KM; 841,5M)

CTO. 20 MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR "DURANIA LA HAMACA, VEREDA BUENAVISTA"(2270 MTS; 2539M)(40%;,930;1040)

CTO. 20 CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN LA VEREDA Balsa DEL MUNICIPIO DE LABATECA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (650 MTS;961M)(50%;,326KM;480M)

CTO 111 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL OASIS, CHAMIZÓN, EL HOYO, NARANJITO, FILO DE PALO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, (.800KM;1826M)(96%; ,77; 1752M)

CTO 68 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA MESA LLANA, SANTA CLARA Y YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.(,880Km ; 1954M)100%

C1930 PLACA HUELLA LA PLAYA, Curasica - alto el buey 0,05 km de ejecucion con un avance del 70%; **SUSPENDIDO**

766 Puentes y/o Puentes Hamacas construidos y/o mejorados

C2212 PROYECTO "MEJORAMIENTO ANILLO VIAL PARA LA PAZ, CUATRO PUENTES PRIORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE HACARI, SAN CALIXTO Y EL TARRA" Construcción del 79% de 4 puentes equivalente a \$1357

C2798 REHABILITACIÓN DE PUNTO CRITICO EN LA VÍA AL SEMINARIO POR LA AUTOPISTA A SAN ANTONIO, AVENIDA 14 ENTRE CALLES 32 Y 33 DEL BARRIO BELLAVISTA PARTE BAJA, CIUDADELA LA LIBERTAD, MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA (box coulvert). 100%

C2021C2216 PROYECTO "CONSTRUCCION PUENTE EN LA CALLA 1 HACIA EL BARRIO LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE DURANIA" equivalente a un 100% por valor de \$805.542.000

C252 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS Y CUCUTILLA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", relativo al 100% de ejecucion del puente en Cucutilla.

C1542C1565 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE VEHICULAR BOLIVIA, RIO VALEGRA, CENTRO POBLADO SAN LUIS DE CHUCARIMA, MUNICIPIO DE CHITAGA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, relativo a un 100% .

CONVENIO 00144/20 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES Y ANCESTRALES ENTRE LA GOBERNACION B169DE NORTE DE SANTANDER Y LA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDO DEU'WA QUE PERMITIRAN LA CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE LA QUEBRADA EL RATON PARA LA COMUNIDAD INDIGENA U'WA DE CASCAJAL. MUNICIPIO DE CHITAGA. \$1,945,000,000, AVANCE 100-85 %= 15%, 213M

CONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE ACCESO VIA ASTILLEROS TIBU PR35-460 PR3-730 AVANCE PUENTE 80-60 =20%

CONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE ACCESO VIA ASTILLEROS TIBU PR35-910 PR36-315 AVANCE PUENT 80-60 =20%

CONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE ACCESO VIA ASTILLEROS TIBU PR39-290 PR39-740 AVANCE PUENT 100-70 =30%

CONVENIO CON INVIAS PARA AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ASTILLEROS TIBU NORTE DE SANTANDER, 2 PUENTES (,12-,05= ,07*2=,14)

769 Kilómetro de vía urbana pavimentada

C652 MEJORAMIENTO VIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 8 Y 18 DE LOS BARRIOS COMUNEROS Y EL TARRITA DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER, relativo a un 100% equivalente a \$3841 millones

PAVIMENTACION DE LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO EL DORADO DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, ,32 KM (PEDET)

CTO. 2762 CONSTRUCCION VIA DE ACCESO DEL BARRIO EL ESCORIAL URBANIZACION LOS ALISOS EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA.100% (,70 KM)

CTO. 261 CONSTRUCCION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO PARA EL MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER. (1.455 KM; 2136M) (68% ; ,989.4KM;14525M)

CTO. 26 CONSTRUCCION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO PARA EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER.(2,238 KM; 3788 M)(56%-,42%=,13; ,29 KM; 492M)

CTO. 26 CONSTRUCCION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO PARA EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER.(1,112 KM; 1772 M)(,75%;,840KM; 1329M)

CTO. 20 CONSTRUCCION PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO (1,650KM ; 1688 M)(52%-7%=45%;,115 KM;118m)

CTO. 20 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (,738 KM ;810 M)(70-,40= 30% ,29KM;324M)

CTO. 20 PAVIMENTACION DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS(1,085 KM;1383 M)(60,34-12=48,34; ,20KM; 166M)

CTO 201 CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 23 ENTRE CARRERAS 1N Y 2N, CALLE 24 ENTRE CARRERAS 1N Y 2N Y CARRERA 1N ENTRE 23 Y 26, URBANIZACION 16 DE JULIO, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER. (.356KM; 782M; 2%)