

SECRETARÍA DE VÍAS

***INFORME DE GESTIÓN
31 DE MARZO DE 2023***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial				5,1,1 Plan Vial Departamental con más oportunidades				5.1.1.1 Caracterización de la red vial									
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023			META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO								<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
	DESCRIPCIÓN META								FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO								
									DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
									SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
761	Inventario Vial Departamental Actualizado			30%	18.0%	29.0%	161.1%	96.7%									
									9.0	9.0						9.0	

IMPACTO POBLACIONAL

GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		48,650	Jóvenes 18-24	45,312	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante	
	Niños y Niñas de 6-12		92,783	Adultos 25-62	232,086			En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle	
	Adolescentes 13-17		44,378	3ra Edad 65 y más	37,730			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad	

ALCANCE TERRITORIAL

2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se continua con la recopilacion de informacion de los municipios Pdet donde se ha realizó la caracterizacion y categorizacion.	Igualmente se realizo un acercamiento con la empresa ObraAmbiente S.A.S, para la realizacion del tema de caracterizacion de las vias a cargo del dapartamento.
Se aprobo por parte del ministerio la caracterizacion vial de los municipios Cachira y la Esperanza en terciaria y en secundaria el Carmen.	Se realiza parte del inventario vial del cooredor Gramalote Lourdes por varios ingenieros de prestacion de servicios.
Se realiza trabajo de campo cordinado por la secretaria de vias con la asociacion municipios de pueblos de occidente "ASOMOPUCC" y se realizo: inventario vial Urimaco san cayetano(18,4 km); inventario vial Arboledas- Salazar y diagnostico red secundario region centro.	Se realiza el avance de inventario vial sobre el anillo vias para la paz, el Tarra, san calixto, Hacari, Mesitas, el Mirador. (105 km)
Igualmente se viene realizando trabajo de campo en diagnostico vial con la region suroriental red secundaria.	Se avanza en parte del inventario via Ocaña - Convencion. (12km)
Se realiza trabajo de campo por parte de algunos ingenieros de la secretaria en lo referente a caracterizacion del corredor Cornejo-Santiago- Salazar.	En lo referente a caracterizacion ver anexo al final de los municipios donde se desarrollaran las caracterizaciones las cuales se tendran que tener legalizadas para poder liquidar el contrato...
Se continua con el inventario sobre le cooredor Gramalote- Lourdes- Sardinata y Cornejo-Santiago. Igualmente se realiza levantamientos topograficos en los sitios Las union, Termo - vereda hato viejo, Chitaga-Babegas.	En este trimestre debido a la no existencia de vehiculos y personal de OPS, el avance fue minimo.

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial					5,1,1 Plan Vial Departamental con más oportunidades					5.1.1.2 Transitabilidad intermunicipal												
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023					META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO										<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	
	DESCRIPCIÓN META										FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO											
											DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES				
											SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
762	Estudios y Diseños para el mejoramiento de los circuitos viales Departamentales					5	3.5	4.0	114.3%	80.0%												
											8,031.0			8,031.0				8,031.0				
IMPACTO POBLACIONAL																						
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		45,093	Jóvenes 18-24		41,892	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante					
			Niños y Niñas de 6-12		85,940	Adultos 25-62		213,935			462,702.0	En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
			Adolescentes 13-17		41,012	3ra Edad 65 y más		34,830				Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad				
ALCANCE TERRITORIAL																						
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																						

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial					5,1,1 Plan Vial Departamental con más oportunidades					5.1.1.2 Transitabilidad intermunicipal											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO								<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
	DESCRIPCIÓN META									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO											
										DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES				
										SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
763	Km de vías Mejoradas y pavimentadas				90	56.0	52.86	94.4%	58.7%												
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		43,531	Jóvenes 18-24		37,891	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
Niños y Niñas de 6-12			82,412	Adultos 25-62		192,195	En condición de Discapacidad					Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle						
Adolescentes 13-17			39,028	3ra Edad 65 y más		30,841	Víctima					OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad						
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
VER CUADRO ANEXO AL FINAL REPORTE DE CONTRATOS																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial					5,1,1 Plan Vial Departamental con más oportunidades					5.1.1.2 Transitabilidad intermunicipal											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO								<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
	DESCRIPCIÓN META									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO											
										DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES				
										SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
764	Km de la red vial con mantenimiento preventivo				850	480.0	506.1	105.4%	59.5%												
<div>8,648.5</div> <div>873.0</div> <div></div> <div>7,775.5</div> <div></div> <div></div> <div>3,000.0</div> <div>11,648.5</div>																					
IMPACTO POBLACIONAL																					
GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		22,907	Jóvenes 18-24	21,670	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante									
	Niños y Niñas de 6-12		45,050	Adultos 25-62	129,762	262,585.0		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle									
	Adolescentes 13-17		22,013	3ra Edad 65 y más	21,183			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad									
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
VER CUADRO ANEXO AL FINAL REPORTE DE CONTRATOS																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial					5,1,2 Intervenciones viales generadoras de más oportunidades de desarrollo para las subregiones de Norte de Santander					5.1.2.1 Conectividad Intramunicipal											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023					META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO										<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
	DESCRIPCIÓN META										FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO										
											DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
											SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
765	km de la red Vial de Tercer Orden del Departamento con mejoramiento y mantenimiento (incluye combos viales)					200	150	533.66	355.8%	266.8%											
											54,859.2	1,649		53,210			3,000	57,859.2			
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		49,712	Jóvenes 18-24	523,536	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante								
		Niños y Niñas de 6-12		94,051	Adultos 25-62	252,952	#####		En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle								
		Adolescentes 13-17		45,563	3ra Edad 65 y más	38,804			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad								
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
VER CUADRO ANEXO AL FINAL REPORTE DE CONTRATOS																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial					5,1,2 Intervenciones viales generadoras de más oportunidades de desarrollo para las subregiones de Norte de Santander					5.1.2.1 Conectividad Intramunicipal											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO								<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
										FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO											
	DESCRIPCIÓN META									DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES				
										SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
766	Puentes y/o Puentes Hamacas construidos y/o mejorados				14	11.0	13.72	124.7%	98.0%												
										31,269.0	1,788		29,481			13,164	44,433.0				
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		77,110	Jóvenes 18-24		82,061	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
			Niños y Niñas de 6-12		149,274	Adultos 25-62		450,687	906,211.0		En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
			Adolescentes 13-17		75,860	3ra Edad 65 y más		71,219			Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad				
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
VER CUADRO ANEXO AL FINAL REPORTE DE CONTRATOS																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial					5,1,2 Intervenciones viales generadoras de más oportunidades de desarrollo para las subregiones de Norte de Santander					5.1.2.1 Conectividad Intramunicipal											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO								<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
										FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO											
	DESCRIPCIÓN META									DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES				
										SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
767	Diseño, construcción, mejoramiento y/o mantenimiento de los caminos ancestrales de las comunidades indígenas				2	2.0	3.0	150.0%	150.0%												
										2,248.0			2,248.0				2,248.0				
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		10,197	Jóvenes 18-24		10,752	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
			Niños y Niñas de 6-12		19,748	Adultos 25-62		67,671			En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
			Adolescentes 13-17		9,735	3ra Edad 65 y más		8,772			Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad				
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
CONV	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE LA QUEBRADA RATON PARA LA COMUNIDAD INDIGENA U'WA DE CASCAJAL, MUNICIPIO DE CHITAGA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (100%)																				
CON V. 0000	MEJORAMIENTO EN LA INTERCONEXIÓN DE CAMINOS ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES DE TAMARANA Y KUITUA DEL RESGUARDO INDÍGENA UNIDO U'WA, EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 3																				

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial				5,1,3 Apuesta para el mejoramiento de SECRETARÍA DE VÍASurbanas						5.1.3.1 Mejoramiento de la Conectividad Urbana											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO								<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
	DESCRIPCIÓN META									FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO											
										DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES				
										SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
768	Estudios y Diseños para el Mejoramiento de Vías Urbanas				5	4.0	5.0	125.0%	100.0%												
						63.5	63.5										372	435.5			
IMPACTO POBLACIONAL																					
GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		12,495	Jóvenes 18-24	13,079	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar		Etnias		Migrante									
	Niños y Niñas de 6-12		24,541	Adultos 25-62	81,542			En condición de Discapacidad		Desmovilizado		Indigente / Habitante de la calle									
	Adolescentes 13-17		12,167	3ra Edad 65 y más	11,965			Víctima		OSIGD - LGBTI		Privada de la libertad									
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
	PLACA HUELLA SOBRE LA VIA PUERTO SANTANDER-EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, AVANCE ,100%																				
	CONSTRUCCION PLACA HUELLA SOBRE LA VIA JUAN FRIO – EL CAIMITO, MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER 100%																				
	(ESTUDIO Y DISEÑO) MEJORAMIENTO VIAL EN AL INTERSECCION CALLE 6N CON CARRERA 3 Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 6N ENTYRE CARRERAS 1 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA,																				
	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS VIAS SECUNDARIAS PRIORIZADAS VIGENCIA 2017, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER																				
	SE REALIZA VISITA TECNICA EN LA GABARRA, EN DONDE SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y SE MIRARON ALGUNAS VARIABLES DEL TERRENO, CON LAS CUALES SE REALIZO UN PRESUPUESTO PARRA LAGUNAS CALLES PRIORIZADAS POR ASOJUNTAS Y REPRESENTANTES DE LA MESA DEL PARO. (1 UND) (2023)																				

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial					5,1,3 Apuesta para el mejoramiento de SECRETARÍA DE VÍASurbanas					5.1.3.1 Mejoramiento de la Conectividad Urbana											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO								<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
										FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO											
	DEPARTAMENTO									NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES									
													SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				
769	Kilómetro de vía urbana pavimentada				1	0.85	8.54	1005.2%	854.4%												
										14,385.8	1,027			13,359				14,385.8			
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO	Niños y Niñas de 0-5		21,088	Jóvenes 18-24		19,609	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante					
		Niños y Niñas de 6-12		35,735	Adultos 25-62		105,678	216,460.0		En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle					
		Adolescentes 13-17		17,827	3ra Edad 65 y más		16,523			Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad					
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
VER CUADRO ANEXO AL FINAL REPORTE DE CONTRATOS																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial					5,1,3 Apuesta para el mejoramiento de SECRETARÍA DE VÍASurbanas					5.1.3.1 Mejoramiento de la Conectividad Urbana											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023					META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO										<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
											FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO										
											DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
											SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
770	Estudios y Diseños de pavimentación y construcción de obras complementarias de Vías Urbanas del Departamento realizados					2	1.0	3.6	360.0%	180.0%											
											18,566.0			18,566				18,566.0			
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5		5,771	Jóvenes 18-24		4,740	TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
			Niños y Niñas de 6-12		11,054	Adultos 25-62		24,303	55,553.0		En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
			Adolescentes 13-17		5,166	3ra Edad 65 y más		4,519			Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad				
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					
	C652C718 MEJORAMIENTO VIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 8 Y 18 DE LOS BARRIOS COMUNEROS Y EL TARRITA DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER, relativo a un 100% equivalente a \$3841 millones																				
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUENTE GÓMEZ - SALAZAR EN EL TRAMO K14+7100 AL K16+870, CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, MUROS DE CONTENCIÓN, OBRAS DE DRENAJE, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL																				
	MEJORAMIENTO VIAL AMPLIACION DE BANCA Y ESTABILIDAD DE SITIOS CRITICOS EN EL TRAMO K3-030 - K3+100 EN LA VÍA TOLEDO-LABATECA, NORTE DE SANTANDER DOS MUROS DE COMNTENCION DE 60 ML. (1,60 UND) (\$2636)																				

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial					5,1,4 Un norte con más oportunidades conectado a Colombia							5.1.4.1 Integración vial con la Nación										
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023					META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO										<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	
	DESCRIPCIÓN META										FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO											
											DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES				
											SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
771	Porcentaje de avance en la gestión para Estudios, Diseños y construcción de variantes de la red vial de primer orden					100%	70.0%	70.0%	100.0%	70.0%												
IMPACTO POBLACIONAL																						
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5			Jóvenes 18-24			TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante					
			Niños y Niñas de 6-12			Adultos 25-62			En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle							
			Adolescentes 13-17			3ra Edad 65 y más			Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad							
ALCANCE TERRITORIAL																						
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																						

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial						5,1,4 Un norte con más oportunidades conectado a Colombia						5.1.4.1 Integración vial con la Nación											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023					META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO											<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	
											FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO												
	DESCRIPCIÓN META										DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES					
											SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO								
772	Porcentaje de avance de gestión para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial a cargo de la nación					100%	40.0%	70.0%	175.0%	70.0%													
IMPACTO POBLACIONAL																							
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5			Jóvenes 18-24			TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante						
			Niños y Niñas de 6-12			Adultos 25-62					En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle						
			Adolescentes 13-17			3ra Edad 65 y más					Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad						
ALCANCE TERRITORIAL																							
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen			
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama			
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen			
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama			
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen			
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama			
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen			
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama			
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																							

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial					5,1,4 Un norte con más oportunidades conectado a Colombia					5.1.4.2 Seguridad vial del peatón											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023					META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO										<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
											FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO										
	DESCRIPCIÓN META										DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES			
											SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO						
773	Porcentaje de avance en gestión para la construcción de puentes vehiculares y peatonales					100%	60.0%	70.0%	116.7%	70.0%											
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5			Jóvenes 18-24			TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
			Niños y Niñas de 6-12			Adultos 25-62					En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
			Adolescentes 13-17			3ra Edad 65 y más					Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad				
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácota	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial					5,1,4 Un norte con más oportunidades conectado a Colombia					5.1.4.2 Seguridad vial del peatón												
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023					META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO										<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	
	DESCRIPCIÓN META										FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO											
											DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES				
																			SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS		SGP
774	Porcentaje de avance en gestión para la construcción de circuitos peatonales, ciclorutas, malecones en las red vial del Área metropolitana de Cúcuta					100%	30.0%	70.0%	233.3%	70.0%												
IMPACTO POBLACIONAL																						
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5			Jóvenes 18-24			TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante					
			Niños y Niñas de 6-12			Adultos 25-62					En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle					
			Adolescentes 13-17			3ra Edad 65 y más					Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad					
ALCANCE TERRITORIAL																						
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen		
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama		
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																						

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

5.1 Más Oportunidades para la Infraestructura Vial					5,1,4 Un norte con más oportunidades conectado a Colombia					5.1.4.3 Terminales de transporte aéreo y/o terrestre											
Nº Meta PDD	SECRETARÍA DE VÍAS INFORME DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2023				META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada) PROYECTADA 1er Trimestre 2023	META PRODUCTO (Acumulada) ALCANZADA 1er Trimestre 2023	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ PRESUPUESTADO							<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				
										FINANCIACIÓN MILLONES DE \$ EJECUTADO											
	DESCRIPCIÓN META									DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS		TOTAL FUENTES			
										SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO							
775	Porcentaje de avance en gestión para la construcción y/o adecuación de terminales de transporte aéreo y/o terrestre				100%	30.0%	70.0%	233.3%	70.0%												
IMPACTO POBLACIONAL																					
	GRUPO ETARIO		Niños y Niñas de 0-5			Jóvenes 18-24			TOTAL	POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES	Mujer jefe de hogar			Etnias			Migrante				
			Niños y Niñas de 6-12			Adultos 25-62					En condición de Discapacidad			Desmovilizado			Indigente / Habitante de la calle				
			Adolescentes 13-17			3ra Edad 65 y más					Víctima			OSIGD - LGBTI			Privada de la libertad				
ALCANCE TERRITORIAL																					
2020	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2021	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2022	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2022
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
2023	Cúcuta	El Zulia	Los Patios	Tibú	Bucarasica	Salazar	Arboledas	Cucutilla	Gramalote	Chinácota	Bochalema	Durania	Pamplona	Cácuta	Chitagá	Ocaña	Ábrego	Cáchira	Convención	El Carmen	2023
	Puerto Santander	San Cayetano	Villa del Rosario	El Tarra	Sardiinata	Lourdes	Santiago	Villa Caro	Herrán	Labateca	Ragonvalia	Toledo	Mutiscua	Pamplonita	Silos	Hacarí	La Esperanza	La Playa	San Calixto	Teorama	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS																					

SECRETARÍA DE VÍAS

***INDICADORES DE RESULTADO
31 DE MARZO DE 2023***

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE VÍAS

INDICADORES DE RESULTADO A 31 DE MARZO DE 2023

	DEPARTAMENTO		NACIÓN		
	2019	Meta 2023	2019		Meta 2023
km de vías pavimentadas de la red vial a cargo del departamento	84	90			
km de vías con mejoramiento y mantenimiento de la red vial a cargo del departamento	800	850			
numero de puentes construidos y mejorados	10	14			

2020	2021	2022	2023	Promedio Periodo
19.15				
31.1				
6				

Población Departamento				
------------------------	--	--	--	--

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS"
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE VÍAS

Nº Meta PDD	DESCRIPCIÓN META	META PRODUCTO CUATRIENIO	META PRODUCTO (Acumulada)	META PRODUCTO (Acumulada)	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRE Acumulado	% AVANCE CUATRIENIO	FINANCIACIÓN MILLONES DE \$					EJECUTADO			<div><div></div><div></div><div></div></div>
			PROYECTADA	ALCANZADA			DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES	
			1er Trimestre 2023	1er Trimestre 2023			SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO				

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PDD A 31 DE MARZO DE 2023

5.1. Más Oportunidades para la Infraestructura Vial

5.1.1. Plan Vial Departamental con más oportunidades

761	Inventario Vial Departamental Actualizado	30.0%	18.0%	29.0%	161.1%	96.7%	9	9						9		
762	Estudios y Diseños para el mejoramiento de los circuitos viales Departamentales	5	4	4.00	114.3%	80.0%	8,031			8,031				8,031		
763	Km de vías Mejoradas y pavimentadas	90	56	52.86	94.4%	58.7%	212,568	68,436		144,132		15,000		227,568		
764	Km de la red vial con mantenimiento preventivo	850	480	506.1	105.4%	59.5%	8,648	873		7,775			3,000	11,648		

5.1.2. Intervenciones viales generadoras de más oportunidades de desarrollo para las subregiones de Norte de Santander

765	km de la red Vial de Tercer Orden del Departamento con mejoramiento y mantenimiento (incluye combos viales)	200	150	533.66	355.8%	266.8%	54,859	1,649		53,210			3,000	57,859		
766	Puentes y/o Puentes Hamacas construidos y/o mejorados	14	11	13.72	124.7%	98.0%	31,269	1,788		29,481			13,164	44,433		
767	Diseño, construcción, mejoramiento y/o mantenimiento de los caminos ancestrales de las comunidades indígenas	2	2	3	150.0%	150.0%	2,248			2,248				2,248		

5.1.3. Apuesta para el mejoramiento de vías urbanas

768	Estudios y Diseños para el Mejoramiento de Vías Urbanas	5	4	5	125.0%	100.0%	64	64					372	436		
769	Kilómetro de vía urbana pavimentada	1	0.9	9	1005.2%	854.4%	14,386	1,027		13,359				14,386		
770	Estudios y Diseños de pavimentación y construcción de obras complementarias de Vías Urbanas del Departamento realizados	2	1	4	360.0%	180.0%	18,566			18,566				18,566		

5.1.4. Un norte con más oportunidades conectado a Colombia

771	Porcentaje de avance en la gestión para Estudios, Diseños y construcción de variantes de la red vial de primer orden	100.0%	70.0%	70.0%	100.0%	70.0%										
772	Porcentaje de avance de gestión para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial a cargo de la nación	100.0%	40.0%	70.0%	175.0%	70.0%										
773	Porcentaje de avance en gestión para la construcción de puentes vehiculares y peatonales	100.0%	60.0%	70.0%	116.7%	70.0%										
774	Porcentaje de avance en gestión para la construcción de circuitos peatonales, ciclorutas, malecones en las red vial del Área metropolitana de Cúcuta	100.0%	30.0%	70.0%	233.3%	70.0%										
775	Porcentaje de avance en gestión para la construcción y/o adecuación de terminales de transporte aéreo y/o terrestre	100.0%	30.0%	70.0%	233.3%	70.0%										

SECRETARÍA DE VÍAS					EJECUTADO MILLONES DE \$		
DEPARTAMENTO					NACIÓN MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL FUENTES
SUBTOTAL DEPTO	R PROPIOS	SGP	REGALÍAS	CRÉDITO			
350,648.3	73,845.3		276,803.0		15,000.0	19,536.0	385,184.3

ANEXOS POR NUMERO DE META

761	Inventario Vial Departamental Actualizado
-----	---

CARACTERIZACION VIAL	
MUNICIPIO	(KM) CARACTERIZACION
LA PLAYA DE BELEN	6.6
CACHIRA	35
ELZULIA	0.8
CHINACOTA	11.33
RAGONVALIA	11.33
HERRAN	11.33
LOURDES	14
GRAMALOTE	14
SALAZAR	14
LA ESPERANZA	25.93
LOS PATIOS	17.5
HACARI	40.9
SAN JAVIER	6.6
ANILLO VIAL PARA LA PAZ	63
TOTAL KM CARACTERIZACION	272.32

763 Km de vías Mejoradas y pavimentadas	
C1700 C1712	MEJORAMIENTO TRAMO DE LA VIA PTE GOMEZ - SALAZAR DEL K 14+710 AL K 16+870 SALAZAR NORTE DE SANTANDER, equivalente al 95% de avance de ejecucion, relativo a 1,7 Km
C1724 C2372	MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO PUENTE GOMEZ EN LOS K5+900-K6+800, K7+800-K12+200, Y K13+000-K16+000 Y PUENTE GOMEZ SALAZAR DEL K0+000-K2+000 NS, equivalente al 100% de avance de ejecucion, relativo a 10,8 Km (PENDIENTE ADICION)
	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA TIBU- LA GABARRA NORTE DE SANTANDER, equivalente a 3 Km de avance de ejecucion.
	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA RED SECUNDARIA TOLEDO – LABATECA SECTOR A INTERVENIR (PUERTO RICO) ABSCISA KM 1+800 (TOLEDO) ABSCISA KM (4-300) LABATECA, NS" 100%, 2.166,75 ML, TOTAL PAVIMENTO POR VALOR DE \$2.999,998,572
	Mejoramiento de 1216,17 metros de vía en pavimento asfáltico del K2+350 K2+761.66, el K8+920 K9+132,31, K9+236,07 K9+503,93 y el K29+600 K29+924,34 y mejoramiento de drenajes en la vía secundaria Cáchira - La Primavera, ubicada en el municipio de Cáchira, Norte de Santander 100% 1,21 3087M
C2373 C2436	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL CARMEN-OTARE DEL K0+000 AL K3+000 EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN"; Mejoramiento de relativo a un 100% del contrato, de 3 Km
C1114 C912	PROYECTO "MEJORAMIENTO VIA TOLEDO - CHINACOTA TRAMO K9+700 - K 10+200 TOLEDO" relativo al 100% por valor de \$1900 millones, alcance 0,4 Km
C653 C2797	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS PRIORIZADAS DE LAS SUBREGIONES SUBORIENTE Y CENTRO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (CÓDIGO BPIN 2018004540045) REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA DURANIA - VILLA SUCRE, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA VÍA CHINACOTA- TOLEDO, SECTOR ALTO MEJUE - CHINACOTA, DEP NORTE DE SDER" relativo al 90% equivalente a \$1,294millones 1,30
C614 C633	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA ALTO CHIQUITO - VILLA CARO, DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NS"; relativo a 2,555 Km ejecutados en un 100%
C748 C736	MEJORAMIENTO Y OBRAS DE ESTABILIDAD DE SITIOS CRÍTICOS VÍA TOLEDO-CHINACOTA SECTOR TOLEDO - MEJUE PARA LOS TRAMOS K0+350-K0+540, K1+380- K1+395 Y K1+965-K2+025, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, relativo a un 98% equivalente a \$ 3561 millones. .40 Km
C 807 Y 830	MEJORAMIENTO DE LOS SITIOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA CARO, ABREGO, OCAÑA, \$ 4011 Y UN ALCANCE DE 1,30 KM
C834	MEJORAMIENTO VÍAS TERCARIAS PRIORIZADAS, CON PLACA HUELLA, MUNICIPIOS DE CACOTA, MUTISCUA, PAMPLONITA Y SILOS, NORTE DE SANTANDER, AVANCE 100% DE 2,14 KM (.85 KM)
C 1202	MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE VIAS TERCARIAS PRIORIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CHINACOTA, RAGONVALIA Y HERRAN, NORTE DE SANTANDER, AVANCE 100% DE 1,02 KM
C614 C633	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA ALTO CHIQUITO - VILLA CARO ETAPA II, DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NS"; EN TOTAL SON 1,4 KM AVANCE 100% 1,4 KM
C. 2388	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS- TIBÚ- LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (12,88 KM ; 62322M)(12%; 1,22; 7478M)
C 1105	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A CONVENCIÓN CON LA VEREDA CULEBRITAS, EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, \$1757M, avance 100%;, .50km: 1124,48M
IP-FC-04-2021	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHINACOTA RAGONVALIA K0+000 - K1+000 MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER , CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S (VR 12514M) (AVANCE 65% ;.65-40=25,.; .2512 KM ; 3144M)
CTO. 2520	MANTENIMIENTO DE LA VÍA CHINACOTA-TOLEDO, SECTOR CHINACOTA-ALTO MEJUE, MUNICIPIO DE CHINACOTA, NORTE DE SANTANDER (10500M; 7 KM)(70-50 =20%; 1,4 KM ; 2100M)
CTO 1204	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN DESDE LA VÍA NACIONAL (SARDINATA - OCAÑA) A LA ENTRADA DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER. (1,7KM;3124M)(AVANCE (1,7 KM;3124) 100%
CTO 2521	PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER(1,14Km;3160)100%
C473 C735	MEJORAMIENTO TRAMO K0+130 AL K0+500 VIA ACCESO HACARI DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, relativo a 0,42Km ejecutados en un 62% equivalente a \$2245-1798=445', SUSPENDIDO
C1946	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA COMPRENDIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONVENCIÓN Y EL TARRA,N.S. relativo al 62% -.57% =4%(0,04%; .04 KM; 195M) SUSPENDIDO
CTO 884	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ASTILLEROS - TIBÚ TRAMO PR31+845 - PR33+445, NORTE DE SANTANDER (EXCARVAR) (1,6 KM; 9135M)(80%;1,28Km;7308)
C271 C760	MEJORAMIENTO VIAL Y ESTABILIDAD DE SITIOS CRITICOS EN LA VÍA TOLEDO-CHINACOTA, SECTOR TOLEDO - MEJUE PARA LOS TRAMOS K2+730 AL K2+925, K4+130 AL K4+230 Y K4+480 AL K4+615, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, relativo a un(70) 10% equivalente a (614,5M,.;10) SUSPENDIDO
CTO. 2085	MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO CHIQUITO – VILLA CARO, ETAPA 3, MUNICIPIO DE VILLACARO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER., ALCANCE: 1,25 KM VR. 2618M AVANCE (60%,(.6KM 1570M)
LP-FC-005-2022	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA ALTERNA SANTA- CLARA-TORRES DEL CABLE- ESTADIO HERMIDES PADILLA- AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER. 12359M 1,316KM AVANCE .63 7415 M; .79KM
LP-FC-008-2023	MEJORAMIENTO VÍA ARBOLEDAS - SALAZAR TRAMOS K0+320 AL K0+665 Y DEL K0+830 AL K1+485, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER" identificado con Código BPIN 2022004540017
LP-FC-010-2022	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA SAN JUANA BUCARASICA ENTRE LAS ABSCISAS K7 + 260 HASTA K9 + 960 BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER.
IP-FC-03-2021	MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE LAS VÍAS TERCARIAS PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE TOLEDO Y LABATECA, NORTE DE SANTANDER. .943 KM; 2297M
IP-FC-002-2021	MANTENIMIENTO DE LA VIA CHINÁCOTA TOLEDO, SECTOR CHINÁCOTA ALTO MEJUE, MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER. 10 KM 10500 M

764 Km de la red vial con mantenimiento preventivo

C273	MANTENIMIENTO DE LA VÍA CORNEJO – SANTIAGO, MEDIANTE LA REMOCIÓN DE MATERIAL ACUMULADO EN EL SECTOR EL ALTO DE LOS COMPADRES, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 0,8 km 100% de ejecucion
CON. 022/ 2020	MANTENIMIENTO DE LA VIA ALTO MEJUE - TOLEDO RELATIVO A 20 KM DE MANTENIMIENTO. 100%
C1405 C1543	PROYECTO "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA SECUNDARIA LA DONJUANA – DURANIA DESDE EL K2+000 HASTA EL K10+320 DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA Y DESDE EL K10+320 HASTA EL K12+820 DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NS relativo a 10,27 km equivalentes a un 98%.
CON. 0111 /2020	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE VILLACARO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DEVILLACARO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CTO.2520 M	Mantenimiento de la vía Chinácota- Toledo- sector Chinácota Alto Mejué , municipio de Chinácota, Norte de Santander", Vr total 7'000+3500=10500M, alcance 7 km, avance 50-27,74= 22,26% \$2337km; 1,83KM
CTO 02333-2022	MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA ONDINA - LLANO GRANDE- CONVENCION. RUTA 70NS01, NORTE DE SANTANDER (ALCANCE 1,3 KM : \$2446M) AVANCE 1% ,013% ; 24,46M

MANTENIMIENTOS PERFILADOS Y CUNETEOS POR RESOLUCIONES UNIDAD DE RIESGO

MUNICIPIO	ALCANCE (KM)		MUNICIPIO	ALCANCE (KM)
CORNEJO	1		MUTISCUA	13
VILLA DEL ROSARIO	10		SALAZAR	20
DON JUANA	10.27		CACHIRA	17
TOLEDO	20		PALMARITO	15
CACOTA	14		ARBOLEDAS CUCUTILLA	16
CUCUTILLA	68		PAMPLONITA	14.5
SARDINATA	30		LOURDES	25
VILLA CARO	21		MUTISCUA	11.83
SILOS	24		TEORAMA	21
HERRAN	9		RAGONVALIA	55
VILLA ROSARIO PALOGORDO	18		BUCARASICA	17
SUBTOTAL	225.27		SUBTOTAL	225.33
TOTAL KM DE MANTENIMIENTO			450.6	

765 Km de la red Vial de Tercer Orden del Departamento con mejoramiento y mantenimiento (incluye combos viales)	
CTO 1927	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA GUAMALITO - EL CAJON DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN" relativo a 100%
CTO 507	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON VEREDA SAN JAVIER, COMO IMPLEENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACION CONFLICTO Y CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NS; relativo a 2,05 km de placa huella en un 93%(,205) (\$698.1)
CTO 124	PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CACHIRA Y LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" relativo a 0,825 Km ejecutados en un 100%
CTO 252	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS Y CUCUTILLA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", relativo al 96% de ejecucion de Placa huella en Arboledas, relativo a 0,4 Km
CTO 251	MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DURANIA, BOCHALEMA. DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", relativo a un 100% equivalente a 1.1 Km.
CTO 1941	MEJORAMIENTO DE LA VIA NACIONAL HACIA LA UNION EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA PLACA HUELLA 0,554 km 100% de ejecucion
CTO 510	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA CLUB DE LEONES- LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE TIBU, NS relativo a 1,121 Km ejecutado 100%
CTO 1932	MEJORAMIENTO SITIOS CRITICOS VIA HACARI - LAS JUNTAS EN EL MUNICIPIO DE HACARI (100-90%=10% ;\$,;24 KM ;82M) suspendido
CTO 2001	PLACA HUELLA SALAZAR Y GRAMALOTE 1,529 Km,100%
CTO 1206	MEJORAMIENTO DE LA VIA EL BALCON - LA CAPILLA MEDIANTE PLACA HUELLA EN EL K12+480 HASTA EL K12+724 Y DEL K12+140 HASTA EL K12+377, MUNICIPIO DE BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER ALCANCE 0.581 KM SUSPENDIDO
CTO 2194	MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS PATIOS Y SANCAYETANO. LOS PATIOS (100%; 2650/494;.;245km\$)
CTO 834	MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS, CON PLACA HUELLA, MUNICIPIOS DE CACOTA, MUTISCUA, PAMPLONITA Y SILOS, NORTE DE SANTANDER, (100%;4528;2,12 KM)
CTO 0473	MEJORAMIENTO TRAMO K0+130 AL K0+500 VIA ACCESO HACARI DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (47% ;1798;50 KM)
C 1196	MEJORAMIENTO VIAL OBRAS DE AMPLIACION DE BANCA Y ESTABILIDAD DE SITIOS CRÍTICOS TRAMO K3+030 – K3+100 VIA TOLEDO – LABATECA NORTE DE SANTANDER (92,42% ;3290;.;06)
C 1700	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUENTE GÓMEZ - SALAZAR EN EL TRAMO K14+7100 AL K16+870, CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, MUROS DE CONTENCIÓN, OBRAS DE DRENAJE, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL (92,33%;11121;1,98 KM)
C 0574	MEJORAMIENTO SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA TERCIARIA FARACHE, MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (100%; \$261m)
	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VIA ALTO CHIQUITO - VILLA CARO ETAPA 2 MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DESANTANDER (100%; 2630; 1,6 KM)

MANTENIMIENTOS PERFILADOS Y CUNETEOS POR RESOLUCIONES UDR

MUNICIPIO	ALCANCE (KM)		MUNICIPIO	ALCANCE (KM)
CORNEJO	1		MUTISCUA	13
VILLA DEL ROSARIO	10		SALAZAR	20
DON JUANA	10.27		CACHIRA	17
TOLEDO	20		PALMARITO	15
CACOTA	14		ARBOLEDAS CUCUTILLA	16
CUCUTILLA	68		PAMPLONITA	14.5
SARDINATA	30		LOURDES	25
VILLA CARO	21		MUTISCUA	11.83
SILOS	24		TEORAMA	21
HERRAN	9		RAGONVALIA	55
ROSARIO PALOGORDO	18		BUCARASICA	17
SUBTOTAL	225.27		SUBTOTAL	225.33
	TOTAL KM DE MANTENIMIENTO		450.6	

CTO 2082 -2022	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA MACARENA - EL ZULIA NORTE DE SANTANDER (1,651 KM ; 1683 M)(100-50% ,8255 KM; 841,5M)
CTO. 2079 CONV 643	MEJORAMIENTO DE VÍA Terciaria mediante el uso de placa huella en el sector "Durania la Hamaca, Vereda Buenavista"(2270 MTS; 2539M)(60%;1,340;1499)
CTO. 2084	CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN LA VEREDA Balsa del Municipio de Labateca, Departamento Norte de Santander (650 MTS;961M)(100%; avance 50%,326KM;480M)
CTO 1106	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL OASIS, CHAMIZÓN, EL HOYO, NARANJITO, FILO DE PALO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, (,800KM;1826M)(96%; ,77; 1752M)
CTO 680	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA MESA LLANA, SANTA CLARA Y YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.(,880Km ; 1954M)100%
C1930	PLACA HUELLA LA PLAYA, Curasica - alto el buey 0,05 km de ejecucion con un avance del 70%; SUSPENDIDO
CONV. 0113 -2022	CONVENIO SOLIDARIO PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA VIA CAMPO GILES - SAN MARTIN DE LOBA PORVENIR DEL MUNCIPIO DE SARDINATA, (15 KM; 326M) AVANCE : 14,25 KM ; 310 M
CONV. 0114 -2022	CONVENIO SOLIDARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CRUCE CAMPO GILES - PORVENIR - CORINTOS EN PUNTOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER (8KM ; 83M) AVANCE
CONV. 0115-2022	CONVENIO SOLIDARIO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA - ECUADOR - LA HAMACA PUNTOS CRITICOS SARDINATA (4 KM;39M) AVANCE 95% 3,8KM;37KM
CONV. 0116-2022	CONVENIO SOLIDARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA GLORIA MIRAFLORES PUNTOS CRITICOS SARDINATA (5KM;49M) AVANCE 95% 4,75 KM ; 46,55 M
CI-DV-00059-2022	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA, PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN PUNTOS CRITICOS EN EL CORREDOR VIAL SARDINATA-LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER. CÓDIGO BPIN: 2021004540033 ,95% 38 KM. 56,9 M

766 Puentes y/o Puentes Hamacas contruidos y/o mejorados	
CTO 2212	PROYECTO "MEJORAMIENTO ANILLO VIAL PARA LA PAZ, CUATRO PUENTES PRIORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE HACARI, SAN CALIXTO Y EL TARRA" Construcción del 92- 79% = 18 de 4 puentes equivalente a \$3826
CTO 2798	REHABILITACIÓN DE PUNTO CRITICO EN LA VÍA AL SEMINARIO POR LA AUTOPISTA A SAN ANTONIO, AVENIDA 14 ENTRE CALLES 32 Y 33 DEL BARRIO BELLAVISTA PARTE BAJA, CIUADELA LA LIBERTAD, MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA (box coulvert). 100%
CTO 2021	PROYECTO "CONSTRUCCION PUENTE EN LA CALLA 1 HACIA EL BARRIO LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE DURANIA" equivalente a un 100% por valor de \$805.542.000
CTO 252	MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias en los Municipios de Arboledas y Cucutilla, Departamento Norte de Santander", relativo al 100% de ejecucion del puente en Cucutilla.
C1542	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE VEHICULAR BOLIVIA, RIO VALEGRA, CENTRO POBLADO SAN LUIS DE CHUCARIMA, MUNICIPIO DE CHITAGA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, relativo a un 100% .
	CONVENIO 00144/20 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES Y ANCESTRALES ENTRE LA GOBERNACION B169DE NORTE DE SANTANDER Y LA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICONALES Y CABILDO DEU'WA QUE PERMITIRAN LA CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE LA QUEBRADA EL RATON PARA LA COMUNIDAD INDIGENA U'WA DE CASCAJAL. MUNICIPIO DE CHITAGA. \$1,945,000,000, AVANCE 100-85 %, = 15%, 213M
	CONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE ACCESO VIA ASTILLEROS TIBU PR35-460 PR3-730 AVANCE PUENTE 4 :
	CONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE ACCESO VIA ASTILLEROS TIBU PR35-910 PR36-315 AVANCE PUENTE 5 :
	CONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE ACCESO VIA ASTILLEROS TIBU PR39-290 PR39-740 AVANCE PUENTE 9:
	CONVENIO CON INVias PARA AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ASTILLEROS TIBU NORTE DE SANTANDER, 2 PUENTES (,12-.05= ,07*2=,14)
CTO 884	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ASTILLEROS - TIBÚ TRAMO PR31+845 - PR33+445, NORTE DE SANTANDER (EXCARVAR) (2 PUENTES ; 9135M)(80%; 1,6)
CTO 089	MEJORAMIENTO DE LA VIA ASTILLEROS TIBU, tramos pr 33+445 al pr 35+460, pr 35+730 al pr 35+910, pr 36+315 al pr 39+310 y pr 39+710 al pr 41+000, Municipio de Tibú, Norte de Santander (2 BOXCOULVER AVANCE .35% = .70)

769 Kilómetro de vía urbana pavimentada

CTO 652	MEJORAMIENTO VIAL Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 8 Y 18 DE LOS BARRIOS COMUNEROS Y EL TARRITA DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER, relativo a un 100% equivalente a \$3841 millones
	PAVIMENTACION DE LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO EL DORADO DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, ,32 KM (PEDET)
CTO. 2762	CONSTRUCCION VIA DE ACCESO DEL BARRIO EL ESCORIAL URBANIZACION LOS ALISOS EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA.100% (,70 KM)
CTO. 2634	CONSTRUCCION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO PARA EL MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER. (1.455 KM; 2136M) (100-68% ; ,989.4KM;14525M)
CTO. 2635	CONSTRUCCION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO PARA EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER.(2,238 KM; 3788 M)(98-,56=-,42; ,939,96 KM;1591M)
CTO. 2633	CONSTRUCCION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO PARA EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER.(1,112 KM; 1772 M)(100-75= 25%;,272KM; 443M)
CTO. 2040	CONSTRUCCION PAVIMENTO RÍGIDO VÍAS URBANAS, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO (1,650KM ; 1688 M)(52%-7%=45%;,115 KM;118m)
CTO. 2080	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (,738 KM ;810 M)(70-,40= 30% ,29KM;324M)
CTO. 2078	PAVIMENTACION DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS(1,085 KM;1383 M)(60,34-12=48,34; ,20KM; 166M)
CTO- 2081	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 23 ENTRE CARRERAS 1N Y 2N, CALLE 24 ENTRE CARRERAS 1N Y 2N Y CARRERA 1N ENTRE 23 Y 26, URBANIZACION 16 DE JULIO, MUNICIPIO PUERTO SANTANDER.